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1. Mediciones realizadas

[Se detallan las mediciones realizadas tanto de las horas de trabajo de los
integrantes del Equipo como de los productos obtenidos.]

1.1. Mediciones de horas

Se  adjuntan  las  mediciones  de  horas  realizadas  en  la  planilla  Registro  de
actividades.

Se presenta un resumen.

Integrante \ horas  Semana Acumulado Promedio

Cristian Vega 42 101,5 16,92

Federico del Río Silva 15 70,33 11,72

Fernando Banchero 17 93 15,5

Guillermo Báez 27 88 14,67

Joel Vázquez 27 88 14,67

Jorge Artave 19 105 17,5

Juan Rahi 27,5 118,5 19,75

Liber Azambuya 42 120 20

Matías Irland 39 100 16,67

Mauricio Calcagno 23 92,25 15,38

Pablo Coore 16 69 11,5

Sergio Vico 23 83,5 13,92

2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

Al día de la fecha, el proyecto se encuentra retrasado según al plan del sprint
ya que aun no se han realizado las pruebas planificadas y dos historias no se
han desarrollado completamente. Al final del día se han terminado con las
pruebas unitarias restando las de sistema.
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Se adjunta Sprint Burndown actualizado al día 29/09/2014

2.2. Incidencias encontradas

Fue necesario por parte de algunos desarrolladores del equipo realizar  una
reentrega en el curso de redes, debiendo estos retrasar su comienzo con el
trabajo necesario para el proyecto.

2.3. Estado de Riesgos

La capacitación realizada en semanas previas resultó insuficientes, habiendo
sufridos retrasos por tareas que no deberían representar problemas mayores
incrementando las horas destinadas a la implementación de las historias.

Fue necesario  realizar  una  depuración  sobre  las  historias  ya relevadas  por
problemas encontrados en el desarrollo de las mismas, en particular se agrego
dependencias entre historias y se agregaron criterios de validación mínimos
para cada historia.

Durante  el  desarrollo  se  constató  que  la  estimación  de  las  historias  fue
errónea,  infravalorando la dificultad de las mismas.

La  comunicación  y  coordinación  entre  los  integrantes  del  equipo  fue
insuficiente, observándose a último momento problemas de coordinación en lo
desarrollado.

Informe de Situación del Proyecto Página 4 de 5



3. Evaluación

A un día de terminar el sprint, aun no se han realizado las pruebas de sistema,
lo que conlleva un gran riesgo debido a que si  estas (a realizar  el  día de
mañana) no arrojan resultados favorables,  se contará con poco margen de
tiempo para corregirlos. En cuanto a lo desarrollado en el sprint, sin tener en
cuenta las pruebas del sistema, se cuenta con 8 de 10 historias desarrolladas
completamente,  una  no fue  posible  realizar  y  la  ultima no  esta completa,
ambas pasan al siguiente sprint.

Con la experiencia obtenida en este sprint se espera mejorar temas como la
comunicación  entre  integrantes  del  equipo,  estimación  del  esfuerzo  de  las
historias y manejo del framework.
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