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1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

Se adjuntan  las  mediciones  de horas  realizadas  en la  planilla  Registro  de
actividades. Se presenta un resumen. 

Integrante \ Horas Semana Acumulado Promedio

Cristian Vega 21 122.5 17,5

Federico del Río Silva 14 84,3 12,05

Fernando Banchero 21 114 16,29

Guillermo Báez 22 110 15,71

Joel Vázquez 30 118 16,86

Jorge Artave 13,75 118,75 16,96

Juan Rahi 22,5 141 20,14

Liber Azambuya 27 147 21

Matías Irland 13,75 113,75 16,25

Mauricio Calcagno 22,75 115 16,43

Pablo Coore 80 80 11,43

Sergio Vico 26,5 110 15,71

2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

Hasta  el  día  de  hoy,  el  trabajo  se  ha  centrado  en  las  observaciones
realizadas  por  el  cliente,  estimando  el  avance  del  sprint  en  16  puntos.
Adicionalmente se cuenta con dos de las historias nuevas con un avance cercano a
la mitad de los puntos.
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2.2. Desviaciones ocurridas

2.3. Incidencias encontradas

No se han encontrado incidentes en el correr de la semana.

2.4. Estado de Riesgos

No se han encontrado sucesos identificados como riesgos en el correr de la
semana.  Sin  embargo,  en  la  semana  siguiente  dos  nuevos  integrantes
comenzaran a desarrollar en Rails, por lo cual comenzaran a desarrollar a la
par buscando acelerar su aprendizaje y se les han asignado tareas en las
cuales otros integrantes,  con la  experiencia  obtenida en el  sprint  anterior,
puedan ayudarlos.

Luego de la reunión con el cliente se nos realizo un llamado de atención con
respecto a la comunicación entre el equipo de desarrollo y él, es por esto que
la comunicación con el cliente se ha intensificado mediante correo electrónico
por  parte  de  los  responsables  de  las  tareas  y  mediante  github  para  las
historias ingresadas en el mismo.
Se adjunta  nueva versión del  documento de riesgos,  al  cual  se  realizaron
cambios mínimos luego de haber terminado el sprint y que se consideraban
pertinentes.

3. Evaluación

En el presente sprint se pudo realizar una reestimación de las historias y se
confiá en que la nueva estimación es mas cercana a la real que la realizada
anteriormente,  la  cual  fue llevada a cabo en base a la experiencia  de las
personas que mas tiempo dedicaron al desarrollo en rails y el simulador en el
sprint pasado. Se han realizado las reuniones requeridas por el proceso scrum
las  cuales  fueron  utilizadas  principalmente  para  realizar  la  estimación  de
historias y para la retrospectiva. Se ha aumentado la comunicación con el
cliente como se nos solicitó y se espera con esto reducir las tareas extras a
realizar en el siguiente sprint.
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