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1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

Las  mediciones  respecto  a  las  horas  trabajadas  por  parte  de  los
integrantes se encuentran en la planilla “Registro de actividades”.

2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

Se continua con el proyecto de acuerdo a lo planificado

2.2. Desviaciones ocurridas

Se  esperaba  poder  tener  dos  reuniones  en  la  semana  del  primero  de
septiembre para tener una primer versión del backlog con la cual trabajar en
sprint  próximo, lo cual no fue posible por problemas de disponibilidad.  En
lugar de esto se adelanto el trabajo a realizar con respecto a la interfaz de
usuario (planificado para la semana del 8 de septiembre) y se confirmaron
dos reuniones para la semana del 8 de septiembre.

2.3. Incidencias encontradas

No se han encontrado sucesos identificados como incidencias.

2.4. Estado de Riesgos

Se  intentó  en  la  semana  del  primero  de  septiembre  llevar  a  cabo  dos
reuniones con el cliente, lo cual no fue posible.

Se confirmó por parte del cliente la ausencia del mismo en la semana del 8 de
septiembre. Por lo cual se coordinaron dos reuniones para dicha semana vía
Skype, la primera a realizar el día 9 y la segunda el día 13.  En esta última
reunión se priorizara el Product Backlog y se definirá cuales historias entraran
en el sprint.

3. Evaluación

Se  considera  que  el  proyecto  avanza  correctamente.  Se  cuenta  con  una
versión inicial del Product Backlog la cual será ajustada en la reunión del día
martes y finalmente el día viernes se planifica tener la versión con la cual se
trabajará en el primer sprint. Adicionalmente en la reunión de la semana del
primero  de  septiembre  se  definieron  los  lineamientos  para  la  interfaz  de
usuario lo cual había sido planificado para la próxima semana.

Informe de Situación del Proyecto Página 3 de 3


	1. Mediciones realizadas
	2. Informe de Situación
	3. Evaluación

