Area Nombre Severidad (Renking) Descripci6n P Notas - Probabllidad 1 Notas - Impacto Estrategla de Mitigacion Monitoreo Plan de Contingencla
Dada la poca experiencia y el desconocimiento de la tecnologia podemos estimar Realizarla planifcacién enire 0o of equipo. Ser conservadores a a hora do
RISKO1 G Mala Planificacién del sprint imal y por lo tanto hacer una mala planificacion de las tareas y su duracion. 1 1 estim: ‘Semanalmente Se las de los sprints ant y se ajustara
Por la metodologla deberiamos estar
RISK02 R Cambios en los Requerimientos Cambio de los requerimientos del cliente 1 3 preparados para los cambios. Se tendran en cuenta las modificaciones para el siguiente sprint En las reuniones con el cliente Se realizaran reajustes sobre las historias, intentando retrasarlos al siguiente sprint
_ Se intentara hacer una arquitectura mantenible que se adapte a los cambios.
RISK03 D Disefio de arquitectura incorrecto Darse cuenta tarde que Ia arquitectura e 2 1 Utiizar modelos ya existentes Al principio de cada sprint Se buscaran posibles soluciones, intentando minimizar el impacto
_Dad que ningun integrante tiene expemenma en. es«e lenguaje y framework
RISK04 | Falta de experiencia Ruby y Rails iede generar poblemas en el proyecto 1 1 Realizar prototipos y demos para probar Ia tecnologia - Trabajar en equipos
rrobiemas para comuoarmos denTo 68 Sl cofvis decteres GeTropecis Coordinar con tiempo las reuniones para que todos podamos arreglar
con el cneme Que no coincidan los horarios dé los integrantes del equipo, y nuestras actividades. Definir un dia filo por semana o quincena. Notificar los
RISK0S G Problemas de Comunicacion y horarios ere problemas para reunimos 2 1 Los horarios son fijos y conocidos cambios de horarios habituales Alfinal de cada sprint Se compartira el acta de cada reunion en google drive
I iy d\smbuc\on de tareas, provocando una carga de trabajo despareja entre los Ser responsables aa hora de eegirlas tareas, considerando su valor
RISK06 G Distribucion de Tareas Incorrecta integrar 2 1 estimado. Tener en cuenta experiencias de sprint anteriores, Alfinal de cada sprint Trabajar en equipos
Modificario en caso de que no sea viable, y ajustar que historias caen dentro de cada
RISKO7 G Mala Estimacion de Alcance del Proyecto Sobre-estimar o sub-estimar el alcance del proyecto 1 1 Se realizaran ajustes, cambiando las historias del backlog que se realizaran. Al final de cada sprint
RISKO08 C  Problema al realizar Merge 02 Problemas al realizar el merge de las historias 1 2 Crear un documento, log de cambios Corregirlo
Se realizaran pruebas de integracion para verificar que no haya problemas y
RISK09 I Problemas de Integracion Fallas al integrar las distintas historias del sistema 2 2 solucionar los que se encuentren | Corregirlos
_Es un cliente con conommlen(o 'y experiencia mcmca Podemos no lograr cumplir Se definiran y rdes a los enviados Coordmarse para que todo el equipo se comprometa, y tenga en cuenta las
RISK10 R No cumplir expectativas del cliente sus expectativas en cuanto a calidad del proye 1 1 por el cliente gevoluciones del diente
dms de comunicacién que faciliten la misma. Se intentara acudir a un
product owner suplents (Andeas). Se consulard a os dreiorss de proyecto sobre a
RISK11 G Poca dedicacion del cliente al proyecto Que el diiente preste poca atencion al proyecto y al equipo 2 1 Se tratara de planificar en caso de que el cliente deba ausentarse - situacion.
Constante molivacion para seguir en el proyecto. En caso de etectar algin
Que algan integrante abandone el curso 0 no s encuentre disponible por un Ausencia confirmada de un integrante posible desertor, asignarle un par, la misma accion en caso de ausencias
RISK12 G Abandono o ausencia temporal de algin integrante 3 periodo de tiempo relevante. 3 por motivos médicos 1 temporales. Se debera comunicar cuanto antes  Se redistribuiran la carga de tareas
Se utilizaran herramientas de terceros, con alta tasa de disponibiiidad y
RISK13 C  Perdida de Datos Pérdida de documentacion, codigo, etc. 3 1 fiabilidad | Se continuara trabajando desde el dltimo backup
RISK14 R Mal Relevamiento de Requerimientos _Ma\ mierpreiar lo que quiere el cheme 2 2 Previo a cada sprint, se validara cada una de las historias a desarrollar. En las reuniones con el cliente Volver a relevar
RISK15 G Conflictos Internos en el Equipo A ntre dos 0 mas integra 2 2 Se realizaran reuniones retrospectivas al finalizar cada sprint. Al final de cada sprint El resto del equipo hablara con ellos.
_S\ unhzamos diferentes versiones de Ias distintas tecnlogias pueden haber
RISK16 I Conflicto de versiones de tecnologia lproblemas en una version y en otra no 3 2 Se utiizaran herramientas para el manejo de versiones. RVM - Se volverd a informar las versiones que hay que utiizar
GitHub provee un servicio de gran Cada usuario tiene un repositorio local Usando Git cada uno tiene un reposilorio local, con el cual se podra seguir trabajando.
RISK17 C  Problemas con el repositorio de cédigo 3 No poder conectarse al repositorio principal de c6digo (GitHub) 3 confianza 1 completo para seguir trabajando Nosse Iomarén medidas, considerando su baja probabilidad. En caso de ser necesario se levantara un servidor
RISK18, G Problemas de adaptacion al proceso - metodologia NN ificultad para adaptarse al proceso scrum, por parte de los integrantes 1 1 e confia en el compromiso individual de cada integrante Al final de cada sprint Ante dudas se realizaran consultas a los directores del proyecto.
Se definiaran estancares de calidad, revisiones de codigo. Realizar pucbas
de sistema entre todo e equipo. Manteniendo el rol de Responsable de Se utizard tesiing unitario, y s respetard ol citro do 90 % de cubrimiento. Aumentar
RISK19 T Testing insuficiente ‘esteo insuficiente o de mala calidad. 1 1 Verficiacion. Al final de cada sprint el nivel de compromiso, y la cantidad de pruet









