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1. Mediciones realizadas 

1.1. Mediciones sobre integrantes del equipo 

Las mediciones respecto a las horas trabajadas por parte de los integrantes se 

encontraran en la planilla “Registro de actividades” Mediciones de horas 

 

1.2. Mediciones de productos 

Aun no se ha comenzado a trabajar sobre el producto. 

 

2. Informe de Situación 

2.1. Estado del proyecto 

Debido al cambio en la metodología a utilizar, se considera invalida la 
planificación realizada para la semana finalizada, dedicando la misma al 

estudio de tecnologías a utilizar, proceso a seguir, informarse sobre los roles 

correspondientes (estos últimos están sujetos a modificaciones, aunque se 

intentara respetarlos) 

2.2. Desviaciones ocurridas 

Al momento de planificar se asumió que la reunión de requerimientos ser 

realizaría en la semana finalizada, lo cual no fue posible, la misma será 

llevada a cabo el próximo Miércoles 27 de agosto a las 17 horas. Esta 
desviación permite a los integrantes del equipo interiorizarse en las 

tecnologías a utilizar y el nuevo proceso a seguir, por esto último esta 

desviación se considera tolerable. Se entregará una nueva planificación para 

la semana siguiente. 

2.3. Incidencias encontradas 

Se nos ha informado que la metodología de desarrollo a utilizar no será MUM, 

en  su lugar se utilizará SCRUM, lo cual a pesar de ser un evento no 

planificado es uno aceptado con mucho entusiasmo por parte del equipo.  

2.4. Estado de Riesgos 

No se han encontrado sucesos identificados como riesgos. 

 

3. Evaluación 

Se considera que el proyecto avanza correctamente a pesar de las 

incertidumbres presentes a la fecha. 


