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1. Clasificación 

A continuación se presenta la metodología utilizada para la clasificación de los 

riesgos identificados. La cual fue tomada del curso de Introducción a la 

Ingeniería de Software.  

1.1. Impacto 

Se estima el impacto del riesgo utilizando una escala comprendida entre 1 y 

3, siendo 1 un impacto mayor. 

1.1.1. Probabilidad 

Se estima la probabilidad de ocurrencia del riesgo utilizando valores en el 

rango comprendido entre 1 y 3, siendo 1 la mayor probabilidad 

1.1.2. Severidad 

Se clasifican los riesgos en cuanto a severidad, siendo la misma igual al 

producto entre probabilidad e impacto, obteniendo el siguiente ordenamiento: 

Nombre Severidad (Ranking) 

Problemas de adaptación al proceso - metodología 1 

Testing insuficiente 1 

Falta de experiencia Ruby y Rails 1 

Mala Estimación de Alcance del Proyecto 1 

No cumplir expectativas del cliente 1 

Mala Planificación del sprint 2 

Diseño de arquitectura incorrecto 2 

Problema al realizar Merge 2 

Poca dedicación del cliente al proyecto 2 

Cambios en los Requerimientos 3 

Problemas de Comunicación y horarios 3 

Abandono o ausencia temporal de algún integrante 3 

Problemas con el repositorio de código 3 

Perdida de Datos 3 

Distribución de Tareas Incorrecta 4 

Problemas de Integración 4 

Mal Relevamiento de Requerimientos 4 

Conflictos Internos en el Equipo 4 

Conflicto de versiones de tecnología 6 

 

2. Detalle 

Se adjunta una hoja de cálculo con el detalle de los riesgos solicitados (ranking 
medido por la severidad, descripción, probabilidad de ocurrencia, impacto 

estrategia de mitigación, monitoreo y plan de contingencia) 


