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1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

Las mediciones respecto a las horas trabajadas por parte de los integrantes se
encuentran en la planilla “Registro de actividades”.

2. Informe de Situacion

2.1. Estado del proyecto

Con respecto a lo planificado para el proyecto se cuenta con un retraso debido
al desvio encontrado, ya que segun la planificacion realizada, para comenzar
la semana del 15 de septiembre se debia contar con un backlog priorizado.

2.2. Desviaciones ocurridas

Se planificd una reunién con el cliente el dia Viernes 12 a la hora 20:00, la
cual no fue posible llevarla a cabo. Por esto se espera confirmacion por parte
del cliente de una nueva reunién. Dicha reunioén tiene como fin definir las
historias a desarrollar en el primer sprint y definir la interfaz de usuario a
desarrollar. Por esto una parte del equipo comenzara a desarrollar historias
“basicas”, incluyendo entre otras la simulacién basica de un encuentro.

2.3. Incidencias encontradas

No se han encontrado sucesos identificados como incidencias.

2.4. Estado de Riesgos

No se han encontrado modificaciones a los riesgos identificados.

3. Evaluacion

A pesar del retraso mencionado, el proyecto continta de forma aceptable y en
condiciones de comenzar con el desarrollo del sistema en la semana del 15 de
septiembre.
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