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1. Descripción de la entrega realizada:

1.1 Gestión de Proyecto

1.1.1. Plan de desarrollo del Sprint

En este documento se proporciona la información de que es lo que se va a
desarrollar.  Ofreciendo  un  cronograma,  estimación  y  responsables  de  las
tareas a realizar.

Verificado por SQA

1.1.2. Lecciones aprendidas

En este documento se expresan algunas cosas que hay que tener en cuenta
en lo que resta del proyecto, a partir de experiencias positivas o negativas
obtenida durante la realización de algunas actividades. 

Verificado por SQA

1.1.3. Informe de situación de proyecto

En este documento se detalla la situación actual en la que se encuentra el
proyecto,  si  ocurrieron  desviaciones  en  cuanto  a  lo  planificado  y  que
incidentes sucedieron.

Verificado por SQA

1.1.4. Registro de Actividades

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las
diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana.

Verificado por SQA

1.1.5. Acta de reunión del equipo

Con este documento se pretende recordar lo dicho en la reunión de equipo del
día 20 de Setiembre de 2014.

Verificado por SQA

1.2 Análisis y Requerimientos

1.2.1. Backlog del sprint 1

En este documento se encuentran las historias a realizarse en el primer sprint.

Verificado por SQA

1.2.2. Acta de reunión de requerimientos

Entrega Semanal de SQA Página 3 de 5



En este documento se registran los temas tratados en la reunión con el cliente
con el objetivo de relevar requerimientos.

Verificado por SQA

1.3 Gestión de la configuración

1.3.1. Especificación de la liberación 

Este  documento  describe  los  contenidos  que  se  liberarán  en  este  primer
sprint, y los estándares que se deberán cumplir.

Verificado por SQA

1.4 Verificación y validación

1.4.1. Informe de verificación de documentos

Este documento tiene como objetivo informar el resultado de la verificación de
documentos.

Verificado por SQA

1.5 Gestión de Calidad

1.5.1. Informe de revisión SQA

En este documento se realiza una revisión del documento de especificación de
requerimientos  con  el  fin  de  ver  que  tanto  se  apega  al  plan  de  calidad,
mencionando las desviaciones encontradas y sugiriendo acciones a tomar a
partir de ellas.

Verificado por SQA

1.5.2. Informe RTF

El objetivo de este RTF fue descubrir los posibles defectos o desviaciones en la
arquitectura del sistema.

Verificado por SQA

1.5.3. Entrega Semanal de SQA

En  este  documento  se  detallan  los  entregables  por  disciplina  que  están
incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales
que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se
especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si
se entregan o no.

Además se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.

2. Entregables de la Semana que no se entregan

Entrega Semanal de SQA Página 4 de 5



No se entregará el documento de Registro de versiones ya que todavía no
existen productos en la línea base del proyecto.
Tampoco se entregará el documento de Reporte de pruebas ya que no se
han realizado pruebas aún.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

Como se menciona en el punto 1.2.1 se realizó la entrega del  backlog del
sprint 1, el cual estaba pendiente de la semana pasada.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Los entregables presentan una buena calidad, un contenido concreto, fácil de
comprender y sin ambigüedades.
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