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ACT. NOMBRE C.P. INVOLUCRADOS HORAS 2 3 4 5
D4 DISENO BASE DE DATOS 2 MAURICIO - JUAN 4
Q1 IDENTIFICAR PROPIEDADES DE CALIDAD 2 FERNANDO - PABLO 6 --
Qs REVISAR ENTREGAS 2 FERNANDO - PABLO 6 --
Q6 REVISAR EL AJUSTE DEL PROCESO 2 FERNANDO - PABLO 4
Q7 EVALUAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 2 FERNANDO - PABLO 6 --
c2 DEFINIR LA LINEA BASE DEL PROYECTO 2 JUAN - LIBER 4 --
G13 EVALUACION DE FASE 12 TODOS 12
G15 REVISION TECNICA ADMINISTRATIVA 5 MAURICIO - FERNANDO -PABLO - JORGE - LIBER 15 - -
G18 PRESENTACION AL DIRECTOR DEL PROYECTO 12 TODOS 12
G19 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2 JORGE - MAURICIO 4 -
G4 GESTION DE RIESGO 12 TODOS 2 ----------
G5 REGISTRO DE ACTIVIDAD 12 TODOS ----------
G6 REUNION DE EQUIPO 12 TODOS 18
G7 ELABORAR ACTA DE REUNION 1 JORGE 1
R1 REUNION DE REQUERIMIENTOS 8 JORGE - MAURICIO - PABLO - FEDERICO -SERGIO - MATIAS - CRISTIAN - FERNANDO 12 -
R2 ESPECIFICAR REQUERIMIENTOS 12 TODOS 24 ----
R4 PRIORIZAR REQUERIMIENTOS 8 JORGE - MAURICIO - PABLO - FEDERICO -SERGIO - MATIAS - CRISTIAN - FERNANDO 12 -
R5 VALIDACION CON EL CLIENTE 1 MAURICIO 1 -
R6 DEFINIR PAUTAS PARA GUI 4 SERGIO - FEDERICO - MATIAS - CRISTIAN 8 -
Vi PLANIFICAR LA VERIFICACION 1 PABLO 8 -
V3 PLANIFICAR LA PRUEBA DE LA ITERACION 1 PABLO - MAURICIO 5 --
cM1 GESTION DE LECCIONES APRENDIDAS 12 TODOSY CLIENTE 24
CAPACITACION 12 TODOS 100
DOCUMENTOS DE CAPACITACION 4 FEDERICO - MATIAS - LIBER - CRISTIAN 48
ELABORACION DE PROTOTIPO JUAN - JOEL - GUILLERMO 45
Horas total asignadas 345
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