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1. Descripción de la entrega realizada:

1.1 Gestión de Proyecto

1.1.1. Informe de situación de proyecto

En este documento se detalla la situación actual en la que se encuentra el
proyecto,  si  ocurrieron  desviaciones  en  cuanto  a  lo  planificado  y  que
incidentes sucedieron.

Verificado por SQA

1.1.2. Registro de Actividades

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las
diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana.

Verificado por SQA

1.1.3. Release BurnDown

Es un gráfico que muestra dos cosas, el progreso ideal y el progreso real
sobre cuanto trabajo resta por realizar a medida que transcurre el proyecto.

Verificado por SQA

1.1.4. Release BurnUp

Es un gráfico que muestra dos cosas, los puntos totales del proyecto y la
cantidad de puntos conseguidos.

Verificado por SQA

1.2.1. Acta de retrospectiva del curso

En este documento se detalla lo hablado en la reunión de retrospectiva del
proyecto realizada el día sábado 22/11/2014. 

Verificado por SQA

1.2.2. Acta de retrospectiva del 4° sprint

En este documento se detalla lo hablado en la reunión de retrospectiva del
cuarto sprint realizado el día sábado 22/11/2014.

Verificado por SQA

1.2.3. Evaluación de la satisfacción del cliente

Este documento se muestra la satisfacción del cliente con el producto y la
atención recibida, por parte del equipo de trabajo. Los datos están basados
en una encuesta de satisfacción realizada al cliente hace 2 semanas. 

Verificado por SQA

1.2.4. Lecciones aprendidas
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En este documento se expresan las lecciones aprendidas luego del proyecto,
a partir de experiencias positivas o negativas obtenida durante la realización
del mismo. 

Verificado por SQA

1.2.5. Informe final del proyecto 

En  este  documento  se  especifican  todas  las  actividades  de  Gestión  de
Proyecto realizadas durante el proyecto y los datos obtenidos, clasificando
estos datos para obtener una evaluación de la Gestión de Proyecto y de cuán
productiva fue para el trabajo del equipo.

Verificado por SQA

1.2 Diseño 

1.2.1 Descripción y diseño de la arquitectura

Se entrega la última versión de este documento, ya que la ultima entregada
estaba desactualizada. Aquí se describe la arquitectura del sistema, también
se entrega el modelo de diseño que se referencia en este documento.

Verificado por SQA

1.3 Gestión de configuración

1.3.1 Manejo de ambiente controlado

Se entrega una nueva versión de este documento, ya que estaba la ultima
entregada estaba desactualizada. Aquí se describen donde se almacenarán
los elementos de la línea base del proyecto y como son los procedimientos
para almacenarlos, consultarlos y modificarlos, entre otras cosas. También se
especifica  al  equipo  de  proyecto  cómo  se  debe  utilizar  este  ambiente
controlado.

Verificado por SQA

1.3.2 Descripción de la liberación

En este documento se detalla todo lo concerniente a la liberación realizada en
el cuarto sprint. 

Verificado por SQA

1.3.3 Informe final de configuración

En  este  documento  se  especifican  todas  las  actividades  de  Configuración
realizadas durante el proyecto y los datos obtenidos, clasificando estos datos
para obtener una evaluación de la Gestión de configuración en el proyecto.

Verificado por SQA

1.4 Verificación

1.4.1 Informe final de verificación
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En este documento se Informa sobre cómo se realizaron las actividades de
verificación durante el proyecto y cuál fue el resultado de las mismas, incluye
un resumen con esta información, la cobertura de la verificación y el estado
del sistema. 

Verificado por SQA

1.2.1. Reporte de pruebas

Resultados obtenidos al realizar las pruebas.
Verificado por SQA

1.5 Gestión de Calidad

1.4.1. Informe final de calidad

En este documento se especifican todas las actividades de Calidad realizadas
durante  el  proyecto  y  los  datos  obtenidos,  totalizando  estos  datos  para
obtener una evaluación final de la calidad.

1.4.2. Plan de calidad

Se entrega una nueva versión del plan de calidad, realizada hace ya tiempo,
la cual se diferencia en unos pequeños detalles a la última versión entregada.
Aquí  se  detalla  formalmente  todo  lo  referente  a  la  planificación  del
seguimiento de la Calidad en el proyecto.

1.4.3. Entrega Semanal de SQA

En  este  documento  se  detallan  los  entregables  por  disciplina  que  están
incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales
que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se
especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si
se entregan o no.

Además se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

No hay.

3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Los entregables presentan una buena calidad, un contenido concreto, fácil de
comprender y sin ambigüedades.

En cuanto al código implementado al día de la fecha se puede decir que la
calidad es aceptable.
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