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1.

Mediciones realizadas
1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

Las mediciones respecto a las horas trabajadas por parte de los
integrantes se encuentran en la planilla "Registro de actividades”.

Informe de Situacion

2.1. Estado del proyecto

Se continua con el proyecto de acuerdo a lo planificado

2.2. Desviaciones ocurridas

Se esperaba poder tener dos reuniones en la semana del primero de
septiembre para tener una primer version del backlog con la cual trabajar en
sprint proximo, lo cual no fue posible por problemas de disponibilidad. En
lugar de esto se adelanto el trabajo a realizar con respecto a la interfaz de
usuario (planificado para la semana del 8 de septiembre) y se confirmaron
dos reuniones para la semana del 8 de septiembre.

2.3. Incidencias encontradas

No se han encontrado sucesos identificados como incidencias.

2.4. Estado de Riesgos

Se intentd en la semana del primero de septiembre llevar a cabo dos
reuniones con el cliente, lo cual no fue posible.

Se confirmo por parte del cliente la ausencia del mismo en la semana del 8 de
septiembre. Por lo cual se coordinaron dos reuniones para dicha semana via
Skype, la primera a realizar el dia 9 y la segunda el dia 13. En esta ultima
reunién se priorizara el Product Backlog y se definird cuales historias entraran
en el sprint.

Evaluacion

Se considera que el proyecto avanza correctamente. Se cuenta con una
version inicial del Product Backlog la cual sera ajustada en la reunién del dia
martes y finalmente el dia viernes se planifica tener la versién con la cual se
trabajara en el primer sprint. Adicionalmente en la reunién de la semana del
primero de septiembre se definieron los lineamientos para la interfaz de
usuario lo cual habia sido planificado para la proxima semana.
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