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1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

Las  mediciones  respecto  a  las  horas  trabajadas  por  parte  de  los
integrantes se encuentran en la planilla “Registro de actividades”.

2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

En  cuanto  a  la  parte  técnica,  los  especialistas  se  concentraran  en  la
producción de dos prototipos sobre el framework a utilizar y el IDE RubyMine
En la presente semana se seguirá con el relevamiento de requerimientos
buscando tener la primer versión del Product Backog posterior a la reunión
con el cliente a coordinar los primeros días de la semana del primero de
septiembre y se comenzara con la especificación de las mismas.

2.2. Desviaciones ocurridas

Se debería haber comenzado con el maquetado de la interfaz de usuario, lo
cual por motivos de tiempo fue retrasado para una posterior reunión con el
cliente.

2.3. Incidencias encontradas

El cliente solicito que se generaran documentos y trabajo por nuestra parte el
cual no habían sido planificado. Por esto el día 30 de agosto con el equipo
presente se distribuyo y realizo las tareas solicitadas por el cliente.

2.4. Estado de Riesgos

No se han encontrado sucesos identificados como riesgos.

3. Evaluación

Se considera que el proyecto avanza correctamente. Se intentará tener para
la semana del primero de septiembre una versión inicial del Product Backlog,
permitiendo centrar los esfuerzo en otras tareas.
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