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1.Mediciones realizadas

1.1.Mediciones de horas

Se adjuntan las mediciones de horas realizadas en la planilla Registro de
actividades. Se presenta un resumen.

Integrante\ Semana | Estimado Sprint| Acumulado Promedio | Acumulado Sprint
Horas
Cristian Vega 19,5 45 252 18,07 48,5
Federico del Rio 13 34 213,33 15,24 39,5
Silva
Fernando 22 45 2145 15,32 43,5
Banchero
Guillermo Baez 21 31 237,5 16,96 49
Joel Vazquez 21 31 2455 17,54 49
Jorge Artave 22 45 241 17,21 57,75
Juan Rahi 19 30 259,5 18,54 29
Liber Azambuya 15 35 266 19 42,5
Matias Irland 22,5 45 244 17,43 51,25
Mauricio 23 21 257,75 18,05 53,5
Calcagno
Pablo Coore 25 45 211 15,14 60,5
Sergio Vico 26 45 240 17,14 61,5
Historia/T Estimado (3 horas * Realizado Error (%)
area puntos) (Horas)
H38 63 71 11
H20 39 65,5 40
H22 15 7 114
T2 24 18 33
T16 21 6 250
H42 g 8,5 6
H78 24 2 1100
T3 15 11 36
T10 3 3 0
T17 24 19 26
T18 3 0,5 500
T19 9 3 200
T20 3 1,5 100
T22 6 1 500
T23 6 7,25 17
T100 6 2 200
T101 24 6 300
T103 3 4 25
T110 6 12 50
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Horas

H81 6 4,5 33

H82 24 9,5 152

En la tabla anterior se presenta la cantidad de horas estimadas y la cantidad
de horas invertidas en dicha tarea. Las filas con fondo verde indican que dicha
tarea se encuentra finalizada.

Estimado vs Realizado
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El grafico anterior muestra las horas estimadas contra las realizadas para las
las historias finalizadas. Debido a su tamafio se adjunta en la entrega.
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2.Informe de Situacion

2.1.Estado del proyecto
Se adjunta grafico BurnDown y BurnUp actualizado al dia domingo.
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2.2.Incidencias encontradas

No se han encontrado incidentes.

2.3.Estado de Riesgos

Fue posible en el correr de la semana tener una reunion con el cliente. La
misma, debido al tiempo disponible, unicamente fue posible realizarle
consultas sobre la interfaz de usuario y usabilidad.

Con respecto a la comunicaciéon y al trabajo durante el proyecto no fue
posible obtener feedback por parte del cliente. Queddé agendada una
reunion, con dicho fin, para el dia Martes 25 a las 19 horas.

Informe de Situacidon del Proyecto Pagina 6 de 7



3.Evaluacion

Consideramos que se obtuvo un buen producto al fin del sprint. En particular
se pudieron realizar las mejoras con respecto a la usabilidad de la aplicacidon
planteadas por el cliente. Adicionalmente fue posible realizar una mayor
verificacion como lo habiamos planteado, en donde los errores fueron
corregidos y algunos debido a su complejidad quedaron reportados pero no
solucionados.
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