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ACT. NOMBRE C. P INVOLUCRADOS HORAS |18 19 20 21 22 23 24|25 26 27 28 29 30 31
cu1l Definir métodos de comunicacién e informarlos 1 JORGE 1]
D2 Describir la arquitectura 1 MAURICIO 6
D5 Disefiar prototipo 4 JUAN, LIBER, GUILLERMO, JOEL 10
Q1 Identificar las propiedades de calidad 2 FERNANDO, PABLO 5
Q2 Plan de calidad 2 FERNANDO, PABLO 3
Qs Revisar las entregas 2 FERNANDO, PABLO 10

C1 Planificar la configuracion del SCM 1 LIBER
c4 Definir el ambiente controlado 1 LBER 2
G1 Planificar el proyecto 1 JORGE 10
G15 Revision técnica y administrativa 12 DIRECTOR 1
G16 Reunidn de responsables por drea Responsables 2
G17 Definir responsable por area 1 JORGE 1
G2 Seguimiento del proyecto 2 JORGE, MAURICIO 2
G3 Estimaciones y mediciones 4 JORGE, MAURICIO, JUAN, MATIAS 4
G4 Gestion de riesgos 12 TODOS 3
G5 Registrar esfuerzo 12 TODOS
G6 Reunidn de equipo 12 TODOS 2
G7 Elaborar acta de reunién de equipo 1 JORGE 2]
G9 Ajustar y controlar el desarrollo 1 MAURICIO 1
11 Definir estandares de documentacidn técnica 2 JUAN, JOEL 6
12 Implementar el prototipo 4 GUILLE, JOEL, LIBER, JUAN 80
R1 Reunidn de requerimientos 2 CRISTIAN, FEDE, SERGIO, MATIAS 8
R10 Documentar requerimientos 2 MAURICIO, SERGIO 8
R2 Especificar requerimientos 6  CRISTIAN, FEDE, SERGIO, MATIAS, FERNANDO, PABLO 50
R3 Especificar casos de uso 4 CRISTIAN, FEDE, SERGIO, MATIAS 40
R4 Priorizar casos de uso 4 MATIAS, MAURICIO, FERNANDO, FEDE 3
R5 Validacién con el cliente 1 MAURICIO 2
R6 Definir pautas para la interfaz de usuario 1 MATIAS 5
R7 Definir alcance del sistema 3 MAURICIO, JORGE, CRISTIAN 4
R8 Definir glosario 12 TODOS
R9 Definir modelo conceptual 2 CRISTIAN, FEDE 8
A% Planificar la verificacién 2 PABLO, FERNANDO
\Z Especificar los casos de prueba 2 PABLO, CRISTIAN 30
V5 Verificar documento 2 PABLO, CRISTIAN 10
108 Investigar la Herramienta de Desarrollo 4 GUILLE, JOEL, LIBER, JUAN 60
CcM4 Gestion de "Lecciones Aprendidas" 12 TODOS 3]
CM1 Definicion del documento "Descripcién del proyecto" 4 MAURICIO, JORGE, FEDE, SERGIO 20
Estudio de framework y lenguaje FEDERICO, SERGIO, MATIAS, GUILLERMO, JOEL, JUAN, LIBER 50
Horas total asignadas 403










[1] Actividad realizada previo a la semana que se planifica.
[2] Actividad realizada previo a la semana que se planifica y posterior a la reunion con el director..
[3] A realizar luego de finalizar la iteracion, en la siguiente reunion quinquenal..



