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1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

Las mediciones respecto a las horas trabajadas por parte de los integrantes se
encuentran en la planilla “Registro de actividades”.

2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

Con respecto a lo planificado para el proyecto se cuenta con un retraso debido
al desvío encontrado, ya que según la planificación realizada, para comenzar
la semana del 15 de septiembre se debía contar con un backlog priorizado.

2.2. Desviaciones ocurridas

Se planificó una reunión con el cliente el día Viernes 12 a la hora 20:00, la
cual no fue posible llevarla a cabo. Por esto se espera confirmación por parte
del cliente de una nueva reunión. Dicha reunión tiene como fin definir  las
historias a desarrollar en el primer sprint y definir la interfaz de usuario a
desarrollar. Por esto una parte del equipo comenzará a desarrollar historias
“básicas”, incluyendo entre otras la simulación básica de un encuentro.

2.3. Incidencias encontradas

No se han encontrado sucesos identificados como incidencias.

2.4. Estado de Riesgos

No se han encontrado modificaciones a los riesgos identificados.

3. Evaluación

A pesar del retraso mencionado, el proyecto continúa de forma aceptable y en
condiciones de comenzar con el desarrollo del sistema en la semana del 15 de
septiembre.
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