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1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

Se adjuntan las mediciones de horas realizadas en la planilla Registro de
actividades. Se presenta un resumen.

Integrante \ Horas Semana Acumulado Promedio
Cristian Vega 21 122.5 17,5
Federico del Rio Silva |14 84,3 12,05
Fernando Banchero 21 114 16,29
Guillermo Baez 22 110 15,71
Joel Vazquez 30 118 16,86
Jorge Artave 13,75 118,75 16,96
Juan Rahi 22,5 141 20,14
Liber Azambuya 27 147 21
Matias Irland 13,75 113,75 16,25
Mauricio Calcagno 22,75 115 16,43
Pablo Coore 80 80 11,43
Sergio Vico 26,5 110 15,71

2. Informe de Situacion

2.1. Estado del proyecto

Hasta el dia de hoy, el trabajo se ha centrado en las observaciones
realizadas por el cliente, estimando el avance del sprint en 16 puntos.
Adicionalmente se cuenta con dos de las historias nuevas con un avance cercano a
la mitad de los puntos.
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2.2. Desviaciones ocurridas

2.3. Incidencias encontradas

No se han encontrado incidentes en el correr de la semana.

2.4. Estado de Riesgos

No se han encontrado sucesos identificados como riesgos en el correr de la
semana. Sin embargo, en la semana siguiente dos nuevos integrantes
comenzaran a desarrollar en Rails, por lo cual comenzaran a desarrollar a la
par buscando acelerar su aprendizaje y se les han asignado tareas en las
cuales otros integrantes, con la experiencia obtenida en el sprint anterior,
puedan ayudarlos.

Luego de la reunién con el cliente se nos realizo un llamado de atencién con
respecto a la comunicacién entre el equipo de desarrollo y él, es por esto que
la comunicacién con el cliente se ha intensificado mediante correo electrénico
por parte de los responsables de las tareas y mediante github para las
historias ingresadas en el mismo.

Se adjunta nueva version del documento de riesgos, al cual se realizaron
cambios minimos luego de haber terminado el sprint y que se consideraban
pertinentes.

3. Evaluacion

En el presente sprint se pudo realizar una reestimacion de las historias y se
confid en que la nueva estimacidon es mas cercana a la real que la realizada
anteriormente, la cual fue llevada a cabo en base a la experiencia de las
personas que mas tiempo dedicaron al desarrollo en rails y el simulador en el
sprint pasado. Se han realizado las reuniones requeridas por el proceso scrum
las cuales fueron utilizadas principalmente para realizar la estimacion de
historias y para la retrospectiva. Se ha aumentado la comunicacién con el
cliente como se nos solicitd y se espera con esto reducir las tareas extras a
realizar en el siguiente sprint.
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