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1. Descripción de la entrega realizada: 

 

1.1. Líneas de Trabajo de Gestión: 

 

1.1.1. Gestión de Proyecto 

1.1.1.1. Informe de situación de proyecto 

En este documento se detalla la situación actual en la que se encuentra el 

proyecto, si ocurrieron desviaciones en cuanto a lo planificado y que 

incidentes sucedieron.  

 

 Verificado por SQA 

 

1.1.1.2. Registro de Actividades 

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las 

diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana. 

 

Verificado por SQA 

 

1.1.1.3. Documento de riesgos 

En este documento se detallan los riesgos identificados hasta el momento a 

los que está sujeto el proyecto. 

Verificado por SQA 

 

1.1.1.4. Acta de reunión del equipo 

Con este documento se pretende recordar lo conversado en la reunión de 

equipo del día 14 de Agosto de 2014. 

 

Verificado por SQA 

 

1.1.2. Gestión de Calidad 

 

1.1.2.1. Informe Semanal de SQA 

En este documento se detallan los entregables por disciplina que están 

incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales 

que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se 
especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si 

se entregan o no. 
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Además se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega. 

 

 

2. Entregables de la Semana que no se entregan: 

2.1. Líneas de Trabajo básicas: 

 

2.1.1. Requerimientos 

No existen documentos. 

2.1.2. Backlog inicial 

No existen documentos. 

 

3. Entregables pendientes de semanas anteriores: 

 

No existen documentos pendientes a la fecha dada. 

 

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables: 

 

La reunión que se llevó a cabo con el cliente nos dejó una visión general de lo 

que será el proyecto, se centró en plataformas y tecnologías que se utilizaran 
para el desarrollo del sistema, y en una introducción sobre lo que se va a 

construir. En cuanto al detalle funcional del sistema el equipo de analistas solo 

obtuvo una información muy general por lo que aún no contamos con 

requerimientos bien definidos, ni con un backlog inicial. Se nos ha informado 
que la metodología de desarrollo a utilizar será SCRUM. Por esta razón la 

dedicación en esta semana se centró en la investigación y el estudio de la 

metodología, la asignación de roles, además de afinar temas administrativos 

como por ejemplo los medios de comunicación que se utilizaran tanto dentro 

del equipo, como con el cliente. Por otro lado también se dedicó mucho 
tiempo por parte del SCM y los especialistas técnicos a la investigación 

herramientas a utilizar. En cuanto al detalle funcional del sistema ya se fijó 

una reunión para la próxima semana. 

 

Se definieron los riesgos a los que está sujeto el proyecto, para lo cual se 

realizó un documento donde se detalla de muy buena forma la severidad, 

probabilidad de ocurrencia, impacto, estrategia de mitigación, monitoreo y 

plan de contingencia para cada uno de los riesgos identificados hasta el 
momento. 

 

Cabe destacar que la comunicación entre los integrantes del equipo es muy 

buena y ágil. 

 

En cuanto a la documentación, su contenido es concreto, fácil de comprender 

y sin ambigüedades, la calidad es buena. Además es de fácil y rápido acceso 
para los integrantes del equipo, ya que el equipo de SCM, decidió utilizar 

carpetas compartidas en Google Drive una herramienta por la cual cada 
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integrante puede colgar y ver los documentos del proyecto de manera segura, 

remota y ordenada. 

 

En resumen se observa un alto nivel de compromiso en el equipo y teniendo 
en cuenta la organización que se apreció durante la primera semana dan una 

buena impresión a futuro. 

 

 

 

 


