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Temas Tratados :

A continuacion se detallan los temas tratados en la reunion.

Definicidn de Fase de Inception:

Se coordina con el cliente las fechas de finalizacion de la Fase de Inception (domingo 14
de Setiembre), asi como el alcance de la misma. Dicho alcance consta de los siguientes
juntos:

e Backlog. Estimado, valorado y priorizado
e Sketch graficos que muestren todas las posibles navegaciones del usuario

e Disefio de la solucion

También se le comunicé los roles que desempefiara cada uno.
Metodologia Mind Mapping:

Se utilizé la metodologia Mind Mapping propuesta por el cliente para definir las Historias
de Usuario. Previo a eso se realizé una introduccion a ésta metodologia por parte del
cliente.

Herramientas y Tecnologias:

Se establece el Ide a utilizar (RubyMine) recomendado por el Cliente.

Se define la forma con la que se trabajara en el repositorio GitHub. Se acord6 que dos
personas designadas revisaran el codigo antes de que el mismo sea subido al repositorio.
Se utilizara RVM para gestionar las versiones de Ruby.

El cliente sugirid6 Postgresql como manejados de base de datos, por su compatibilidad con
Heroku.

Préoxima reunion:

Para la proxima reunion, estimada para el miércoles 3 de Setiembre, se entregaran los
siguientes documentos:

e Definir el Plan de Capacitacion.
e Concretar la propuesta del nombre del proyecto.
e Digitalizar Diagrama del Mind Mapping realizado en la reunion
e Analizar proyectos similares:
o Rubygoal ( features, api)
o Otros ( Hattrick, etc)
e Realizar disefio de simulador de los partidos

e Tener configurado el repositorio GitHub
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