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Actividades previstas en el Plan de Calidad 

Al día de la fecha se han realizado revisiones sobre la arquitectura, aunque             
esta pendiente para la próxima semana una nueva RTF junto con el Arquitecto. 

En cuanto a la gestión del proyecto, se realizó una RTF que arrojó muy buenos               
resultados, por lo cual no se realizarán mas revisiones formales. 

Constantemente se realizan revisiones de código, ya que cualquier código que           
se quiera subir a la rama de desarrollo es revisado. 

Se han realizado revisiones informales de la gestión de la configuración y del             
plan de vinificación y valuación, aun están pendientes sus revisiones formales,           
estas se realizaran la próxima semana. 

1. Desviaciones Encontradas 

1.1. No se estaban registrando las horas para cada historia  

No se estaban registrando las horas por historia. Esto ya se solucionó. 

1.2.  No se respetan la nomeclatura para la documentación 

No se respeta la nomeclatura para la documentación definida en el plan de             
configuracion. 
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