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2.1.1.

Objetivos de la Verificacion

El principal objetivo de esta etapa es verificar las funcionalidades
implementadas. En este documento se planifica la verificacién del primer
Sprint de desarrollo del producto.

Verificacion Unitaria

Las pruebas unitarias serdn realizadas por los implementadores. Cada
implementador debera verificar unitariamente cada funcionalidad que le fue
asignada para implementar.

Debido a que aun no se ha acordado con el cliente las historias a realizar en
este Sprint, puede que se agreguen mas, cambien o eliminen las que estan
presentes en este documento.

Requerimientos Funcionales

Historia: Ingreso de la formacion de los equipos y simulacion
basica

Fechas de desarrollo: 15/09/14-21/09/14

Encargado de verificacion: Guillermo,Joel

Historia: Visualizacion del resultado de la simulacion
Fechas de desarrollo: 20/09/14-21/09/14

Encargado de verificaciéon: Federico

Historia: Definicion de estrategia por defecto
Fechas de desarrollo: 15/09/14-18/09/14

Encargado de verificacion: Liber, Mauricio

Historia: Creacion de estrategia
Fechas de desarrollo: 15/09/14-18/09/14

Encargado de verificacion: Liber, Mauricio

Verificacion de Integracion

La verificacion de integracidon sera realizada por los implementadores, las
pruebas se realizaran verificando una correcta integracién entre los distintos
componentes.

Plan de Verificacidon de la Iteracidon

Pagina 3 de 5



3.1.1.

Responsable de ejecutar la verificacion

Los implementadores se encargaran a medida que desarrollan a ejecutar las
pruebas de integracién.

3.1.2. Fecha de comienzo de la verificacion

3.1.3

4.1.1.

4.1.2

4.1.3

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

17/09/2014

. Fecha de entrega del Informe de Verificacion de Integracion
26/09/2014

Verificacion de Documentos

En un principio se verificaran todos los documentos a entregar al cliente y a
los directores del proyecto.

Responsable de ejecutar la verificacion

Fernando Banchero

. Fecha de comienzo de la verificacion
15/09/2014

. Fecha de entrega del Informe de Verificacion de Documento
26/09/2014

Verificacion de Sistema

En esta seccién se describen las funcionalidades, requerimientos no
funcionales e interacciones del sistema que seran verificados en la iteracion,
el responsable de realizacién de las pruebas la fecha prevista de comienzo y
fin de las pruebas.

Requerimientos No Funcionales

Se enumeran los requerimientos no funcionales identificados para el Sistema
que seran verificados en el Sprint:

- Visualizacién de 15 partidos en simultéaneo. Armado de simulacién y envio
de info a viewers.
- 10 viewers por partido (incluyendo a los jugadores)

Requerimientos de Hardware:

- Los requerimientos no funcionales deben ser probados en una I7 con 4gb de
ram

Responsable de ejecutar la verificacion
Mauricio Calcagho

Fecha de comienzo de la verificacion
25/09/14

Fecha de entrega del Informe de Verificacion del Sistema
27/09/14

Evaluacion de la Verificacion
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6.1.

6.2.

6.3.

Se detalla el responsable de evaluar la verificaciéon de la iteraciéon y la fecha
de comienzo y fin de dicha actividad.

Responsable de realizar la Evaluacion de la Verificacion

El responsable de realizar la evaluacion de la verificacién sera el responsable
de verificacion.

Fecha de comienzo de la Evaluacion de la Verificacion

La fecha de comienzo sera el dia 26/09/14

Fecha de entrega del documento Evaluacion de Verificacion
La fecha de entrega del documento sera el 28/09/14
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