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1.Mediciones realizadas

1.1.Mediciones de horas

Se adjuntan las  mediciones de  horas  realizadas  en la  planilla  Registro  de
actividades. Se presenta un resumen.

Integrante\ 
Horas

Semana Estimado  Sprint Acumulado Promedio Acumulado Sprint

Cristian Vega 19,5 45 252 18,07 48,5

Federico del Río 
Silva

13 34 213,33 15,24 39,5

Fernando 
Banchero

22 45 214,5 15,32 43,5

Guillermo Báez 21 31 237,5 16,96 49

Joel Vázquez 21 31 245,5 17,54 49

Jorge Artave 22 45 241 17,21 57,75

Juan Rahi 19 30 259,5 18,54 29

Liber Azambuya 15 35 266 19 42,5

Matías Irland 22,5 45 244 17,43 51,25

Mauricio 
Calcagno

23 21 257,75 18,05 53,5

Pablo Coore 25 45 211 15,14 60,5

Sergio Vico 26 45 240 17,14 61,5

Historia/T
area

Estimado (3 horas *
puntos)

Realizado
(Horas)

Error (%)

H38 63 71 11

H20 39 65,5 40

H22 15 7 114

T2 24 18 33

T16 21 6 250

H42 9 8,5 6

H78 24 2 1100

T3 15 11 36

T10 3 3 0

T17 24 19 26

T18 3 0,5 500

T19 9 3 200

T20 3 1,5 100

T22 6 1 500

T23 6 7,25 17

T100 6 2 200

T101 24 6 300

T103 3 4 25

T110 6 12 50
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H81 6 4,5 33

H82 24 9,5 152

En la tabla anterior se presenta la cantidad de horas estimadas y la cantidad
de horas invertidas en dicha tarea. Las filas con fondo verde indican que dicha
tarea se encuentra finalizada.

 
El gráfico anterior muestra las horas estimadas contra las realizadas para las 
las historias finalizadas. Debido a su tamaño se adjunta en la entrega.
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2.Informe de Situación

2.1.Estado del proyecto

Se adjunta gráfico BurnDown y BurnUp actualizado al día domingo.
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2.2.Incidencias encontradas

No se han encontrado incidentes.

2.3.Estado de Riesgos

Fue posible en el correr de la semana tener una reunión con el cliente. La
misma,  debido  al  tiempo  disponible,  unicamente  fue  posible  realizarle
consultas sobre la interfaz de usuario y usabilidad.
Con respecto  a la  comunicación y  al  trabajo  durante  el  proyecto  no fue
posible  obtener  feedback  por  parte  del  cliente.  Quedó  agendada  una
reunión, con dicho fin,  para el día Martes 25 a las 19 horas.
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3.Evaluación

Consideramos que se obtuvo un buen producto al fin del sprint. En particular
se pudieron realizar las mejoras con respecto a la usabilidad de la aplicación
planteadas  por  el  cliente.  Adicionalmente  fue  posible  realizar  una  mayor
verificación  como  lo  habíamos  planteado,  en  donde  los  errores  fueron
corregidos y algunos debido a su complejidad quedaron reportados pero no
solucionados.
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