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1. Mediciones realizadas
1.1. Mediciones sobre integrantes del equipo

Las mediciones respecto a las horas trabajadas por parte de los integrantes se
encontraran en la planilla “Registro de actividades” Mediciones de horas

1.2. Mediciones de productos

Aun no se ha comenzado a trabajar sobre el producto.

2. Informe de Situacion
2.1. Estado del proyecto

Debido al cambio en la metodologia a utilizar, se considera invalida la
planificacion realizada para la semana finalizada, dedicando la misma al
estudio de tecnologias a utilizar, proceso a seguir, informarse sobre los roles
correspondientes (estos Ultimos estan sujetos a modificaciones, aunque se
intentara respetarlos)

2.2. Desviaciones ocurridas

Al momento de planificar se asumié que la reunién de requerimientos ser
realizaria en la semana finalizada, lo cual no fue posible, la misma sera
llevada a cabo el proximo Miércoles 27 de agosto a las 17 horas. Esta
desviacién permite a los integrantes del equipo interiorizarse en las
tecnologias a utilizar y el nuevo proceso a seguir, por esto Ultimo esta
desviacidn se considera tolerable. Se entregara una nueva planificacion para
la semana siguiente.

2.3. Incidencias encontradas

Se nos ha informado que la metodologia de desarrollo a utilizar no sera MUM,
en su lugar se utilizard SCRUM, lo cual a pesar de ser un evento no
planificado es uno aceptado con mucho entusiasmo por parte del equipo.

2.4, Estado de Riesgos

No se han encontrado sucesos identificados como riesgos.

3. Evaluacion

Se considera que el proyecto avanza correctamente a pesar de las
incertidumbres presentes a la fecha.
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