
Setiembre

Nombre Fecha Inicio Fecha Fin Responsable 8 9 10 11 12 13 14

Diseño Arquetectura Inicial

Implementación prototipo inicial Simulador

Observaciones No se planifican las historias porque falta la validación de cliente de las mismas y el armado del backlo

El prototipo que se está desarrolando esta basado en RubyGoal y ya sería un inicio del simulador, muy cercano al entregable del mismo en la primer iteración


