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1. Estimaciones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto

1.1. Mediciones de Datos historicos utilizados

Para el presente documento se utilizaron los datos de los grupos 5 del afio
2011 el cual al igual que en el presente proyecto el objetivo era realizar un
juego. Se decidid por tomar dicho proyecto ya que se prioriza la dificultad de
realizar un sistema de este tipo sobre la utilizacion del framewrok, ya que en
ambos casos los integrantes del equipo de desarrollo cuentan con escasa
experiencia en los correspondientes.

1.1.1. Total de Horas por Linea de Trabajo para grupos de anos
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1.1.2. Total de Horas por Linea de Trabajo para nuestro grupo hasta

la semana en curso

Disciplina Acumulado

Requerimientos 50,5
Disefio

Implementacion 15
Verificacion 16
Implantacién

Gestién de configuracion y cambios 12
Gestion de proyecto 33,5
Gestion de calidad 31
Formacién y entrenamiento 226
Comunicacion 4
Reunién de equipo 84,5
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1.2. Estimacion reconciliada de Esfuerzo

1.2.1. En base a esfuerzo actual
Disciplina Semana 1 Semana 2 Semana 3 Acumulado

Requerimientos 17 33,5 50,5
Disefio
Implementacion 15 15
Verificacion 10 6 16
Implantacion
Gestion de configuracion y 6 6 12
cambios
Gestion de proyecto 8 16,5 10 33,5
Gestién de calidad 13 7 11 31
Formacion y entrenamiento 104 39 83 226
Comunicacion 4 4
Reunién de equipo 51,5 33 84,5

Teniendo en cuenta la informacidn presentada en la tabla anterior, en total
se utilizaron 472,5 en las tres semanas de trabajo realizadas, obteniendo un
promedio de 13 horas aproximadas por integrante del equipo por semana.
Teniendo en cuenta esto, el proyecto implicara un esfuerzo total de 2496
horas. De todas forma, consideramos que a medida que avance el proyecto
la carga horaria por integrante se incrementara en particular al comenzar el
desarrollo, alcanzando las 15 horas o superandolas.

1.2.2, En base a esfuerzo histérico

Disciplina Historico Actual Restante
Requerimientos 124 50,5 73,5
Disefio 69,8 69,8
Implementacion 1121 15 1106
Verificacion 158,16 16 142,16
Implantacion 30,4 30,4
Gestion de configuracién 82,68 12 70,68
y cambios
Gestion de proyecto 307,96 33,5 274,46
Gestién de calidad 154,48 31 123,48
Formacion y 309,4 226 83,4
entrenamiento
Comunicacion 74,48 4 70,48

El total de horas registradas por el proyecto de referencia es de 3040,45,
siendo dicho grupo formado por 15 personas (17 y luego abandonaron 2) el
promedio por integrante es de 14,5 horas. Tomando en cuenta el total de
horas restantes nos da un total de 2044 horas aproximadas a realizar, el
cual al dividirlo por integrante y por semana restante nos da 13,10 horas.
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2. Estimaciones

Ver documento “Historias de Usuario”, en él se presenta una estimacion
realizada por los integrantes del equipo. Para dicha estimacion se utilizo Ia
siguiente escala: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, asignandole 21 a las historias mas
grandes, siendo posible que algunas de ellas sean divididas.

3. Resumen y Conclusiones

Teniendo en cuenta el esfuerzo realizado por el grupo del afio 2011 el
presente grupo estaria en camino a realizar un esfuerzo al menos adecuado
y similar al grupo anterior realizando cada integrante un esfuerzo superior.
En cuanto al tamafio del proyecto no es posible definirlo ya que los
requerimientos a implementar se iran definiendo a medida que se comiencen
los distintos sprints debido a la metodologia a utilizar.
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