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1l. Mediciones realizadas

[Se detallan las mediciones realizadas tanto de las horas de trabajo de los
integrantes del Equipo como de los productos obtenidos.]

1.1. Mediciones de horas

Se adjuntan las mediciones de horas realizadas en la planilla Registro de

actividades.
Se presenta un resumen.

Integrante \ horas Semana Acumulado Promedio
Cristian Vega 42 101,5 16,92
Federico del Rio Silva 15 70,33 11,72
Fernando Banchero 17 93 15,5
Guillermo Baez 27 88 14,67
Joel Vazquez 27 88 14,67
Jorge Artave 19 105 17,5
Juan Rahi 27,5 118,5 19,75
Liber Azambuya 42 120 20
Matias Irland 39 100 16,67
Mauricio Calcagno 23 92,25 15,38
Pablo Coore 16 69 11,5
Sergio Vico 23 83,5 13,92

2. Informe de Situacion

2.1. Estado del proyecto

Al dia de la fecha, el proyecto se encuentra retrasado segun al plan del sprint
ya que aun no se han realizado las pruebas planificadas y dos historias no se
han desarrollado completamente. Al final del dia se han terminado con las
pruebas unitarias restando las de sistema.
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Se adjunta Sprint Burndown actualizado al dia 29/09/2014

2.2. Incidencias encontradas

Fue necesario por parte de algunos desarrolladores del equipo realizar una
reentrega en el curso de redes, debiendo estos retrasar su comienzo con el
trabajo necesario para el proyecto.

2.3. Estado de Riesgos

La capacitacién realizada en semanas previas resulté insuficientes, habiendo
sufridos retrasos por tareas que no deberian representar problemas mayores
incrementando las horas destinadas a la implementacién de las historias.

Fue necesario realizar una depuraciéon sobre las historias ya relevadas por
problemas encontrados en el desarrollo de las mismas, en particular se agrego
dependencias entre historias y se agregaron criterios de validacién minimos
para cada historia.

Durante el desarrollo se constaté que la estimacién de las historias fue
errénea, infravalorando la dificultad de las mismas.

La comunicacién y coordinacién entre los integrantes del equipo fue
insuficiente, observdndose a ultimo momento problemas de coordinacién en lo
desarrollado.
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3. Evaluacion

A un dia de terminar el sprint, aun no se han realizado las pruebas de sistema,
lo que conlleva un gran riesgo debido a que si estas (a realizar el dia de
mafiana) no arrojan resultados favorables, se contard con poco margen de
tiempo para corregirlos. En cuanto a lo desarrollado en el sprint, sin tener en
cuenta las pruebas del sistema, se cuenta con 8 de 10 historias desarrolladas
completamente, una no fue posible realizar y la ultima no esta completa,
ambas pasan al siguiente sprint.

Con la experiencia obtenida en este sprint se espera mejorar temas como la
comunicacién entre integrantes del equipo, estimacién del esfuerzo de las
historias y manejo del framework.
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