
Setiembre

Nombre Fecha Inicio Fecha Fin Responsable 15 16 17 18 19 20 21 Estimacion Horas

Diseño de arquitectura 15/09/2014 21/09/2014 Mauricio 1 3

Definir una interfaz entre el equipo y el simulador para que este pueda acceder a la esrategia por defecto del equi 18/09/2014 21/09/2014 Mauricio/LIber 3 9

Simulación básica, solamente se ingresan las formaciones de los equipos 15/09/2014 21/09/2014 Guillermo/Joel 13 39

Definir una interfaz entre el simulador y la visualizacion de la simulacon 18/09/2014 21/09/2014 Juan 6 18

Se crea una estrategia nueva y se la guarda como estrategia precargada 15/09/2014 18/09/2014 Liber/Mauricio 6 18

El usuario inicia sesión en el sistema 19/09/2014 18/09/2014 Liber/Mauricio 2 6

0

0

0

Observaciones
Como aún no tenemos el backlog definido ya que no se pudo realizar la reunión de requerimientos con el cliente
se decidió por ir trabajando en algnos aspectos que consideramos escenciales del proyecto, como ser, comenzar
a trabajar con el simulador, la carga de la estrategia de un usuario, y las interfaces necesarias entre servidor y
ciente para realizar la visualización de la simulación.

Total Hrs 93


