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1. Objetivos de la Fase

1.1. Adaptarse al modelo de proceso

Adaptación por parte de los integrantes del equipo a la metodologia 
(Scrum) a seguir durante la ejecución del proyecto.

1.1.1. Cumplimiento
Consideramos este objetivo como cumplido habiéndose 
informado el equipo sobre la metodología a seguir y la 
realización de reuniones de equipo en donde se intentó seguir 
los lineamientos propios de la  metodología.

1.2. Formarse en las tecnologías necesarias

Adaptarse a las herramientas a utilizar, en particular Ruby y Ruby on 
Rails.

1.2.1. Cumplimiento

Consideramos que en el tiempo invertido en la formación, se 
alcanzó un nivel básico en las herramientas necesarias, el cual 
nos permitirá comenzar el desarrollo del sistema y avanzar el 
la utilización de las mismas a medida que avanza el proyecto.

1.3. Armar el Product Backlog
Este objetivo consiste en relevar las historias que se desarrollaran en 
el presente proyecto, incluyendo requerimientos funcionales, no 
funcionales, y tareas extras necesarias como por ejemplo llevar a 
cabo cierto grado de testing.

1.3.1. Cumplimiento
Este objetivo aún se encuentra pendiente, se ha desarrollado 
el mismo junto al cliente.
Para concluir con el presente objetivo resta priorizar las 
historias de usuario que se encuentran en él. Esto se realizará 
en la reunión de la semana del 15 de septiembre debido a que 
no fue posible llevarla a cabo el día 12 de septiembre.

1.3.2. Impacto y Riesgo Asociado

El no haber alcanzado este objetivo dificulta el paso a la siguiente fase ya
que no se han definido las historias a desarrollar en el sprint a comenzar.

1.3.3. Acciones a Tomar

Se comenzará con el desarrollo de funcionalidades consideradas como mas
relevantes en el  documento de descripción de arquitectura.  Buscando de
esta forma comenzar a desarrollo del sistema. 
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1.4. Identificar Riesgos del proyecto

Identificar los riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto, 
definiendo estrategias de mitigación y contingencia cuando sean 
posibles.

1.4.1. Cumplimiento
Se considera que este objetivo se ha alcanzado ya que se ha 
identificado un conjunto de riesgos, junto a estrategias de 
mitigación y contingencia posibles.

1.5. Definir un plan de proyecto
Este objetivo consiste en la realización de los planes de configuración,
verificación y proyecto.

1.5.1. Cumplimiento
Se considera este objetivo como cumplido, ya que fue posible 
en el correr de las semanas realizar dichos planes.

2. Evaluación de la Fase

2.1. Evaluación Global

Consideramos que a nivel global los objetivos se encuentran 
cumplidos, en particular con respecto al objetivo que aún resta 
alcanzar, se encuentra lo suficientemente avanzado como para 
continuar. En particular, el Product Backlog se encontrará sujeto a 
cambios durante el transcurso del proyecto en su totalidad.

2.2. Estado actual del Proyecto
Consideramos que estamos en condiciones de finalizar la primer fase 
del proyecto a pesar de no haber cumplido todos los objetivos. Se 
considera que las acciones a tomar debido al objetivo restante son 
suficientes para contrarrestar posibles percances que pueda 
ocasionarnos.

2.3. Acciones a Tomar

Se coordinara una nueva reunión con el cliente para la semana del 15
de septiembre con el cliente para llevar a cabo las tareas restantes.

Se comenzará el desarrollo de funcionalidades necesarias para el 
sistema, pudiendo reajustar las mismas luego de la reunión.
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3. Conclusiones

El  equipo  se  encuentra  en condiciones  de avanzar  a  la  siguiente  fase del
proyecto.
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