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1.Mediciones realizadas

1.1.Mediciones de horas

Se adjuntan las mediciones de horas realizadas en la planilla Registro de
actividades. Se presenta un resumen.

Integrante\ Semana | Estimado Sprint| Acumulado Promedio | Acumulado Sprint
Horas
Cristian Vega 17 45 232,5 17,96 29
Federico del Rio 14 34 200,33 15,41 26,5
Silva
Fernando 11 45 192,5 14,81 21,5
Banchero
Guillermo Baez 17 31 216,5 16,65 28
Joel Vazquez 17 31 2245 17,27 28
Jorge Artave 20 45 219 16,85 35,75
Juan Rahi 10 30 240,5 18,5 10
Liber Azambuya 12 35 251 19,31 27,5
Matias Irland 20,25 45 221,5 17,04 28,75
Mauricio 10,5 21 234,5 17,67 30,5
Calcagno
Pablo Coore 18 45 186 14,38 35,5
Sergio Vico 20,5 45 214 16,46 35,5

Historia/T Estimado (3 horas * Realizado Error (%)

area puntos) (Horas)

H38 63 37 70,27

H20 39 65,5 40,46

H22 15 7 114

T2 24 6

T16 21 6 250

H42 g 8,5 5,8

H78 24 2 1100

T3 15 8

T10 3 2

T17 24 6

T18 3

T19 9 3

T20 2 1

T22 6

T23 6 6,25

T100 6

T101 24 2

T110 6 10

H81 6 4,5
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H82 24 4,5

En la tabla anterior se presenta la cantidad de horas estimadas y la cantidad
de horas invertidas en dicha tarea. Las filas con fondo verde indican que dicha
tarea se encuentra finalizada.

Estimado vs Realizado
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El grafico anterior muestra las horas estimadas contra las realizadas para las
las historias finalizadas.
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2.Informe de Situacion

2.1.Estado del proyecto

De las tareas iniciales a realizar en el sprint, resta unicamente T2, se adjunta
grafico BurnDown actualizado al dia sabado antes de agregar las nuevas

tareas.
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A continuacién se presenta el mismo grafico luego de haber ingresado nuevas

tareas.
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De las tareas nuevas, en general se comenz6 a trabajar durante el fin de
semana, habiendo comenzado con algunas al inicio de la semana, ya que
algunas de las tareas a realizar en el sprint fueron mencionadas durante la
ultima review y algunas se agregaron durante la semana (en ambos casos,
estas tareas a realizar fueron confirmadas cerca del fin de semana por el

cliente).

2.2.Incidencias encontradas

No se han encontrado incidentes.

2.3.Estado de Riesgos

En el correr del fin de semana, el compafiero que no iba a poder dedicar
tiempo a facultad retomd su actividad normal.

Debido a las dificultades para coordinar con el cliente en semanas anteriores
y la demora en obtener una respuesta a los correos electrénicos, sumado a
que se nos informd sobre algln problema en particular durante la semana
anterior, asumimos que durante la semana que finaliza y la siguiente el
cliente no podra dedicarle el tiempo que venia dedicandole al curso. Se
seguira intentando comunicarse con él pero se tendra en cuenta la situacién

mencionada.

Informe de Situacion del Proyecto Pagina 6 de 7



3.Evaluacion

Se espera tener cerca del dia Jueves la mayoria del trabajo finalizado para
poder comenzar a verificar la aplicacion. Creemos que esta meta nos va a
permitir corregir bugs que puedan surgir y tener la mayoria de las mejoras
mencionadas por el cliente para dicha fecha.

Con respecto a la comunicacion con el cliente aparte de lo mencionado en la
seccion anterior, se realizaron consultas extras a las planteadas en la encuesta
de satisfaccion y se espera por respuesta.
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