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1.

2.

Mediciones realizadas
1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

Las mediciones respecto a las horas trabajadas por parte de los
integrantes se encuentran en la planilla "Registro de actividades”.

Informe de Situacion

2.1. Estado del proyecto
En cuanto a la parte técnica, los especialistas se concentraran en la
produccion de dos prototipos sobre el framework a utilizar y el IDE RubyMine

En la presente semana se seguira con el relevamiento de requerimientos
buscando tener la primer version del Product Backog posterior a la reunién
con el cliente a coordinar los primeros dias de la semana del primero de
septiembre y se comenzara con la especificacién de las mismas.

2.2. Desviaciones ocurridas

Se deberia haber comenzado con el maquetado de la interfaz de usuario, lo
cual por motivos de tiempo fue retrasado para una posterior reunion con el
cliente.

2.3. Incidencias encontradas

El cliente solicito que se generaran documentos y trabajo por nuestra parte el
cual no habian sido planificado. Por esto el dia 30 de agosto con el equipo
presente se distribuyo y realizo las tareas solicitadas por el cliente.

2.4. Estado de Riesgos
No se han encontrado sucesos identificados como riesgos.

Evaluacion

Se considera que el proyecto avanza correctamente. Se intentara tener para
la semana del primero de septiembre una version inicial del Product Backlog,
permitiendo centrar los esfuerzo en otras tareas.
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