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1.Mediciones realizadas

1.1.Mediciones de horas

Se adjuntan las  mediciones  de horas  realizadas  en la  planilla  Registro  de
actividades. Se presenta un resumen.

Integrante\ 
Horas

Semana Estimado  Sprint Acumulado Promedio Acumulado Sprint

Cristian Vega 17 45 232,5 17,96 29

Federico del Río 
Silva

14 34 200,33 15,41 26,5

Fernando 
Banchero

11 45 192,5 14,81 21,5

Guillermo Báez 17 31 216,5 16,65 28

Joel Vázquez 17 31 224,5 17,27 28

Jorge Artave 20 45 219 16,85 35,75

Juan Rahi 10 30 240,5 18,5 10

Liber Azambuya 12 35 251 19,31 27,5

Matías Irland 20,25 45 221,5 17,04 28,75

Mauricio 
Calcagno

10,5 21 234,5 17,67 30,5

Pablo Coore 18 45 186 14,38 35,5

Sergio Vico 20,5 45 214 16,46 35,5

Historia/T
area

Estimado (3 horas *
puntos)

Realizado
(Horas)

Error (%)

H38 63 37 70,27

H20 39 65,5 40,46

H22 15 7 114

T2 24 6

T16 21 6 250

H42 9 8,5 5,8

H78 24 2 1100

T3 15 8

T10 3 2

T17 24 6

T18 3

T19 9 3

T20 2 1

T22 6

T23 6 6,25

T100 6

T101 24 2

T110 6 10

H81 6 4,5
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H82 24 4,5

En la tabla anterior se presenta la cantidad de horas estimadas y la cantidad
de horas invertidas en dicha tarea. Las filas con fondo verde indican que dicha
tarea se encuentra finalizada.

 
El gráfico anterior muestra las horas estimadas contra las realizadas para las 
las historias finalizadas.
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2.Informe de Situación

2.1.Estado del proyecto

De las tareas iniciales a realizar en el sprint, resta unicamente T2, se adjunta
gráfico  BurnDown  actualizado  al  día  sabado  antes  de  agregar  las  nuevas
tareas.

A continuación se presenta el mismo gráfico luego de haber ingresado nuevas
tareas.

Informe de Situación del Proyecto Página 5 de 7



De las tareas nuevas, en general  se comenzó a trabajar durante el fin de
semana, habiendo comenzado con algunas al  inicio  de la  semana, ya que
algunas de las tareas a realizar en el sprint fueron mencionadas durante la
última review y algunas se agregaron durante la semana (en ambos casos,
estas tareas a realizar fueron confirmadas cerca del fin  de semana por el
cliente).

2.2.Incidencias encontradas

No se han encontrado incidentes.

2.3.Estado de Riesgos

En el correr del fin de semana, el compañero que no iba a poder dedicar
tiempo a facultad retomó su actividad normal.

Debido a las dificultades para coordinar con el cliente en semanas anteriores
y la demora en obtener una respuesta a los correos electrónicos, sumado a
que se nos informó sobre algún problema en particular durante la semana
anterior,  asumimos que durante  la  semana que  finaliza  y  la  siguiente  el
cliente  no  podrá  dedicarle  el  tiempo  que  venia  dedicándole  al  curso.  Se
seguirá intentando comunicarse con él pero se tendrá en cuenta la situación
mencionada.
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3.Evaluación

Se espera tener cerca del día Jueves la mayoría del trabajo finalizado para
poder comenzar a verificar la aplicación. Creemos que esta meta nos va a
permitir corregir bugs que puedan surgir y tener la mayoría de las mejoras
mencionadas por el cliente para dicha fecha.

Con respecto a la comunicación con el cliente aparte de lo mencionado en la
sección anterior, se realizaron consultas extras a las planteadas en la encuesta
de satisfacción y se espera por respuesta.
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