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ACT. NOMBRE C. P. INVOLUCRADOS HORAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOT. HRS.
D4 DISEÑO BASE DE DATOS 2 MAURICIO - JUAN 4
Q1 IDENTIFICAR PROPIEDADES DE CALIDAD 2 FERNANDO - PABLO 6
Q5 REVISAR ENTREGAS 2 FERNANDO - PABLO 6
Q6 REVISAR EL AJUSTE DEL PROCESO 2 FERNANDO - PABLO 4
Q7 EVALUAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 2 FERNANDO - PABLO 6
C2 DEFINIR LA LINEA BASE DEL PROYECTO 2 JUAN - LIBER 4

G13 EVALUACION DE FASE 12 TODOS 12
G15 REVISION TECNICA ADMINISTRATIVA 5 MAURICIO - FERNANDO -PABLO - JORGE - LIBER 15
G18 PRESENTACION AL DIRECTOR DEL PROYECTO 12 TODOS 12
G19 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2 JORGE - MAURICIO 4
G4 GESTION DE RIESGO 12 TODOS 2
G5 REGISTRO DE ACTIVIDAD 12 TODOS
G6 REUNION DE EQUIPO 12 TODOS 18 ACTIVIDAD R
G7 ELABORAR ACTA DE REUNION 1 JORGE 1 ACTIVIDAD R
R1 REUNION DE REQUERIMIENTOS 8 JORGE - MAURICIO - PABLO - FEDERICO -SERGIO - MATIAS - CRISTIAN - FERNANDO 12
R2 ESPECIFICAR REQUERIMIENTOS 12 TODOS 24
R4 PRIORIZAR REQUERIMIENTOS 8 JORGE - MAURICIO - PABLO - FEDERICO -SERGIO - MATIAS - CRISTIAN - FERNANDO 12
R5 VALIDACION CON EL CLIENTE 1 MAURICIO 1
R6 DEFINIR PAUTAS PARA GUI 4 SERGIO - FEDERICO - MATIAS - CRISTIAN 8
V1 PLANIFICAR LA VERIFICACION 1 PABLO 8 ACTIVIDAD R
V3 PLANIFICAR LA PRUEBA DE LA ITERACION 1 PABLO - MAURICIO 5

CM1 GESTION DE LECCIONES APRENDIDAS 12 TODOS Y  CLIENTE 24 A DEFINIR, P
CAPACITACION 12 TODOS 100
DOCUMENTOS DE CAPACITACION 4 FEDERICO - MATIAS - LIBER - CRISTIAN 48
ELABORACION DE PROTOTIPO JUAN - JOEL - GUILLERMO 45

Horas total asignadas 345


