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1.1

Descripcion de la entrega realizada:

Gestion de Proyecto
1.1.1. Plan de proyecto

En este documento se describe la planificacion del proyecto, para que éste
pueda realizarse de manera controlada. Se describen las actividades de
gestion de proyecto que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de
desarrollo del proyecto.

Verificado por SQA

1.1.2. Plan de desarrollo

En este documento se proporciona la informacion de que es lo que se va a
desarrollar. Ofreciendo un cronograma, estimacion y responsables de las
tareas a realizar.

Verificado por SQA

1.1.3. Estimaciones y mediciones

Se realizan las estimaciones y mediciones de tamafio del producto en
desarrollo y de esfuerzo durante el proyecto.

Verificado por SQA

1.1.4. Informe de situacion de proyecto

En este documento se detalla la situacién actual en la que se encuentra el
proyecto, si ocurrieron desviaciones en cuanto a lo planificado y que
incidentes sucedieron.

Verificado por SQA

1.1.5. Registro de Actividades

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las
diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana.

Verificado por SQA

1.1.6. Riesgos

En este documento se detallan los riesgos identificados hasta el momento a
los que esta sujeto el proyecto.

Verificado por SQA

1.1.7. Acta de reunion del equipo
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1.2

1.3

1.4

Con este documento se pretende recordar lo dicho en la reunién de equipo del
dia 14 de Setiembre de 2014.

Verificado por SQA

1.1.8. Informe de conclusiones de la fase
Se documenta la evaluacion de la fase realizada por el grupo. Se describen los

objetivos planteados para la fase y su cumplimiento asi como también una
evaluacion general del estado del proyecto.

Verificado por SQA

Analisis y Requerimientos
1.2.1. Pautas para la interfaz de usuario

Se establecen las reglas que debe cumplir la interfase de usuario para cumplir
con los requerimientos de facilidad de uso o estéticos que se relevaron.

Verificado por SQA

1.2.2. Historias de usuario

En este documento se especifican formalmente las historias relevadas hasta el
momento con el cliente.

Verificado por SQA

1.2.3. Acta de reunion de requerimientos

En este documento se registran los temas tratados en la reunién con el cliente
con el objetivo de relevar requerimientos.

Verificado por SQA

Diseiio
1.3.1. Descripcion de la arquitectura

En este documento se describe la Arquitectura del Sistema.
Verificado por SQA

Gestion de la configuracion
1.4.1. Plan de configuracion

Se describen las actividades de gestion de configuracion de software que
deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto. Se
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1.5

1.6

definen tanto los productos que se pondran bajo control de configuracién
como los procedimientos que deben ser seguidos por los integrantes del
equipo de trabajo.

Verificado por SQA

1.4.2. Manejo de ambiente controlado

En este documento se describen donde se almacenaran los elementos de la
linea base del proyecto y como son los procedimientos para almacenarlos,
consultarlos y modificarlos, entre otras cosas. También se especifica al equipo
de proyecto como se debe utilizar este ambiente controlado.

Verificado por SQA

Verificacion y validacion
1.5.1. Plan de verificacion del sprint

Se establecen los elementos del sistema que seran verificados en la iteracion
y el cronograma de verificacion de los mismos, incluyendo las fechas de
comienzo y fin de las tareas de verificacion y las fechas de entrega de los
informes de verificacion correspondientes.

Verificado por SQA

1.5.2. Plan de verificacion y validacion

En este documento se identifican los componentes de software y documentos
que deben ser verificados. Se describen las estrategias de verificacion que
serdn usadas. Se identifican los recursos necesarios y se proporcionan una
estimacion de esfuerzo para realizar la verificacién.

Verificado por SQA

Gestion de Calidad
1.6.1. Plan de calidad

Detallar formalmente todo lo referente a la planificacion del seguimiento de la
Calidad en el proyecto.

Verificado por SQA

1.6.2. Informe Semanal de SQA

En este documento se detallan los entregables por disciplina que estan
incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales
gue no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se
especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si
se entregan o no.
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Ademas se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.

2. Entregables de la Semana que no se entregan

Debido a que la reunidn planificada para el 12/09/2014 no se pudo realizar, hay
documentos que no se han podido validar o realizar, por lo que seran entregados la
proxima semana. Estos documentos son:

e Sprint backlog
e Plan de integraciéon del sprint
e Documento de validacion con el cliente

Tampoco se entregara el documento de lecciones aprendidas, este se entregara la
semana que viene cuando se termine completamente la primera fase.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

No existen documentos pendientes a la fecha dada.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Los entregables presentan una buena calidad, un contenido concreto, facil de
comprender y sin ambigliedades.

Debido a que la ultima reunién planificada con el cliente no se pudo realizar,
aun no se posee un sprint backlog definido, lo que ha traido algunos
contratiempos en la planificacion del sprint. Ademas cuando se defina el sprint
habra modificaciones en algunos documentos entregados, como por ejemplo
el plan de verificacion y validacion del sprint. De todas formas se espera que
en el correr de la siguiente semana ya se haya definido todo el sprint.
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