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1. EstimaCiones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto

1.1. Mediciones de Datos históricos utilizados

Para el presente documento se utilizaron los datos de los grupos 5 del año
2011 el cual al igual que en el presente proyecto el objetivo era realizar un
juego. Se decidió por tomar dicho proyecto ya que se prioriza la dificultad de
realizar un sistema de este tipo sobre la utilización del framewrok, ya que en
ambos  casos  los  integrantes  del  equipo  de  desarrollo  cuentan  con escasa
experiencia en los correspondientes.

1.1.1. Total  de  Horas  por  Línea  de  Trabajo  para  grupos  de  años
anteriores
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1.1.2. Total de Horas por Línea de Trabajo para nuestro grupo hasta 
la semana en curso

Disciplina Acumulado

Requerimientos 50,5

Diseño

Implementación 15

Verificación 16

Implantación

Gestión de configuración y cambios 12

Gestión de proyecto 33,5

Gestión de calidad 31

Formación y entrenamiento 226

Comunicación 4

Reunión de equipo 84,5
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1.2. Estimación reconciliada de Esfuerzo

1.2.1. En base a esfuerzo actual

Disciplina Semana 1 Semana 2 Semana 3 Acumulado

Requerimientos 17 33,5 50,5

Diseño

Implementación 15 15

Verificación 10 6 16

Implantación

Gestión  de  configuración  y
cambios

6 6 12

Gestión de proyecto 8 16,5 10 33,5

Gestión de calidad 13 7 11 31

Formación y entrenamiento 104 39 83 226

Comunicación 4 4

Reunión de equipo 51,5 33 84,5

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, en total 
se utilizaron 472,5 en las tres semanas de trabajo realizadas, obteniendo un 
promedio de 13 horas aproximadas por integrante del equipo por semana. 
Teniendo en cuenta esto, el proyecto implicará un esfuerzo total de 2496 
horas. De todas forma, consideramos que a medida que avance el proyecto 
la carga horaria por integrante se incrementara en particular al comenzar el 
desarrollo, alcanzando las 15 horas o superándolas.

1.2.2. En base a esfuerzo histórico

Disciplina Histórico Actual Restante

Requerimientos 124 50,5 73,5

Diseño 69,8 69,8

Implementación 1121 15 1106

Verificación 158,16 16 142,16

Implantación 30,4 30,4

Gestión de configuración
y cambios

82,68 12 70,68

Gestión de proyecto 307,96 33,5 274,46

Gestión de calidad 154,48 31 123,48

Formación  y
entrenamiento

309,4 226 83,4

Comunicación 74,48 4 70,48

El total de horas registradas por el proyecto de referencia es de 3040,45, 
siendo dicho grupo formado por 15 personas (17 y luego abandonaron 2) el 
promedio por integrante es de 14,5 horas. Tomando en cuenta el total de 
horas restantes nos da un total de 2044 horas aproximadas a realizar, el 
cual al dividirlo por integrante y por semana restante nos da 13,10 horas.
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2. Estimaciones

Ver  documento “Historias  de Usuario”,  en él  se  presenta  una estimación
realizada por los integrantes del equipo. Para dicha estimación se utilizó la
siguiente escala: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, asignándole 21 a las historias mas
grandes, siendo posible que algunas de ellas sean divididas.

3. Resumen y Conclusiones

Teniendo  en  cuenta  el  esfuerzo  realizado  por  el  grupo  del  año  2011  el
presente grupo estaría en camino a realizar un esfuerzo al menos adecuado
y similar al grupo anterior realizando cada integrante un esfuerzo superior.
En  cuanto  al  tamaño  del  proyecto  no  es  posible  definirlo  ya  que  los
requerimientos a implementar se irán definiendo a medida que se comiencen
los distintos sprints debido a la metodología a utilizar.
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