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1.1. Proposito

Este Plan de Verificacion para el proyecto Beatlt! soporta los siguientes
objetivos:

Hacer un seguimiento del proceso de desarrollo, garantizando que el
comportamiento del software corresponde con lo indicado por el cliente.

Los resultados esperados seran obtenidos en un tiempo aceptable y seran
suficientemente precisos.

La consistencia en los entregables, los criterios de programacion vy
convenciones adoptadas durante los procesos, resultaran en un producto de
calidad, por entenderse las metodologias aplicadas el camino indicado para
contener la complejidad del sistema y realizar un producto mantenible.

Por tratarse de una aplicacion volcada a la utilizacion de los diferentes
componentes hardware del dispositivo movil, recomendamos fuertemente
definir controladores basicos de los mismos a modo de servicios, asi pues
utilizar la técnica de Service Mocking para hacer las pruebas de integracion.

La misma representa un poderoso recurso para el testing ya que verificara la
correcta interaccion de componentes.

Por tratarse de un desarrollo iterativo y prototipado, una temprana
implementaciéon de un sistema de registro de errores permitird hacer un
seguimiento de defectos durante y después de cada iteracidon sea cual sea el
ambiente de ejecucion.

Por ultimo centramos nuestra estrategia de verificacion en la puesta en
marcha de un Build Server de modo de lograr integracién continua, con
posibilidad de notificacion inmediata ante la introduccion de un defecto al
software por parte del equipo de desarrollo.

Los recursos identificados como necesarios son:
e Una solucién de integracién continua vinculada al repositorio.

e La implementacion de funcionalidad de software para proveer un facil
montaje de contextos transaccionales para pruebas unitarias y de
integracion.

Esta implementacion controlara el tiempo de cada prueba, verificando
que no exceda los 3 segundos de retorno.

e Conjuntos de datos pertinentes para el montaje de las pruebas
unitarias y de integracion de los diferentes componentes.

e Herramientas de control de cubrimiento.
e Analizador sintactico y de control de flujo en lo posible en tiempo real.

e Recurso humano suficiente para la codificacion de tests y revision de
documentos entregables.

La estimacion del esfuerzo realizado en cada punto es respectivamente:

e Investigar, configurar y verificar la correcta puesta en marcha de un
Build Server conllevara 10 horas.

e El desarrollo de funcionalidad para hacer mas comodas las pruebas
unitarias y de integracion se estima en 15 horas.

e El tiempo dedicado a la creaciéon de un ambiente de datos adecuado
para las pruebas sera de 1 hora por componente.

e El esfuerzo de investigacién e integracion de una herramienta de
reporte de cubrimiento es calculado en 2 horas.

e Idem anterior pero relativo al analizador estatico, se calcula en 2 horas
también.
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e La codificacion de tests representara aproximadamente entre un 20-
30% del tiempo de implementacion de la funcionalidad a testear. Y la
revisién supone 15 horas semanales.

Los entregables correspondientes al proyecto de verificacion son:

Plan de verificacién y validacion

Evaluacion y ajuste al plan de V&V

Plan de verificacion de la iteracion

Modelos de casos de prueba

Informe de veridicacion de documentos

Informe de verificacidon del sistema

Evaluacion de verificacion

Informe final de verificacion

Informe de verificacidon de integracion & Reporte de pruebas
Conjunto de pruebas unitarias y de integracion.

1.2. Punto de partida

El proyecto Beatlt! quedara compuesto por tres principales componentes en
Su arquitectura.

En primera instancia un cliente grueso, en el cual se encargara de una gran
porcion del procesamiento total de cada caso de uso.

Un servidor web, el mismo expone funcionalidad suficiente de consulta y
registro de informacion.

Y servidores de base de datos, tanto para un ambiente de produccién como
para desarrollo.

1.3. Alcance

Comenzando con pruebas unitarias que daran paso a la correcta
implementacion de los componentes del sistema, luego se pondra en marcha
pruebas via Mock Services.

Asi pues la interaccién entre componentes estara verificada, dando lugar a un
sistema de captura de interfaz de usuario a medida que se ejecutan los casos
de uso.

Constatando que las capturas no cambian involuntariamente podremos
verificar el sistema en general y elementos de disefio de interfaz.

Las caracteristicas principales en que centramos la verificacion seran la
capacidad de rapida respuesta al usuario y la correctitud de la informacion.

Entre lo que reconocemos no prioritario seran las pruebas de carga, volumen
y esfuerzo, ya que el sistema se desplegara en Microsoft Azure, facilitando
aspectos de escalabilidad.

Reconocemos por ultimo que existen riegos propios en incursion de la
verificacion propuesta, ya sean:

El equipo no se adapta a la metodologia, mitigando con horas capacitacion o
como plan de contingencia encontrar una verificacion alternativa.
Las herramientas ha utilizar son complejas y resultan en un desacierto en
productividad, la mitigacion (de ser posible) sera haciendo uso parcial de las
mismas sin descuidar aspectos fundamentales y la contingencia seria Unica y
representaria encontrar otra herramienta equivalente mas simple.

Las tecnologias no se integran o surgen problemas de incompatibilidad,
mismo proceder que el riesgo anterior.
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1.4. Identificacion del proyecto

Los documentos usados para elaborar el Plan de Verificacién son los
siguientes:

Descripcion de la Arquitectura
Especificacién de Requerimientos
Modelos de casos de uso

1.5. Estrategia de evolucion del Plan

Dando comienzo al proyecto, en las primeras semanas se montara el
sistema de integracién continua de la mano del Responsable de SCM.

Las pruebas unitarias seran contruidas por cada Implementador sin
necesidad de ser TDD (ya que consideramos que la técnica requiere mucho
tiempo de adaptacion).

Las pruebas de integracion seran dadas por el Responsable de Verificacion y
por ultimo las pruebas de sistema dada la tecnologia utilizada recaera en los
Disefiadores de Interfaz de usuario.

Al cabo de cada iteracidn sera estudiada la opinién de cada implicado en
cuanto a rendimiento y calidad del plan, de detectarse alguna carencia se
modificara a fin de mejorar, llegando a una solucidon entre quien detecte la
carencia y el Responsable de Verificacion.

Cada modificacién sera comunicada por las vias especificadas a todos los
implicados y reformulado el documento de Plan de Verificacion y Validacion.

2. Requerimientos para verificar

Ademds del alcance ya definido entre los requerimientos funcionales
encontramos los siguientes casos de uso:

Iniciar sesion

Cerrar sesion

Ver perfil

Iniciar desafio

Cancelar desafio

Completar desafio

Ver desafio finalizado

Listar Ranking

3. Estrategia de Verificacion

La verificacion se enfocara principalmente sobre los siguientes tipo de errores:

De algoritmos

De sintaxis

De precision y calculo
De documentacién
De borde

De recuperacion
Relativos al hardware

En base a la relevacién de requerimientos no funcionales con el cliente se
deja de lado la verificacion de los tipos de errores de estrés, sincronizacion,
desempefio y recuperacion ante fallos.

Puesto que el cliente no espera una solucion a problemas de conexién y
supone Microsoft Azure como solucién de escalabilidad, no representandonos
una preocupacion al momento de verificar.
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Tanto lo que refiere a los errores de algoritmos y borde, sera verificado con
técnica de caja negra, dividiendo el dominio en clases de equivalencia con el
fin de alcanzar cubrimiento de deisidon, finalemente buscaremos completar el
cubrimiento con técnica de caja blanca.

De la sintaxis sera verificado, branches inalcanzables, variables no usadas,
referencias perdidas, inconsitencia en estilos de nombramiento y formato
en general, discrepancia de tipos de variable o retorno, entre otras, con la
utilizacién de un analizador sintactico de tiempo real.

En cuanto a la documentacién, por medio de la inspeccién visual del
Responsable de SQA y sus asistentes se verificara el estilo y contenido previo
a su respectiva entrega.

Idem, la verificacidon del comportamiento del hardware serd principalmente
basado en inspeccién visual por parte del Responsable de Verificacion y sus
asistentes.

Como ultimo a destacar de la estrategia, fijaremos el criterio de aceptacién
cuando alcancemos una cobertura de codigo de un 75% vy un estimado
de defectos remanentes de un 10% en base a la proyeccion del grafico
proporcionado por la herramienta de integracidn continua de cantidad de
defectos totales por unidad de tiempo.

Adicionalmente ninguna prueba propuesta en la verificacion podra fallar al
momento de la liberacion.

3.1. Tipos de pruebas

Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias tienen como objetivo descubrir discrepancias entre
la especificacion de la unidad y su comportamiento una vez que ha sido
codificado.

Pruebas de Integracion

El objetivo de las pruebas de integracion es verificar el correcto
funcionamiento entre los distintos componentes con el fin de comprobar que
interactlian correctamente a través de sus interfaces, cubren la funcionalidad
establecida y se ajustan a los requisitos no funcionales especificados.

Pruebas de Regresion

Su objetivo es verificar la no regresion de la calidad luego de un cambio.
Asegurar que los cambios no introducen un comportamiento no deseado u
errores adicionales. Implican la reejecucion de alguna o todas las pruebas
realizadas.

Involucra reutilizar las pruebas, de forma que se pueda volver a probar con
esas pruebas luego del cambio. Hay tres tipos de pruebas de regresion:

e Se puede hacer regresion de bugs arreglados cuando se reporta un bug
y vuelve una nueva version luego de arreglado. El objetivo es probar que
no fue arreglado.

e Se puede hacer regresion de bugs viejos, que muestra que un cambio en
el software causo6 que un bug arreglado se vuelva a romper

e Se puede hacer regresion de efectos secundarios. Implica volver a probar
una parte del producto. El objetivo es probar que el cambio ha causado
que algo que funcionaba ya no funcione.

Pruebas del Sistema
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Son pruebas de integracién del sistema completo, permiten probar el sistema
en su conjunto y con otros sistemas con los que se relaciona para verificar
que las especificaciones funcionales y no funcionales se cumplen.

Pruebas de Desempeio

Consisten en determinar que los tiempos de respuesta del sistema estan
dentro de los intervalos establecidos en las especificaciones del sistema.

Pruebas de Aceptacion

El objetivo de las pruebas de aceptacion es permitir al usuario validar que
el sistema cumple con el funcionamiento esperado y que determine su
aceptacion, desde el punto de vista de su funcionalidad y rendimiento.

3.1.1. Prueba de integridad de los datos y la base
de datos

3.1.1.1. Objetivo de la prueba

Asegurar que los métodos y procesos de acceso a la base de datos funcionan
correctamente y sin corromper datos.

3.1.1.2. Técnica

A través de scripts sql se ejecutaran a modo de prueba en un ambiente
controlado cada store procedure, asegurando el estado final con lo esperado
en tablas concretas o en caso alternativo si el store procedure modifica un
amplio espectro de la base de datos entonces el estado final sera comparado
contra backups con estado esperado.

3.1.1.3. Criterio de aceptacion

Se dard por aceptada la verificacion si cada store procedure definido (que
implicitamente pueden hacer uso de triggers también) tengan al menos un
caso de uso para las principales clases de equivalencia.

3.1.1.4. Consideraciones especiales
Como fue mencionado es preciso montar un ambiente de base de datos
independiente del de produccion.

3.1.2. Prueba de Funcionalidad

La prueba de funcionalidad se enfoca en requerimientos para verificar que se
corresponden directamente a casos de usos o funciones y reglas del negocio.
Los objetivos de estas pruebas son verificar la aceptacion de los datos, el
proceso, la recuperacion y la implementacién correcta de las reglas del
negocio. Este tipo de prueba se basa en técnicas de caja negra, que consisten
en verificar la aplicacidon y sus procesos interactuando con la aplicacién por
medio de la interfase de usuario y analizar los resultados obtenidos.

3.1.2.1. Objetivo de la prueba

Asegurar la funcionalidad apropiada del objeto de prueba, incluyendo la
navegacion, entrada de datos, proceso y recuperacion.

3.1.2.2. Técnica

Ejecutar cada caso de uso, flujo de caso de uso, o funcidon usando datos
validos y no validos, para verificar lo siguiente:
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e Se obtienen los resultados esperados cuando se usan datos validos.

e Cuando se usan datos no validos se despliegan los mensajes de error o
advertencia apropiados.

e Se aplica apropiadamente cada regla del negocio.

3.1.2.3. Criterio de aceptacion

Todas las pruebas planificadas se realizaron. Todos los defectos encontrados
han sido debidamente identificados.

3.1.2.4. Consideraciones especiales

Guardar un historico de tipos de pruebas funcionales que se hicieron a modo
de ejemplo para hacer pruebas de regresién y no repetir pruebas funcionales.

3.1.3. Prueba de Interfase de Usuario

Esta prueba verifica que la interfase de usuario proporcione al usuario el
acceso y navegacion a través de las funciones apropiada. Ademas asegura
que los objetos presentes en la interfase de usuario se muestren como se
espera y conforme a los estandares establecidos por la empresa o de la
industria.

3.1.3.1. Objetivo de la prueba

Verificar que: la navegacion a través de los elementos que se estan probando
reflejen las funciones del negocio y los requerimientos, incluyendo manejo
de ventanas, campos y métodos de acceso; los objetos de las ventanas vy
caracteristicas, como menues, tamano, posicion, estado funcionen de acuerdo
a los estandares.

3.1.3.2. Técnica

A través de captura de pantallas tanto graficas (fotos) como en lenguaje
descriptivo (ejemplo xml) comparar con el resultado esperado de manera de
controlar cambios no deseados, paralelamente se puede controlar consistencia
en estilos como por ejemplo tamafio y tipo de fuentes, matices de colores,
layouts o cualquier otro tipo de atributo de objetos de la interfaz.

3.1.3.3. Criterio de aceptacion
Cada ventana ha sido verificada exitosamente siendo consistente con una
version de referencia o estandar establecido.

3.1.3.4. Consideraciones especiales

No todas las propiedades de los objetos se pueden acceder, quedando su
verificacidén sujeta a inspeccion visual.

3.1.4. Prueba de Performance

En esta prueba se miden y evallan los tiempos de respuesta, los tiempos
de transaccion y otros requerimientos sensitivos al tiempo. El objetivo de
la prueba es verificar que se logren los requerimientos de performance. La
prueba de performance es implementada y ejecutada para poner a punto los
destinos de pruebas de performance como funcidon de condiciones de trabajo o
configuraciones de hardware.

3.1.4.1. Objetivo de la prueba

Verificar la performance de determinadas transacciones o funciones de
negocio bajo ciertas condiciones:

e condiciones de trabajo normales conocidas.
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e peores casos de condiciones de trabajo conocidas.

3.1.4.2. Técnica

Usando procedimientos de prueba desarrollados para verificar funciones o
ciclos de negocio.

Cada prueba de integracion registrara instante de comienzo vy final,
verificando asi que no se supere 3 segundos en lo que conlleva: comunicacién
entre componentes, extraccion de datos a través de store procedures o no,
procesamiento de datos, generacién de resultados para persistir y/o presentar
al usuario.

3.1.4.3. Criterio de aceptacion

Exito completo de las pruebas sin fallas y dentro del tiempo esperado o
requerido.

3.1.4.4. Consideraciones especiales

Las bases de datos usadas para las pruebas de performance deben tener un
tamafio similar a las reales.

3.1.5. Prueba de Configuracion

La Prueba de Configuracién verifica el funcionamiento del software con
diferentes configuraciones de software y hardware.

3.1.5.1. Objetivo de la prueba

Verificar que el software funcione apropiadamente en dispositivos médviles con
sistema operativo Android a partir de la version 4.0 o Windows 7.1.

3.1.5.2. Técnica

Usar las pruebas de Funcionalidad bajo la diversidad de hardware disponible
en el equipo de desarrollo, hemos constatado amplia variedad de versiones de
sistema operativo, asi como resoluciones de pantalla, capacidad de memoria
RAM y procesamiento.

3.1.5.3. Criterio de aceptacion

Por cada combinacion de software objeto de prueba y software que no es
objeto de prueba, todas las operaciones son completadas exitosamente sin
fallas.

3.1.5.4. Consideraciones especiales

Los sistemas, red, servidores de red, bases de datos, etc., deben ser
documentados como parte de esta prueba.

3.1.6. Prueba de Instalacion

La Prueba de Instalacién tiene dos propdsitos. Uno es asegurar que el
software puede ser correctamente descargado de las tiendas virtuales,
instalandolo en diferentes condiciones. El otro propdsito es verificar que, una
vez instalado, el software opera correctamente. Esto significa normalmente
ejecutar un conjunto de pruebas que fueron desarrolladas para Prueba de
Funcionalidad.

Respecto al servidor web, se proponé ante una nueva publicacién de los Web
Services Rest ofrecidos la reejecucion de todo las pruebas de integracion
correspondientes, en lo posible de manera automatica.

3.1.6.1. Objetivo de la prueba
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Verificar que el software objeto de prueba se instala correctamente en cada
configuracién de hardware requerida bajo las siguientes condiciones:

e instalacién nueva, una nueva maquina, nunca instalada previamente
con BeatIt!

e actualizacion, maquina previamente instalada con Beatlt!, con la
misma version

e actualizacion, maquina previamente instalada con Beatlt!, con una
version anterior.

3.1.6.2. Técnica
Manualmente se para validara la condicion de la maquina destino (nueva,
nunca instalado, misma version, versidn anterior ya instalada).
Realizar la instalacion.

Ejecutar un conjunto de pruebas funcionales ya implementadas para la Prueba
de Funcionalidad.

3.1.6.3. Criterio de aceptacion

Las pruebas de funcionalidad de Beatlt! se ejecutan exitosamente sin fallas.

3.1.6.4. Consideraciones especiales

Unicamente una conjunto de pruebas completas y exaustivas nos daran una
garantia de correctitud de sistema.

3.1.7. Prueba de Documentos

La Prueba de Documentos debe asegurar que los documentos relacionados
al software que se generen en el proceso sean correctos, consistentes
y entendible. Se incluyen como documentos los Materiales todo tipo de
documento que forme parte del paquete de software y no asi para Soporte
al Usuario, ya que por tratarse de una aplicacion movil debera ser intuitiva y
sencilla sin necesidad de ofrecer ayuda al momento de operarlo.

3.1.7.1. Objetivo de la prueba

Verificar que el documento objeto de prueba sea:

e Correcto, esto es, que cumpla con el formato y organizacion para el
documento establecido en el proyecto.

e Consistente, esto es, que el contenido del documento sea fiel a lo que
hace referencia. Y no debe contradecirse respecto a la funcién del
sistema.

e Entendible, esto es, que al leer el documento se entienda
correctamente lo que expresa y sin ambigledades, ademas que sea
facil de leer.

e Completitud, esto es, que la especificacién de requisitos debe incluir
requisitos que definan todas las funciones y restricciones propuestas
por el cliente.

e Verificabilidad, dado el perfil tecnico del cliente, no supondra una
limitante la utilizacién de lenguaje tecnico.

3.1.7.2. Técnica

Para verificar que el documento es correcto se debe comparar con el estandar
definido o con las pautas de documentacién y ver que el documento cumple
con ellas.

En caso de Documentacion Técnica se debe revisar el cédigo al cual
corresponde la documentacién y comprobar que dicha describe el codigo.
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Para verificar que el documento es entendible, debe comprobar que se
entiende correctamente, que no tiene ambigliedades y que sea facil de leer.

3.1.7.3. Criterio de aceptacion

El documento expresa exactamente lo que debe expresar, no hay diferencias
entre lo que esta escrito y el objeto de la descripcién (operacion de software,
codigo de programa, decisiones técnicas) y se entiende facilmente.

3.1.7.4. Consideraciones especiales
Ninguna
3.2. Herramientas

Sistema de integracion continua, para Java TravisCI de Travis CI Community,
para C# TeamCity de JetBrains.

Framework de pruebas unitarias, para Java JUnit, para C#
UnitTestFramework.

Cobertura de cddigo por pruebas, para Java EclEmma, para C# dotCover de
JetBrains.

Analizador estdtico, para Java CodePro AnalytiX de Google, para C#
ReSharper de JetBrains.

4. Recursos

En esta seccién se presentan los recursos recomendados para el proyecto
Beatlt!, sus principales responsabilidades y su conocimiento o habilidades.

4.1. Roles

En la tabla a continuacion se muestra la composicion de personal para el
proyecto Beatlt! en el area Verificacién del Software.

Rol Cant. minima | Responsabilidades
de recursos
recomendada
Responsable de |1 Identifica, prioriza e implementa
verificacién los casos de prueba.
(@enera el Plan de
Verificacion.
&enera el Modelo de
Prueba.

e FEvalla el esfuerzo necesario
para verificar.

®roporciona la  direccion
técnica.
Pedquiere los recursos
apropiados.

e Proporciona informes sobre
la verificacion.

Asistente de|3 e FEjecuta las pruebas
verificacion e Registra los resultados de
las pruebas.
e Recuperar el software de
errores.
e Documenta los pedidos de
cambio.
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Administrador de Base Realiza la gestion y
de Datos mantenimiento del entorno
de los datos (base de datos)
de prueba y los recursos.
e Administra la base de datos
de prueba.
4.2. Sistema

En la siguiente tabla se establecen los recursos de sistema necesarios para

realizar la verificacion.

Recurso Nombre/Tipo
Servidor de base de datos MongoDB
Red o subred Azure
Nombre del servidor No definido
Nombre de la base de datos No definido

Movil Cliente para pruebas

Windows Phone y Android

Repositorio

GitHub

5. Hitos del proyecto de Verificacion

La verificacion de Beatlt!
identificada en

verificacion
proyecto, se identifican:

incorpora actividades de prueba para cada

las secciones anteriores.

Entre los hitos del

e Cubrir con test javascript la funcionalidad de los web services (node.js).
e Sistema de integracion continua verificando el repositorio y generando

estadisticas

e Al cambiar la linea base, los requerimientos alcanzados correspondan con la
documentacién del momento.

e Ante la

liberacion de un

prototipo, los

requerimientos alcanzados

correspondan con lo especificado en la documentacion también.
e Queda completamente definido el alcance del proyecto por parte del cliente
y se entiende factible su desarrollo.
e Al cabo de cada iteracidon se constata que los logros fueron los estimados.

Actividad que determina el hito Esfuerzo Fecha de Fecha de
comienzo finalizacion
Planificar la verificacion 10 horas 16/8/2014 24/8/2014
Elaborar casos de prueba 6 horas 25/8/2014 7/9/2014
Fase 1 - Iteracion 1
Ajuste y Control de Verificacién 21 horas 16/8/2014 30/8/2014
Ejecutar la verificacion 10.5 horas 16/8/2014 30/8/2014
Evaluar la verificacion 3.5 horas 26/8/2014 30/8/2014
Fase 1 - Iteracion 2
Ajuste y Control de Verificacion 21 horas 31/8/2014 13/9/2014
Ejecutar la verificacién 10.5 horas 31/8/2014 13/9/2014
Evaluar la verificaciéon 3.5 horas 9/9/2014 13/9/2014
Fase 2 - Iteracion 1
Ajuste y Control de Verificacion 24 horas 7/9/2014 20/9/2014
Ejecutar la verificacion 12 horas 7/9/2014 20/9/2014
Evaluar la verificacion 4 horas 16/9/2014 20/9/2014
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Fase 2 - Iteracion 2

Ajuste y Control de Verificacion 24 horas 21/9/2014 4/10/2014
Ejecutar la verificacion 12 horas 21/9/2014 4/10/2014
Evaluar la verificacion 4 horas 30/9/2014 4/10/2014
Fase 3 - Iteracion 1

Ajuste y Control de Verificacién 27 horas 5/10/2014 18/11/2014
Ejecutar la verificacion 13.5 horas 5/10/2014 18/11/2014
Evaluar la verificacion 4.5 horas 14/11/2014 18/11/2014
Fase 3 - Iteracion 2

Ajuste y Control de Verificacion 33 horas 19/11/2014 1/12/2014
Ejecutar la verificacién 16.5 horas 19/11/2014 1/12/2014
Evaluar la verificacién 5.5 horas 26/11/2014 1/12/2014
6. Entregables

6.1. Modelo de Casos de Prueba

Documento Modelo de Casos de Prueba
Creado por El Responsable de verificacion, Emiliano Vazquez.
Para quien Es la guia para realizar las pruebas del sistema y lo

usaran los Asistentes de verificacién y el Responsable
de verificacion cuando se ejecuten las pruebas del
sistema.

Fecha de liberacion Sera liberado el 7/9/2014.

6.2. Informes de Verificacion

Documento Se genera un documento Informe de Verificacion
Unitaria por cada prueba unitaria que se realice al
sistema.

Creado por Las personas que ejecutan las pruebas.

Para quien Es el retorno para los implementadores de la tarea de

verificacién, que detalla los errores encontrados para
que puedan ser corregidos.

Fecha de liberacion Sera liberado luego de cada verificacion unitaria.

El informe es generado de inmediato bajo un sistema
de integracion continua.

Documento Se genera un documento Informe Consolidacion
por cada consolidacidon que se realice al sistema.

Creado por Las personas que ejecutan las pruebas.

Para quien Es el retorno para los implementadores de la tarea

de consolidacion, que detalla los errores encontrados
para que puedan ser corregidos.

Fecha de liberacion Sera liberado luego de cada consolidacion.

El informe es generado de inmediato bajo un sistema
de integracion continua.

Documento Se genera un documento Informe de Verificacion
de Integracion por cada prueba de integracion que
se realice al sistema.
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Creado por Las personas que ejecutan las pruebas.

Para quien Es el retorno para los implementadores de la tarea de
verificacién, que detalla los errores encontrados para
que puedan ser corregidos.

Fecha de liberacion Serd liberado luego de <cada \verificacibn de
integracion. El informe es generado de inmediato
bajo un sistema de integracién continua.

Documento Se genera un documento Informe de Verificacion
de Sistema por cada prueba de sistema que se
realice.

Creado por Las personas que ejecutan las pruebas.

Para quien Es el retorno para los implementadores de la tarea de

verificacion, que detalla los errores encontrados para
que puedan ser corregidos.

Fecha de liberacion Sera liberado luego de cada verificacion de sistema.
La fecha de liberacién del informe sera tre dias antes
de la fecha de publicacion del prototipo en la tienda
virtual.

6.3. Evaluacion de la verificacion

Documento Se genera un documento Evaluacion de la
verificacion por cada prueba que se realice
al sistema. Este documento contiene Ilas fallas
encontradas en el sistema, la cobertura de la
verificacidn realizada y el estado del sistema.

Creado por El Responsable de verificacion, que toma como fuente
de su trabajo los Informes de verificacion.

Para quien Es el resumen de la tarea de verificacion y es el
retorno para todo el equipo de trabajo del estado del
sistema.

Fecha de liberacion Sera liberado luego de cada verificacidon, unitaria, de

integracién y de sistema.

La fecha estimada serd uno o dos dias antes de cada
iteracion.

6.4. Informe final de verificacion

Documento El documento Informe final de verificacion es el
resumen de la verificacion final del sistema antes de
que sea liberado al entorno del usuario.

Creado por El Responsable de verificacion, que toma como fuente
de su trabajo los Informes de verificacién.

Para quien Indica el estado del sistema.

Fecha de liberacion Sera liberado luego de la verificacion final del
sistema.

Fecha estimada 1 de diciembre de 2014

7. Dependencias

7.1. Dependencia de personal
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Cada implementador estard a cargo de las correspondientes pruebas
unitarias.

El responsable de verificacidon junto a los implementadores haran las pruebas
de integracion. Y los asistentes de verificacion y el responsable las pruebas de
sistema.

Los disefiadores de interfaz haran pruebas de sistema también y de disefio de
interfaz.

El responsable de SCM gestionara las herramientas de integracién continua, la
cual generara reportes de verificacién.

7.2. Dependencia de software

Sera necesario implementar determinada funcionalidad para la carga de datos
de prueba en un contexto transaccional. Esta funcionalidad tendra también
operadores de verificacion para los distintas instancias de clase del sistema.

Por otro lado cédigo sql para la ejecucién y verificacion de store procedures.
Emuladores de dispositivos moviles Windows Phone.

7.3. Dependencia de hardware

El hardware necesario sera un Build Server y un servidor de Base de Datos.
Dispositivos moviles con sistema operatirvo Android.

7.4. Dependencia de datos y base de datos de prueba

Parte fundamental para agilizar la verificacidon y asi reducir costos es tener
informacién en cantidad y calidad semejante a la realidad.

La misma se encontrara en la base de datos propuesta para estas finalidades,
asimismo cddigo java y c# que recree la informacidon pertinente para la
verificacién de los distintos componentes.

No se descarta la posibilidad de usar backups de base de datos por seguridad
y para ser utilizados en herramientas de verificacion automaticas, tanto sea
para comparacion de estado como para montaje de las pruebas a un estado
inicial conocido.

8. Apéndice

8.1. Niveles de gravedad de error

A continuacién se da una sugerencia de cuatro niveles diferentes de gravedad
de error para poder capturar de alguna manera su impacto en el sistema.
Ademas para poder evaluar la verificacién y el sistema.

e Catastrofico: un error cuya presencia impide el uso del sistema.

e Critico: un error cuya presencia causa la pérdida de una funcionalidad
critica del sistema. Si no se corrige el sistema no satisfara las
necesidades del cliente.

e Marginal: un error que causa un dafio menor, produciendo pérdida
de efectividad, pérdida de disponibilidad o degradacion de una
funcionalidad que no se realiza facilmente de otra manera.

e Menor: un error que no causa perjuicio al sistema, pero que requiere
mantenimiento o reparacion. No causa pérdida de funcionalidades que
no se puedan realizar de otra manera.

Adicionalmente gracias a la herramienta de integracion continua se podra
identificar responsables y asignar encargado de reparacion.

8.2. Niveles de aceptacion para lo elementos verificados
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Se establecen niveles de aceptacién para los elementos verificados para poder
establecer el estado en el que se encuentra el proyecto.

Niveles de aceptacion:

e No aprobado: el elemento verificado tiene errores catastréficos (uno
0 varios) que impiden su uso o tiene errores criticos (uno o varios) que
hacen que el elemento verificado no sea confiable. El usuario no puede
depender de él para realizar el trabajo.

e Aprobado con Observaciones: el elemento verificado no tiene
errores catastroficos, ni errores criticos, pero tiene errores marginales
(uno o varios) que hacen que el elemento de software se degrade en
algunas situaciones.

e Aprobado: el elemento verificado no tiene errores o tiene errores
menores que no afectan el normal funcionamiento del elemento.
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