Sensores – Grupo 7 

Documento de Evaluación y Ajustes al Plan de Proyecto 

Versión 1.0

Historia de revisiones

	Fecha
	Versión
	Descripción
	Autor

	02/11/2014
	1.0
	Creación del documento
	Ignacio Acuña

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Contenido

31.
Desviaciones Encontradas a la planificación del Proyecto


31.1.
Desviación en desarrollo


31.2.
Desviación interfaz de usuario


31.3.
Desviación en verificación


32.
Evaluación y Ajustes




Desviaciones Encontradas a la planificación del Proyecto

1.1. Desviación en desarrollo
La planificación inicial para el desarrollo subestimó el tiempo de integración, el cual tuvo un costo grande en la etapa de Elaboración, sin embargo, se pudo reestimar y planificar con mejor precisión para el resto del proyecto.
1.2. Desviación interfaz de usuario
En etapas iniciales no se le dio mucha trascendencia a la interfaz de usuario y dado que no se había tenido críticas por parte del cliente de la misma, se había mantenido cierta línea que actualmente se cree poco usable. Por lo tanto se está corrigiendo.
1.3. Desviación en verificación

Crear el ambiente de testing completo, en el cual se puedan ejecutar los tres proyectos integradamente, utilizando todo el software de apoyo, no fue sencillo. Si bien se realizaron algunas pruebas del proyecto web, utilizando un servicio publicado por un compañero, esto no aseguraba la correcta verificación. Por lo tanto, se vio retrasada la verificación.

2. Evaluación y Ajustes

En el transcurso del proyecto, se ha ido actualizando el cronograma del mismo, re planificando lo necesario. Sin embargo no se vieron grandes atrasos en las planificaciones.
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