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Introducción

El objetivo de este documento es definir el plan de implantación del proyecto Sensores que se llevará a cabo con el cliente.
Dicho plan consiste en determinar cómo y cuándo se realizará la liberación final del producto, así como también la instalación y configuración de los programas necesarios para su ejecución.

1.1. Propósito

El software deberá brindar una visualización espacial y temporal de la información recolectada de acuerdo a la ubicación de los sensores. Para las medidas meteorológicas será esencial mostrar sus variaciones en el tiempo y su distribución en el territorio. Para la información de estado y control de la red de sensores, será necesario el manejo de alertas para situaciones límite como son el tener sensores con poca batería, nodos que no emitan su información adecuadamente, es decir, que se perciban datos erróneos o no se detecten emisiones de tal nodo por cierto período de tiempo.
1.2. Alcance

El documento está dirigido a:
· El Cliente

· El Director del proyecto

· El Equipo del proyecto

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Ver Glosario.
1.4. Referencias

[Esta sección proporciona una lista completa de todos los documentos a los que se hace referencia en el Plan de Implantación. Identifique cada documento por título, número de informe si es aplicable, fecha y organización que lo publica. Especifique los orígenes desde donde se pueden obtener dichas referencias. Esta información se pude ingresar directamente en esta sección o proporcionar haciendo una referencia a un apéndice o a otro documento.]
GlosarioG7vX.X

1.5. Visión general

[Explique como está organizado el resto del documento Plan de Implantación.]

2. Planificación de la Implantación

El documento describe las actividades a realizar para la implantación del producto como son: planificación, verificación de versión “Beta”, preparar los elementos que serán distribuidos al cliente, forma de envío, instalación, capacitación y soporte.
A demás, se especifica el software, hardware y documentación necesaria para el proceso.

Responsabilidades

Se detallan las responsabilidades de ambas partes para el proceso en cuestión:
Cliente:

· Brindar el ambiente de instalación. Determinar con el cliente las responsabilidades de cada parte.
· Brindar modem inalámbrico, con un chip válido y con saldo disponible.

· Definir pruebas de aceptación.

· Realizar pruebas de aceptación en conjunto con el equipo de desarrollo

· Comunicar los resultados

Equipo de desarrollo:

· Instalar versión Beta del producto

· Brindar manual de instalación del sistema

· Brindar manual de usuario (Agrónomo y Técnico)

· Instalar versión final del producto

· Relevar conformidad del cliente, realizando cambios que se consideren necesarios a partir de los resultados de las pruebas de aceptación.

2.1. Cronograma

Se describe el cronograma a seguir para la implantación en el ambiente del usuario.

	Planificar la Implantación
	 
	2/11/2014

	Desarrollar el material para soporte al usuario
	hasta
	16/11/2014

	Desarrollar el material para capacitación
	hasta
	16/11/2014

	Realizar la presentación del sistema al cliente y capacitación a los usuarios
	 
	11/11/2014

	Producir la versión “Beta” del producto
	 
	09/11/2014

	Verificación en ambiente del usuario
	 
	11/11/2014

	Producir la versión “Final” del producto 
	
	16/11/2014

	Instalar el producto en el entorno del usuario (Beta)
	 
	11/11/2014

	Instalar el producto en el entorno del usuario (Final)
	 
	18/11/2014


3. Recursos

[Ingrese la lista de recursos y sus orígenes, requeridos para llevar a cabo las actividades planificadas para la implantación.]

3.1. Facilidades

[Si es aplicable, describa las facilidades requeridas para verificar y liberar el software. Las facilidades pueden incluir edificios especiales, requerimientos de energía eléctrica, y características especiales para apoyar los requerimientos de privacidad y seguridad.]

Hardware

Se recomienda como mínimo un equipo con procesador Core2Duo de 3.0 Ghz, 2 Gb de Ram DDR3 y 2GB de espacio en un disco Sata II de 7200 RPM. Un aspecto a tener en cuenta es que el espacio en disco requerido aumenta proporcionalmente con la cantidad de Agrónomos en el Sistema.
3.2. La unidad a liberar

[Enumerar el software y la documentación que forma parte del producto a liberar.]

3.2.1. Software de apoyo

Se necesita el gestor de base de datos relacional de código abierto PostgreSQL 9.3.5 y  la interfaz de escritorio pgAdmin III para su gestión y administración. También se deberá instalar la extensión de PostgreSQL, PostGIS 2.1 con soporte para objetos geográficos para utilizarla como base de datos geoespacial, junto con la aplicación GeoServer 2.5.2 para conectarse con el servidor en la nube GeoServer para la ejecución de geoprocesos. 
Además, se requiere el JDK 8u20 como entorno de desarrollo y Tomcat 8 para el Servidor Web.
El Servidor donde se alojará el Daemon Red debe utilizar Ubuntu 14.04 LTS como Sistema Operativo. 

El Sistema Operativo alojado en los Servidores deberá ser de 64 bits.
3.2.2. Documentación de apoyo

[Si es aplicable, describir la documentación de apoyo necesaria para el producto que se va a liberar, incluyendo descripciones de diseño, casos y procedimientos de prueba, manuales de usuario, etc.]

3.2.3. Personal de apoyo

[Si es aplicable, describir el personal, y sus habilidades, requerido para apoyar el producto que se va a liberar.]

4. Capacitación

[Describir el plan para capacitar a los usuarios finales para que puedan usar y adaptarse al producto como se requiera.]
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