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1. Introducción

Dicho documento contiene los requerimientos que se contemplarán realizar en las próximas fases.
1.1. Propósito

Este documento describe el alcance del sistema en términos de los Casos de Uso que se implementarán a lo largo de todo el ciclo del proyecto y en que fase e iteración está previsto que se implementen.
1.2. Alcance

Este documento afecta el plan de desarrollo, por lo que también el de proyecto, además de las estimaciones y mediciones.
1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Ver Glosario.
1.4. Referencias

Especificación de requerimientos (RQDRQG7V…)
Modelo de casos de uso (RQMODG7v2.3)

Modelo de dominio (RQOOMDOG7v….)

Descripción de la arquitectura (DSARQG7v…)

1.5. Visión general

Se describirá la planificación a nivel de casos de uso para lograr el alcance del Sistema.
2. Planificación para lograr el Alcance

2.1. Fase Elaboración

En esta fase trabajaremos con los casos de uso que definen la estructura del sistema y por tanto la arquitectura.

Es fundamental que estos casos de uso sean implementados primero ya que los del resto de las fases serán casos de uso implementados sobre la base que crearon.

Además incluimos los casos de uso que son de mayor prioridad para el cliente.

2.1.1. Iteración 1
CU Login/Logout - Completado
CU Alta Técnico - Completado
CU Alta Agrónomo - Completado
CU Alta Red - Completado
CU Ingresar mote a Red - Completado
CU Recibir Mediciones - Completado
CU Recibir Motes - Completado
CU Recibir Padres - Completado
CU Verificar Alarma - Parcialmente Completo
CU Asignar agrónomo a red - Completado
CU Buscar motes inactivos - Completado
CU Alta Nuevo tipo de sensor - Completado
2.1.2. Iteración 2

CU Visualizar coloreo de motes - Completado
CU Alta Alarma - Completado
CU Visualizar árbol - Completado
CU Visualizar interpolado en el mapa - Parcialmente Completo
CU Modificación Red - Completado
CU Visualizar gráficas - Completado
CU Notificar – Parcialmente Completo
· Vía email – Parcialmente Completo
· Vía SMS – Parcialmente Completo
CU generar resúmenes de información procesada - Completado
2.2. Fase Construcción

Los casos de uso de la fase de construcción son aquellos que tienen menor prioridad, y que no afectan de manera significativa a la arquitectura definida en la fase anterior.

2.2.1. Iteración 1 
CU Cargar capas para el mapa

CU Visualizar capas de una red
CU Baja Usuario

CU Modificar motes de una red

CU Baja mote de una red

CU Baja Alarma

CU exportar a PDF

CU Modificar Alarma

2.2.2. Iteración  2

CU Desasignar agrónomo a red

CU Baja red

CU Exportar Excel 
CU Modificación datos de usuario
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