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1. Introducción

La Gestión de la Configuración del Software y Control de Cambios es el conjunto de actividades y procesos necesarios para identificar y definir los elementos de la configuración de un sistema.

Esta disciplina se encarga de:

●
Identificar los elementos del proyecto que deben estar bajo configuración

●
Restringir los cambios a dichos elementos

●
Auditar los cambios a estos elementos

●
Definir y gestionar la configuración de estos elementos

Los métodos, procesos y herramientas utilizados para proveer este ambiente de configuración son parte esencial del proceso de desarrollo de software.
1.1. Propósito

Este documento describe las actividades de gestión de configuración de software que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto. Aquí se definen tanto los productos que se pondrán bajo control de configuración como los procedimientos que deben ser seguidos por los integrantes del equipo de trabajo.

1.2. Alcance

El Plan de configuración está basado en algunos supuestos que se detallarán:

· El tiempo de duración del proyecto está limitado a 13 semanas, por lo tanto se busca una rápida respuesta a los cambios, tratando que este procedimiento sea lo menos burocrático posible.

· El Modelo de Proceso se basa en un desarrollo incremental, dado por las distintas iteraciones. Resulta importante tener control sobre cada una de las iteraciones y fases, de los productos generados en estas y de los cambios surgidos, evaluados y aprobados.

· Se  deben incluir en control de configuración la mayor cantidad de productos posibles, tomando en cuenta siempre las restricciones dadas por la duración del proyecto y por la capacidad organizativa del grupo.

· La elección de los elementos de configuración se realizará en base a los entregables, siendo ésta responsabilidad del Responsable de  SCM, apoyado por los integrantes de cada disciplina.

1.3. Terminología

· CCB
(Configuration Control Board) Comité de Control de Configuración.

· CI
(Configuration Item) elemento bajo gestión de Configuración.

· SCA
(Software Change Authorization) Autorización de Cambio en el                Software.

· SCM
(Software Configuration Management) Gestión de Configuración del Software.

· SCMR   (SCM Responsable) Responsable de SCM.

· SCR
(System/Software Change Request) Petición de Cambio en el Sistema/Software.

· SQA
(Software Quality Assurance) Aseguramiento de la Calidad del Software.

· SQAR
(SQA Responsable) Responsable de SQA.

1.4. Referencias

[1] ANSI/IEEE Std 828-1990, IEEE Standard for Software Configuration Management Plans.

[2] 2002, Modelo de Proceso.

2. Gestión de SCM

El SCMR debe asegurar que el ambiente de Gestión de Configuración facilite la revisión del producto, la realización de actividades de cambio y el rastreo de defectos. Además debe llevar un control de las versiones y los cambios y auditar la línea base del proyecto.

A continuación se definen las actividades de gestión de configuración dentro del proyecto:

●
Planificar la configuración del SCM

●
Definir la línea base del proyecto

●
Seguimiento de la línea base

●
Definir el ambiente controlado

●
Control de cambios

●
Realizar el informe final de SCM

●
Especificar la Liberación

●
Describir la Liberación
2.1. Organización

La disciplina Gestión de Configuración y Control de Cambios se relaciona con todas las disciplinas en la medida que evalúe los procedimientos seguidos para la realización de cambios y realice el seguimiento y auditorias sobre los elementos bajo configuración.
A continuación se define cada una de las líneas de trabajo y sus cometidos:
	Línea de Trabajo
	Propósito

	Comunicación
	· Definir los métodos de comunicación y herramientas utilizadas para la comunicación entre los integrantes del equipo.
· Definir los métodos de comunicación y herramientas utilizadas para la comunicación de los integrantes del equipo con las organizaciones externas al equipo (Director de proyecto, docentes, Cliente, usuarios, etc...).
· Convocar reuniones informativas donde se traten temas de interés para los participantes.
· Elaborar documentos informativos sobre temas de interés para los integrantes del equipo.
· Realizar el seguimiento de la Satisfacción del Cliente.


	Diseño
	· Transformar los requerimientos en el diseño de lo que debe ser el sistema.
· Desarrollar una arquitectura robusta para el sistema.
· Adaptar el diseño para que se corresponda con el entorno de implementación, diseñando de forma que la implementación tenga buena performance.


	Formación y Entrenamiento
	· La disciplina Formación y Entrenamiento es la que se encarga de proporcionar al equipo de trabajo la formación necesaria así como también el entrenamiento y la capacitación para lograr una correcta comprensión del modelo y sus actividades.

	Gestión de Calidad
	· Realizar el seguimiento y control de la calidad del sistema en desarrollo.
· Realizar el seguimiento y control de la calidad del proceso y los procedimientos seguidos durante un proyecto.
· Indicar que acciones correctivas deben tomarse en caso de encontrar inconsistencias o incumplimientos de la calidad.
· Asegurar que el sistema desarrollado cumple con determinadas propiedades de calidad preestablecidas.

	Gestión de Configuración y Control de Cambios
	· Identificar los elementos del proyecto que deben estar bajo configuración
· Restringir los cambios a dichos elementos
· Auditar los cambios a estos elementos
· Definir y gestionar la configuración de estos elementos


	Gestión de Proyectos
	· Proveer un ambiente para manejar proyectos de software intensivos.
· Proveer una guía práctica para la planificación, gestión de recursos humanos, ejecución y monitoreo de los proyectos.
· Proveer un ambiente para la Gestión de riesgos.
· Realizar un seguimiento del avance del proyecto.
· Realizar estimaciones y mediciones: de esfuerzo (en horas de trabajo), tamaño del producto en desarrollo y factibilidad del proyecto.

	Implantación
	· El propósito de la disciplina Implantación es describir las actividades que aseguran que el producto de software esté disponible para los usuarios finales.

	Implementación
	· Definir la organización del código en términos de implementación de subsistemas organizados en capas.
· Implementar clases y objetos términos de componentes (archivos fuentes, binarios, ejecutables y otros).
· Verificar los componentes desarrollados como unidades.
· Integrar los resultados producidos por cada implementador (o por equipos), en un único sistema ejecutable.

	Requerimientos
	· Establecer y mantener un acuerdo con los clientes e involucrados en qué debe hacer el sistema.
· Proporcionar a los desarrolladores un mejor entendimiento de los requerimientos del sistema.
· Definir el alcance del sistema.
· Proporcionar las bases para la planificación del contenido técnico de las iteraciones.
· Proporcionar las bases para estimar costo y tiempo para desarrollar el sistema.
· Definir la interfase de usuario del sistema, enfocando en las necesidades y objetivos de los usuarios.


	Validación
	· Verificar la interacción entre componentes.
· Verificar la correcta integración de todos los componentes del sistema.
· Verificar que todos los requerimientos han sido correctamente implementados.
· Identificar y asegurar que los defectos sean corregidos antes de la liberación del la versión del producto de software.


Responsabilidades

El SCMR debe proveer la infraestructura y el entorno de configuración para el proyecto. Debe preocuparse porque todos los integrantes del grupo entiendan y puedan ejecutar las actividades de SCM que el Plan les asigna, así como asegurar que éstas sean llevadas a cabo. Seguir la línea base, controlando las versiones y cambios de ella, son tareas correspondientes a el. Debe definir y construir el Ambiente Controlado e informar al resto del equipo sobre la manera de usarlo.

El SCMR es un apoyo importante para las decisiones que debe tomar el CCB, debiendo formar parte de éste si lo cree necesario.

Otras actividades que conciernen al SCMR son:

· Identificar los elementos de configuración, estableciendo así la línea base del proyecto.

· Fijar una política de nomenclatura de los elementos de configuración para facilitar la identificación y ubicación de éstos en el proyecto.

· Llevar a cabo el control de la configuración, estableciendo estándares y procedimientos a seguir con respecto a los cambios para permitir un control de los mismos. 

· Proveer de reportes de estado de la configuración mediante el seguimiento del historial de las revisiones y liberaciones.

· Realizar auditorias de la línea base del software para verificar que el Sistema en desarrollo es consistente y la línea base está bien definida.

Otras actividades referentes a la gestión de configuración son:

	Actividad
	Responsable
	Involucrado

	Planificar la configuración del SCM
	SCMR
	

	Definir la línea base del proyecto
	SCMR
	Especialista Técnico
Responsable SQA

	Seguimiento de la línea base
	SCMR
	Todo el equipo

	Definir el ambiente controlado
	Especialista Técnico
	SCMR

	Control de cambios
	SCMR
	

	Realizar el informe final de SCM
	SCMR
	

	Especificar la Liberación
	SCMR
	Administrador
Coordinador de desarrollo
Documentador de usuario
Responsable de SQA
Responsable de verificación 

	Describir la Liberación
	SCMR
	Coordinador de desarrollo
Responsable de SQA
Responsable de verificación


2.2. Políticas, directivas y procedimientos aplicables

2.2.1. Desarrollo e Integración

La gestión de las ramas (ya sean de liberación, nuevas funcionalidades o de la rama principal) será realizada por el SCMR. Ante la necesidad de creación de una nueva rama o fusión de una existente con otra se deberá comunicar con el mismo.

2.2.2. Respaldo y Recuperación

El SCMR es el responsable de realizar los respaldos y recuperación en caso de pérdida de los elementos de configuración.

El código será almacenado y gestionado en el repositorio Git de Bitbucket y respaldado en el repositorio SVN brindado por la FING.

Los documentos serán gestionados en Google Drive y serán respaldados en el repositorio de Bitbucket. 

La línea base será gestionada en el repositorio Git de Bitbucket.
3. Actividades de SCM

Identifica todas las actividades y tareas que se requieren para el manejo de la configuración del sistema. Estas deben ser tanto actividades técnicas como de gestión de SCM, así como las actividades generales del proyecto que tengan implicancia sobre el manejo de configuración.

3.1. Identificación de la configuración

3.1.1. Elementos de configuración

Para este proyecto los elementos de configuración se corresponderán con los entregables definidos en el Modelo de Proceso, aunque no necesariamente todos los entregables deben ser elementos de configuración.

La decisión de cuales de los entregables serán elementos de configuración será tomada por el SCMR, quién deberá tomar en cuenta qué productos serán necesarios cuando se quiera recuperar una versión completa del sistema.

Se debe generar una línea base por iteración en cada Fase, de acuerdo a lo siguiente:

· Los eventos que dan origen a la línea base.

· Los elementos que serán controlados en la línea base.

· Los procedimientos usados para establecer y cambiar la línea base.

· La autorización requerida para aprobar cambios a los documentos de la línea base.

3.1.2. Nomenclatura de Elementos

En esta sección se especifican la identificación y descripción única de cada elemento de configuración.

Además se especifica cómo se distinguirán las diferentes versiones de cada elemento.

Para todos los elementos de configuración se les deberá agregar, después del nombre del mismo, información acerca del grupo al que corresponde el elemento y la versión del mismo.

El formato para esta nomenclatura es: NomenclaturaGXvY.extensión, donde:

· Nomenclatura es la especificada más abajo para cada elemento.

· X es un número de 1 dígito que identifica al grupo.

· Y indica la versión del elemento de configuración o entregable.

· Extensión indica la extensión del elemento de configuración o entregable.

[Ejemplo: RQALSG1v2.doc, es como se deberá llamar el entregable  "Alcance del Sistema" correspondiente al grupo 1 y cuya versión del  documento es la 2.]

Para los entregables, se deberá identificar a que Fase e iteración corresponden en forma manual. Esto es: para los elementos bajo control de configuración se los almacenará de forma que se puedan recuperar dada la Fase e iteración a la que corresponden, y para los elementos que no se encuentran bajo control de configuración podrán ser almacenados por ejemplo en carpetas que identifiquen la Fase e iteración a la que pertenecen.

Se indica la siguiente nomenclatura para cada entregable en el modelo de proceso, según la disciplina (en caso que exista algún elemento de configuración que se agregue a los que se detallan abajo, se deberá incluir en las tablas siguientes de acuerdo a la disciplina a la que pertenece, indicando la nomenclatura usada):

Requerimientos:

	Nomenclatura
	Entregable

	RQACT
	Acta de Reunión de Requerimientos

	RQDRQ
	Especificación de Requerimientos

	RQMOD
	Modelo de Casos de Uso

	RQRSU
	Requerimientos Suplementarios

	RQDVC
	Documento de Validación con el Cliente

	RQPIU
	Pautas para Interfase de Usuario

	RQRCA
	Requerimientos Candidatos

	RQALS
	Alcance del Sistema

	RQGLO
	Glosario

	RQOOMDO
	Modelo de Dominio

	RQOODRP
	Documento de Requerimientos para el Prototipo

	RQGXNOM
	Nomenclatura


Diseño:

	Nomenclatura
	Entregable

	DSMDI
	Modelo de Diseño

	DSARQ
	Descripción de la Arquitectura

	DSOOMDA
	Modelo de Datos

	DSOODDP
	Documento de Diseño del Prototipo


Implementación:

	Nomenclatura
	Entregable

	IMEDT
	Estándar de Documentación Técnica

	IMEI
	Estándar de Implementación

	IMPR
	Prototipo

	IMIIN
	Informe de Integración

	IMDT
	Documentación técnica

	IMIVU
	Informe de Verificación Unitaria

	IMOOPII
	Plan de Integración de la Iteración

	IMOOMIM
	Modelo de Implementación

	IMOOEJI
	Ejecutable de la Iteración

	IMOORRP
	Reporte de Revisión por Pares

	IMOOCVU
	Clases de la Verificación Unitaria de Módulo

	IMGXICO
	Informe de Consolidación

	IMGXEST
	BC Con Estilos

	IMGXCON
	BC Consolidado

	IMGXNUC
	BC Núcleo

	IMGXMOD
	BC Módulo


Verificación:

	Nomenclatura
	Entregable

	VRPVV
	Plan de Verificación y Validación

	VRDAP
	Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V & V

	VRPVI
	Plan de Verificación de la Iteración

	VRMCP
	Modelo de Casos de Prueba

	VRIVD
	Informe de Verificación de Documento

	VRIVI
	Informe de Verificación de Integración 

	VRIVS
	Informe de Verificación del Sistema

	VRRPR
	Reportes de Pruebas

	VREV
	Evaluación de la Verificación

	VRIFV
	Informe Final de Verificación


Implantación (IP):

	Nomenclatura
	Entregable

	IPMSU
	Materiales para Soporte al Usuario

(Se pueden usar sufijos para identificar cada ítem dentro del material Ej. IPMSUMU para Manual de Usuario)

	IPMCA
	Materiales para Capacitación

	IPPS
	Presentación del Sistema

	IPPLA
	Plan de Implantación

	IPVPR
	Versión del Producto

	IPOOEDU
	Estándar de Documentación de Usuario

	IPOORFPA
	Reporte Final de Pruebas de Aceptación


Gestión de Configuración y Control de Cambios (SCM):

	Nomenclatura
	Entregable

	SCMPLA
	Plan de Configuración

	SCMMAC
	Manejo del Ambiente Controlado

	SCMGC
	Gestión de Cambios

	SCMRV
	Registro de Versiones

	SCMILB
	Informe de la Línea Base del Proyecto

	SCMIF
	Informe Final de SCM


Gestión de Calidad (SQA):

	Nomenclatura
	Entregable

	SQAPLA
	Plan de Calidad

	SQADAP
	Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad

	SQARTF
	Informe de RTF

	SQAES
	Entrega Semanal de SQA

	SQAIR
	Informe de Revisión de SQA

	SQADV
	Descripción de la Versión

	SQANV
	Notas de la Versión

	SQAIF
	Informe Final de SQA


Gestión de Proyecto (GP):

	Nomenclatura
	Entregable

	GPPLA
	Plan de Proyecto

	GPISP
	Informe de Situación del Proyecto

	GPEM
	Estimaciones y Mediciones

	GPDRI
	Documento de Riesgos

	GPRAC
	Registro de Actividades

	GPIFP
	Informe Final de Proyecto

	GPARE
	Acta de la Reunión de Equipo

	GPPIT
	Plan de la Iteración

	GPPDE
	Plan de Desarrollo

	GPICF
	Informe de Conclusiones de la Fase

	GPPDIP
	Presentación en Diapositivas del Proyecto

	GPPDP
	Presentación al Director del Proyecto

	GPARD
	Acta de la Reunión con el Director del Proyecto

	GPOODAP
	Documento de Evaluación y Ajuste al Plan de Proyecto

	GPIARI
	Acta de la Reunión de Integración


Comunicación (COM):

	Nomenclatura
	Entregable

	COMDI
	Documento Informativo

	COMENS
	Encuesta de Satisfacción del Cliente

	COMEVS
	Evaluación de Satisfacción del Cliente


Elementos de la Línea Base del Proyecto

	FASE: 1
	
	

	ITERACIÓN: 2
	
	

	Elemento
	Descripción
	Disciplina

	RQACTG7-Acta de reunión de requerimientos.doc
	Acta de reunión de requerimientos
	Requerimientos

	RQDRQG7-Especificación de requerimientos.doc
	Especificación de requerimientos
	Requerimientos

	RQGLOG7-Glosario.doc
	Glosario
	Requerimientos

	DSARQG7-Descripción de la arquitectura.doc
	Descripción de la arquitectura
	Diseño

	RQDVCG7-Documento de validación con el cliente.doc
	Documento de validación con el cliente
	Requerimientos

	RQOOMDOG7-Modelo de Dominio.doc
	Modelo de Dominio
	Requerimientos

	RQPIUG7-Pautas para la interfaz de usuario.doc
	Pautas para la interfaz de usuario
	Requerimientos

	DSARQG7-Descripción de la arquitectur.doc
	Descripción de la arquitectura
	Diseño

	DSOODDPG7-Documento de diseño del prototipo.doc
	Documento de diseño del prototipo
	Diseño

	RQOODRPG7-Documento de requerimientos para el prototipo.doc
	Documento de requerimientos para el prototipo
	Requerimientos

	IMEDTG7-Estándar de documentación técnica.doc
	Estándar de documentación técnica
	Implementación

	IMEIG7-Estándar de implementación.doc
	Estándar de implementación
	Implementación

	VRPVVG7-Plan de verificación y validación.doc
	Plan de verificación y validación
	Verificación

	IMPRG7-Prototipo (Riesgos técnicos).doc
	Prototipo (Riesgos técnicos)
	Implementación

	GPAREG7-Acta de reunión de equipo.doc
	Acta de reunión de equipo
	GP

	GPDRIG7-Documento de riesgos.doc
	Documento de riesgos
	GP

	SQAESG7-Entrega semanal de SQA.doc
	Entrega semanal de SQA
	SQA

	GPEMG7-Estimaciones y mediciones.doc
	Estimaciones y mediciones
	GP

	GPISPG7-Informe de situación de proyecto.doc
	Informe de situación de proyecto
	GP

	SCMMACG7-Manejo del ambiente controlado.doc
	Manejo del ambiente controlado
	SCM

	SQAPLAG7-Plan de calidad.doc
	Plan de calidad
	SQA

	SCMPLAG7-Plan de configuración.doc
	Plan de configuración
	SCM

	GPPDEG7-Plan de desarrollo.doc
	Plan de desarrollo
	GP

	GPPITG7-Plan de la iteración.doc
	Plan de la iteración
	GP

	GPPLAG7-Plan de proyecto.doc
	Plan de proyecto
	GP

	GPRACG7Registro de actividades.doc
	Registro de actividades
	G7

	GPDPG7-Descripción del Proyecto.doc
	Descripción del Proyecto
	G7


Recuperación de los Elementos de configuración

Todos los elementos de configuración estarán guardados en el repositorio Git de Bitbucket donde cada miembro del equipo puede acceder con su propio usuario a cualquier versión de los mismos para su lectura o edición.

El directorio se organizará de la siguiente manera:

En la raíz se ubican los directorios “/Sistema”, “/Documentos”, “/Línea Base”, donde será almacenado el código, todos los documentos entregados, los prototipos y la línea base respectivamente.

Dentro “/Sistema/Línea Base” se ubicará una carpeta por iteración en donde se guardarán las distintas versiones de la línea base.

Ver más detalles en el documento de Ambiente Controlado.

Control de configuración

En esta sección se detallan las actividades de solicitud, evaluación, aprobación e implementación de cambios a los elementos de la línea base.

Los cambios apuntan tanto a la corrección como al mejoramiento.

El procedimiento que se describe a continuación es el que se utilizará cada vez que se precise introducir un cambio al sistema.

Se entiende por cambio al sistema, las modificaciones que afecten a la línea base del sistema, como pueden ser:

· Cambios en los Requerimientos.

· Cambios en el Diseño.

· Cambios en la Arquitectura.

· Cambios en las herramientas de desarrollo.

· Cambios en la documentación del proyecto. (agregar nuevos documentos o modificar la estructura de los existentes)

3.1.3. Solicitud de cambios

Cuando se realiza la solicitud de un cambio, se actualiza el documento de “Solicitud de cambio” para registrar esta solicitud.

Se debe ingresar toda la información necesaria, detallada en el documento.

3.1.4. Evaluación de cambios o Análisis de Impacto

La evaluación del cambio involucra determinar qué es necesario hacer para implementar el cambio y la estimación de sus costos y plazos.

Se realiza en 2 pasos:

1. Planificación de la evaluación del cambio que involucra:

· Revisar la solicitud de cambio para entender su alcance. (Si es necesario se discute con el originador para aclarar el alcance de lo propuesto y los motivos de la solicitud.

· Determinar las personas del proyecto que deben realizar el análisis de evaluación del cambio e involucrarlas.

· Desarrollar un Plan para la evaluación del cambio.

· Si el cambio involucra al Cliente, obtener el acuerdo de éste con el Plan.

2. Evaluar el cambio:

Dependiendo de las características del cambio, la evaluación del cambio puede ser realizado por el Administrador o ser delegado a otras personas del proyecto.

Se debe determinar el impacto en:

· Los productos técnicos.

· Los Planes de proyecto.

· Los acuerdos con el Cliente.

· Los Riesgos del proyecto.

3.1.5. Aprobación o desaprobación de cambios

Se debe formar el “Comité de Control de Configuración” y determinar su autoridad para la aprobación de cambios.

La composición de este comité puede variar según el tipo de cambio y las líneas de trabajo involucradas en él.

Se sugieren como posibles integrantes:

· Administrador (obligatorio)

· Arquitecto (opcional)

· Analista (opcional)

· Implementador (opcional)

· SCM (obligatorio)

· Cliente (opcional)

Se define un comité de Control de Configuración de nivel superior, compuesto por el Gerente de proyecto, al cual se elevarán las solicitudes de cambios cuya aprobación o desaprobación no se pueda resolver por el primer comité.

3.1.6. Implementación de cambios

Una vez realizada la evaluación del cambio, se decide en qué momento implementarlo. Esta etapa involucra los procesos necesarios para implementar la solicitud y monitorear el progreso del trabajo.

Además se especificará el momento de liberación del cambio; así como también los responsables de las actividades que involucra el cambio.

Recordando que nos basamos en un proceso de desarrollo incremental e iterativo, donde en cada iteración se realizan tareas de Análisis de requerimientos, Diseño, Implementación y Verificación; se debe introducir el cambio en el área que lo originó y continuar con las actividades del ciclo (Requerimientos, Análisis, Diseño, Implementación, Verificación) que impactarán los elementos de la línea base correspondientes a cada actividad.

3.2. Estado de la configuración

Los elementos de la línea base serán actualizados semanalmente de acuerdo a las respectivas entregas. Se generarán informes de estado de la línea base por cada iteración sobre actualizaciones e incorporación de nuevos artefactos a la línea base.

La información será gestionada según se mencionó anteriormente en “Recuperación de elementos de configuración”.

Se utilizará el repositorio Git mencionado anteriormente para la gestión del código, documentos y la línea base.

El desarrollo de los documentos se realizará en Google Drive.

En los reportes de estado de los elementos de configuración se debe incluir como mínimo la siguiente información:

· Su primer versión aprobada.

· El estado de los cambios solicitados.

· El estado de implementación de los cambios aprobados.
3.3. Auditorias y revisiones de configuración

Se realizarán auditorias de la línea base antes de una liberación de ésta o de una actualización de la versión de un componente prioritario de ésta.

Estas auditorías incluirán:

· Objetivo: el objetivo de todas las auditorías es verificar que en un momento dado la línea base se compone de una colección consistente y bien definida de productos.

· Elementos de configuración bajo auditoría: se elegirán uno o más elementos de configuración de mayor prioridad en la línea base.

· Agenda de auditorías: antes de la liberación o actualización.

· Conducción: las auditorías serán dirigidas por el SCMR.

· Participantes: SCMR y los autores de los elementos de configuración a auditar.

· Documentos Requeridos: Documentos de SCR y reportes de estado de la configuración generados.

· Reportes de Deficiencias y Acciones Correctivas: determinadas por los participantes.

· Criterio de Aprobación: lo determina el SCMR.

Control de Interfaces
Las actividades de Control de Interfaces controlan los cambios a los elementos de configuración del proyecto, que modifican las interfaces con elementos fuera del alcance del Plan.

Este control será llevado por el SCMR como parte del control de la configuración.

3.4. Control de subcontratos y vendedores

N/a.

4. Calendario

Los hitos de las actividades de SCM incluyen:

· Definición de la línea base.

· Implementación de Control de Cambios.

· Fechas de comienzo y fin de las auditorias.
El Plan de Configuración y la definición del ambiente controlado se realizarán durante la Fase Inicial.

El control de cambios se realizará en cada iteración de acuerdo a las solicitudes de cambio recibidas.

La línea base será revisada, redefinida y auditada al final de cada iteración por el SCMR, los Especialistas Técnicos y el responsable de SQA(pueden involucrarse otras personas en caso de considerarse necesario).

5. Recursos

Herramientas de desarrollo:

· Netbeans IDE 7.4

· JDK 8u20

· Tomcat 8

· PostgreSQL 9.3.5

· Ubuntu 14.04 LTS

Gestión del repositorio Git alojado en Bitbucket:

· SourceTree 1.6

Gestión de Incidencias:

· IssueTracker en Bitbucket
Los detalles para configurar el ambiente de trabajo se encuentran en el documento de ambiente controlado.

6. Mantenimiento del Plan de SCM

El Plan de SCM deberá ser revisado al inicio de cada fase, modificado de acuerdo a lo necesario, aprobado y distribuido al equipo de proyecto.
El responsable de monitorear el Plan de SCM es el SCMR, será revisado al inicio de cada fase.

El plan puede ser modificado en cada iteración siendo cada vez más estable a medida que el proyecto avanza. Los cambios sobre el Plan de SCM se tratarán al igual que los cambios sobre los demás documentos de acuerdo a lo descripto anteriormente pasando por las etapas de solicitud, evaluación, aceptación o rechazo. Los mismos serán comunicados a todo el equipo a través de los medios de comunicación acordados.
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