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1. Objetivos de la Verificación

Este documento mencionara las verificaciones que se le realizaran al prototipo así como los documentos relacionados al mismo, se planifico para la semana 05 y 06.
2. Verificación Unitaria

En esta sección se describen los componentes que serán verificados en la iteración y para cada componente las funcionalidades y requerimientos no funcionales que serán verificados, el responsable de realización de las pruebas la fecha prevista de comienzo y fin de las pruebas.
2.1. Core Logic Versión 1.0
Implementadores de la logica: 
· Santiago Bartesaghi

· Emiliano Torrano
· Mathías Fernández
· Santiago Fernandez
Implementadores de la presentación:

· Fabricio Gregorio

· Juan Jose Cardarello
· Rolando Lescano

· Mathias Balduvino

2.1.1. Requerimientos Funcionales

2.1.1.1.  Login/Logout
Se verificara que se realice un login y un logout con un usuario de la base de datos.
2.1.1.2. Alta Técnico
Se verificara que al hacer alta a un técnico con datos correctos se guarde en la base de datos.
2.1.1.3. Visualizar capas de una red

Se verificara que liste todas las capas que se pueden ver en un determinada red.

2.1.1.4. Alta Agrónomo

Se verificara que al hacer alta a un agrónomo con datos correctos se guarde en la base de datos.
2.1.1.5. Alta Red

Se verificara que al hacer alta a una red con datos correctos se guarde en la base de datos.

2.1.1.6. Ingresar motes a red

Se verificara que al ingresar un mote a una determinada red este fue asignado a esta red en la base de datos.

2.1.1.7. Sistema reconoce nuevo mote en red

Se verificara que al aparecer un nuevo mote en la red, este se reconocido como un posible integrante a la red.

2.1.1.8. Recibir info de mote 

Se verificara que cuando un mote ya este activo en la red, este al enviar información se guarde correctamente en la base de datos.

2.1.1.9. Asignar Agrónomo a red

Se verificara que cuando un agrónomo es asignado a una determinada red, exista ese vínculo en la base de datos.

2.1.2. Requerimientos No Funcionales

Realización del proyecto en java SE.
2.1.3. Responsable de ejecutar la verificación

Implementadores de la logica: 

· Santiago Bartesaghi

· Emiliano Torrano
· Mathías Fernández
· Santiago Fernandez
2.1.4. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

Se entregara inmediatamente cuando se culmine cada módulo.
Verificación de Documentos

En esta sección se describen los documentos que serán verificados en la iteración, el responsable de realización de la verificación la fecha prevista de comienzo y fin de la verificación.

2.2. Especificación de requerimientos del sistema 
2.2.1. Responsable de ejecutar la verificación

Fernando Pedro
2.2.2. Fecha de comienzo de la verificación

Semana 05
2.2.3. Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

21-09-2014
2.3. Modelo de caso de uso

2.3.1. Responsable de ejecutar la verificación

Fernando Pedro

2.3.2. Fecha de comienzo de la verificación

Semana 05

2.3.3. Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

21-09-2014

2.4. Modelo de dominio

2.4.1. Responsable de ejecutar la verificación

Fernando Pedro

2.4.2. Fecha de comienzo de la verificación

Semana 05

2.4.3. Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

21-09-2014

Verificación de Sistema

En esta sección se describen las funcionalidades, requerimientos no funcionales e interacciones del sistema que serán verificados en la iteración,  el responsable de realización de las pruebas la fecha prevista de comienzo y fin de las pruebas.
2.5. Requerimientos Funcionales

Se describen las funcionalidades del Sistema que serán verificadas en la iteración.
2.5.1. Login/Logout
Se ingresara al sistema con el administrador utilizando su “Nick” y “Pass”, se  probara que entre a su interfaz correspondiente y luego se saldrá con la opción logout.
2.5.2. Alta Técnico
Se ingresara al sistema con él administrador utilizando su “Nick” y “Pass”, se dará de alta un técnico, se saldrá y se volverá a entrar pero como técnico ahora.
2.5.3. Alta Agrónomo
Se ingresara al sistema con un técnico utilizando su “Nick” y “Pass”, se dará de alta un agrónomo, se saldrá y se volverá a entrar pero como agrónomo ahora.

2.5.4. Alta Red
Se ingresara al sistema con un técnico utilizando su “Nick” y “Pass”, se dará de alta una red.

2.5.5. Ingresar mote a red
Se ingresara al sistema con un técnico utilizando su “Nick” y “Pass”, se dará de alta una red, y luego se agregaran unos motes.

2.5.6. Asignar agrónomo a red

Se ingresara al sistema con un técnico utilizando su “Nick” y “Pass”, se dará de alta una red, y luego se asignara al agrónomo responsable de la misma. 

2.5.7. Visualizar capas de una red 

Se ingresara al sistema con el técnico utilizando su “Nick” y “Pass”, se dará de alta una red, y luego se agregaran unos motes.

2.6. Responsable de ejecutar la verificación

Fernando Pedro
2.7. Fecha de comienzo de la verificación

22-9-2014
2.8. Fecha de entrega del Informe de Verificación del Sistema

28-9-2014
Evaluación de la Verificación

Se detalla el responsable de evaluar la verificación de la iteración y la fecha de comienzo y fin de dicha actividad.
2.9. Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

Fernando Pedro
2.10. Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

15-9-2014
2.11. Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación

28-9-2014
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