
Id Nombre de tarea Comienzo Fin

1 Fase Elaboracion lun 29/09/14 mié 29/10/14

2 Plan de Iteracion 2 mié 17/09/14 vie 24/10/14

3 Requerimientos lun 29/09/14 vie 10/10/14

4 R3 - Especificar casos de uso lun 29/09/14 vie 10/10/14

5 R5 - Validación con el cliente lun 29/09/14 vie 10/10/14

6 Diseño lun 29/09/14 vie 10/10/14

7 D1 - Diseñar casos de uso lun 29/09/14 vie 10/10/14

8 D2 - Describir la arquitectura lun 29/09/14 vie 10/10/14

9 D4 - Diseñar base de datos lun 29/09/14 vie 10/10/14

10 Implementacion lun 29/09/14 vie 24/10/14

11 I4 - Planificar la integración de la iteración lun 29/09/14 vie 03/10/14

12 I5 - Integrar el sistema mié 01/10/14 sáb 11/10/14

13 I7 - Verificacion unitaria de modulo lun 29/09/14 sáb 04/10/14

14 I9 - Definir el modelo de implementacion lun 29/09/14 mar 30/09/14

15 I11 - Implementar subsistemas lun 29/09/14 mié 22/10/14

31 I12 - Verificar las trazas entre modelos lun 29/09/14 lun 29/09/14

32 Implantacion lun 29/09/14 lun 13/10/14

33 P2 - Documentación de usuario lun 29/09/14 vie 10/10/14

34 Verificacion lun 29/09/14 vie 10/10/14

35 V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV lun 29/09/14 vie 10/10/14

36 V3 - Planificar las pruebas de la iteración lun 29/09/14 vie 10/10/14

37 V4 - Especificar los casos de prueba lun 29/09/14 vie 10/10/14

38 V5 - Verificar documento lun 29/09/14 vie 10/10/14

39 V6 - Generar entorno de prueba lun 29/09/14 vie 10/10/14

40 V7 - Ejecutar las pruebas lun 29/09/14 vie 10/10/14

41 V9 - Evaluar la verificación lun 29/09/14 vie 10/10/14

42 V11 - Ejecutar pruebas no funcionales lun 29/09/14 vie 10/10/14

43 Gestion de Calidad (SQA) lun 29/09/14 vie 10/10/14

44 Q3 - Evaluar y ajustar el plan de SQA lun 29/09/14 vie 10/10/14

45 Q4 - Revisión técnica formal lun 29/09/14 vie 10/10/14

46 Q5 - Revisar las entregas lun 29/09/14 vie 10/10/14

47 Q6 - Revisar el ajuste del proceso lun 29/09/14 vie 10/10/14

48 Q7 - Evaluar la calidad de los productos lun 29/09/14 vie 10/10/14

49 Gestion de configuracion y Control de Cambios (SCM) lun 29/09/14 vie 10/10/14

50 C3 - Seguimiento de la linea base lun 29/09/14 vie 10/10/14

51 C5 - Control de cambios lun 29/09/14 vie 10/10/14

52 C7 - Especificacion de la liberacion lun 29/09/14 vie 10/10/14

53 C8 - Escribir las notas de la version lun 29/09/14 vie 10/10/14

54 Gestion de Proyecto lun 29/09/14 dom 12/10/14

55 G2 - Seguimiento del proyecto lun 29/09/14 dom 12/10/14

56 G3 - Estimaciones y mediciones lun 29/09/14 dom 12/10/14

57 G4 - Gestión de riesgos lun 29/09/14 dom 12/10/14

58 G5 - Registrar esfuerzo lun 29/09/14 dom 12/10/14

59 G6 - Reunión de equipo lun 29/09/14 dom 12/10/14

60 G7 - Elaborar acta de reunión de equipo lun 29/09/14 dom 12/10/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite
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Id Nombre de tarea Comienzo Fin

61 G9 - Ajustar y controlar el desarrollo lun 29/09/14 dom 12/10/14

62 G10 - Evaluar y ajustar el plan de proyecto lun 29/09/14 dom 12/10/14

63 G13 - Evaluar la fase lun 29/09/14 dom 12/10/14

64 G14 - Reunión evaluativa con el director del proyecto lun 29/09/14 dom 12/10/14

65 G15 - Revisión técnica y administrativa lun 29/09/14 dom 12/10/14

66 G16 - Reunión de responsables por área lun 29/09/14 dom 12/10/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual
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Tareas externas

Hito externo
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Fecha límite

Página 2

Proyecto: GPPITG8v13
Fecha: dom 28/09/14



Predecesoras Nombres de los 
recursos

Costo Estimado

Gonzalo Mercadante

Guillermo Lopez

Guillermo Lopez

Guillermo Lopez

Guillermo Lopez

Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

Manuela Viola

Santiago Ramirez

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Alfonso Methol

Alfonso Methol

Alfonso Methol

Alfonso Methol

Alfonso Methol

Santiago Nieves

Santiago Nieves

Santiago Nieves

Santiago Nieves

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Mercadante

Guillermo Lopez

Guillermo Lopez

Guillermo Lopez

Guillermo Lopez

Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

Manuela Viola

Santiago Ramirez

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Alfonso Methol

Alfonso Methol

Alfonso Methol

Alfonso Methol

Alfonso Methol

Santiago Nieves

Santiago Nieves

Santiago Nieves

Santiago Nieves

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

M X J V S D L M X J V S D L M X J
15 sep '14 22 sep '14 29 sep '14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite
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Predecesoras Nombres de los 
recursos

Costo Estimado

Guillermo Lopez

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Guillermo Lopez

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

M X J V S D L M X J V S D L M X J
15 sep '14 22 sep '14 29 sep '14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite
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Gonzalo Mercadante

Guillermo Lopez

Guillermo Lopez

Guillermo Lopez

Guillermo Lopez

Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

Maria Jose Rabaza

Manuela Viola

Santiago Ramirez

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Juan Pablo Sierra

Alfonso Methol

Alfonso Methol

Alfonso Methol

Alfonso Methol

Alfonso Methol

Santiago Nieves

Santiago Nieves

Santiago Nieves

Santiago Nieves

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
29 sep '14 06 oct '14 13 oct '14 20 oct '14 27 oct '14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite
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Guillermo Lopez

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

Gonzalo Capote

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
29 sep '14 06 oct '14 13 oct '14 20 oct '14 27 oct '14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite
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