
Código Actividad Descripción Actividad Linea
Seleccionar Codigo

CU1 Definir métodos de comunicación e informarlos Comunicación
CU2 Seguimiento de satisfacción del cliente Comunicación
CU3 Reunión conmemorativa Comunicación
CU4 Reunión informativa Comunicación
CU5 Elaborar documento informativo Comunicación
D1 Diseñar casos de uso Diseño
D2 Describir la arquitectura Diseño
D3 Comunicar el diseño a los implementadores Diseño
D4 Diseñar base de datos Diseño
D5 Diseñar prototipo Diseño
D6 Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo' Diseño
E1 Reuniones de apoyo Formacion y Entrenamiento
E2 Auto-estudio Formacion y Entrenamiento
Q1 Identificar las propiedades de calidad Gestión de Calidad
Q2 Plan de calidad Gestión de Calidad
Q3 Evaluar y ajustar el plan de SQA Gestión de Calidad
Q4 Revisión técnica formal Gestión de Calidad
Q5 Revisar las entregas Gestión de Calidad
Q6 Revisar el ajuste del proceso Gestión de Calidad
Q7 Evaluar la calidad de los productos Gestión de Calidad
Q8 Realizar el informe final de SQA Gestión de Calidad
C1 Planificar la configuración del SCM Gestión de Configuración y Control de Cambios
C2 Definir la línea base del proyecto Gestión de Configuración y Control de Cambios
C3 Seguimiento de la línea base Gestión de Configuración y Control de Cambios
C4 Definir el ambiente controlado Gestión de Configuración y Control de Cambios
C5 Control de cambios Gestión de Configuración y Control de Cambios
C6 Realizar el informe final de SCM Gestión de Configuración y Control de Cambios
C7 Especificar la Liberación Gestión de Configuración y Control de Cambios
C8 Describir la Liberación Gestión de Configuración y Control de Cambios
G1 Planificar el proyecto Gestión de Proyecto
G2 Seguimiento del proyecto Gestión de Proyecto
G3 Estimaciones y mediciones Gestión de Proyecto
G4 Gestión de riesgos Gestión de Proyecto
G5 Registrar esfuerzo Gestión de Proyecto
G6 Reunión de equipo Gestión de Proyecto
G7 Elaborar acta de reunión de equipo Gestión de Proyecto
G8 Reunión de seguimiento Gestión de Proyecto
G9 Ajustar y controlar el desarrollo Gestión de Proyecto
G10 Evaluar y ajustar el plan de proyecto Gestión de Proyecto
G11 Realizar el informe final del proyecto Gestión de Proyecto
G12 Preparar el cierre del proyecto Gestión de Proyecto
G13 Evaluar la fase Gestión de Proyecto
G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto Gestión de Proyecto
G15 Revisión técnica y administrativa Gestión de Proyecto
G16 Reunión de responsables por área Gestión de Proyecto
G17 Definir responsable por área Gestión de Proyecto
G18 Presentación al director de proyecto Gestión de Proyecto
G19 Definición del documento 'Descripción del proyecto' Gestión de Proyecto
G20 Gestión de 'Lecciones Aprendidas' Gestión de Proyecto
P1 Planificar la implantación Implantacion
P2 Documentación de usuario Implantacion
P3 Elaborar la preseentación del sistema para el cliente Implantacion
P4 Producir la versión del producto a liberar Implantacion
P5 Puesta en producción Implantacion
P6 Realizar las pruebas de aceptación Implantacion
P7 Verificar la versión del producto a liberar Implantacion
P8 Pruebas beta del producto Implantacion
P9 Definir estándares de documentación de usuario Implantacion
P10 Desarrollar los materiales para capacitación Implantacion
P11 Preparar el entorno de capacitación Implantacion
P12 Capacitación Implantacion
I1 Definir estándares de documentación técnica Implementación
I2 Implementar el prototipo Implementación
I3 Corregir la implementación Implementación
I4 Planificar la integración de la iteración Implementación
I5 Integrar el sistema Implementación
I6 Documentación técnica Implementación
I7 Verificación unitaria de módulo Implementación



I8 Investigar la Herramienta de Desarrollo Implementación
I9 Definir el modelo de implementacion Implementación
I10 Implementar Clases Implementación
I11 Implementar subsistemas Implementación
I12 Verificar las trazas entre modelos Implementación
R1 Reunión de requerimientos Análisis/Requerimientos
R2 Especificar requerimientos Análisis/Requerimientos
R3 Especificar casos de uso Análisis/Requerimientos
R4 Priorizar casos de uso Análisis/Requerimientos
R5 Validación con el cliente Análisis/Requerimientos
R6 Definir pautas para la interfaz de usuario Análisis/Requerimientos
R7 Definir alcance del sistema Análisis/Requerimientos
R8 Definir glosario Análisis/Requerimientos
R9 Definir modelo conceptual Análisis/Requerimientos
R10 Documentar requerimientos Análisis/Requerimientos
R12 Definición del documento 'Visión' Análisis/Requerimientos
V1 Planificar la verificación Verificación
V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV Verificación
V3 Planificar las pruebas de la iteración Verificación
V4 Especificar los casos de prueba Verificación
V5 Verificar documento Verificación
V6 Generar entorno de prueba Verificación
V7 Ejecutar las pruebas Verificación
V8 Pruebas del sistema Verificación
V9 Evaluar la verificación Verificación
V10 Realizar el informe final de verificación Verificación
V11 Ejecutar Pruebas No Funcionales Verificación



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Fernanda Toledo

Rol:
Analista-Diseñador  de  Interfaz
de  Usuario-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
22/09/20 I11 Implementar subsistemas 7CU realizar Factura - Implementación

23/09/2014 I11 Implementar subsistemas 5CU realizar Factura - Implementación
24/09/20 I11 Implementar subsistemas 4 Implementación
25/09/20 I11 Implementar subsistemas 3,5Intentando comunica Implementación
26/09/20 I11 Implementar subsistemas 6 Implementación
26/09/20 G6 Reunión de equipo 1,25 Gestión de Proyecto
27/09/20 I7 Verificación unitaria de módulo 2,5 Implementación
27/09/20 I11 Implementar subsistemas 3,5 Implementación
27/09/20 I9 Definir el modelo de implementacion 1 Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 33,75
Total Gestion de Proyecto 1,25
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 32,5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambio 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Nieves

Rol:

Responsable  de  SCM  -
Especialista  Técnico  -
Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
22/09/20 G6 Reunión de equipo 2,5 Gestión de Proyecto
23/09/20 I11 Implementar subsistemas 0,5 Implementación
23/09/20 C3 Seguimiento de la línea base 3 Gestión de Configuración y Control de Ca
24/09/20 C3 Seguimiento de la línea base 2 Gestión de Configuración y Control de Ca
24/09/20 E2 Auto-estudio 2Spring Security Formacion y Entrenamiento
25/09/20 I11 Implementar subsistemas 3 Implementación
25/09/20 C3 Seguimiento de la línea base 2 Gestión de Configuración y Control de Ca
26/09/20 I11 Implementar subsistemas 3 Implementación
26/09/20 C3 Seguimiento de la línea base 1,5 Gestión de Configuración y Control de Ca
27/09/20 C3 Seguimiento de la línea base 1 Gestión de Configuración y Control de Ca
27/09/20 I11 Implementar subsistemas 3 Implementación
28/09/20 I11 Implementar subsistemas 1 Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 24,5
Total Gestion de Proyecto 2,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 10,5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 9,5
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 2
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Maria Jose Rabaza

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador - Responsable
de  Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
22/09/2014 I2 Implementar el prototipo 8,5 Implementacion CU Ver Producto Implementación
22/09/2014 G6 Reunión de equipo 1,5 - Gestión de Proyecto
23/09/2014 E2 Auto-estudio 4,5 JSON + Spring Formacion y Entrenamient
23/09/2014 I2 Implementar el prototipo 4,0 Implementar JSON + Spring Implementación
24/09/2014 I2 Implementar el prototipo 1,5 Detalles CU Ver Producto Implementación
24/09/2014 I2 Implementar el prototipo 1,5 Detalles CU Buscar Producto Implementación
25/09/2014 I2 Implementar el prototipo 2,0 Detalles CU Ver Producto Implementación
25/09/2014 I2 Implementar el prototipo 2,0 Detalles CU Buscar Producto Implementación
26/09/2014 I7 Verificación unitaria de módulo 3,0 Test Unitarios de los CU Implementación
26/09/2014 I2 Implementar el prototipo 1,5 Detalles CU Ver Producto Implementación
26/09/2014 I2 Implementar el prototipo 1,5 Detalles CU Buscar Producto Implementación
26/09/2014 G6 Reunión de equipo 1,0 - Gestión de Proyecto
27/09/2014 I9 Definir el modelo de implementacion 0,5 Modelo de Implementación Implementación
27/09/2014 I2 Implementar el prototipo 6,0 Implementar CU Ajustar Stock Implementación

Total 39
Total Gestion de Proyecto 2,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 32
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 4,5
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Manuela Viola

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de
Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
22/09/201 I10 Implementar Clases 4CU Actualizar Precios y Stock Implementación
23/09/201 I10 Implementar Clases 4,5CU Actualizar Precios y Stock Implementación
24/09/201 I10 Implementar Clases 5CU Actualizar Precios y Stock Implementación
24/09/201 I9 Definir el modelo de implementacion 0,5CU Actualizar Precios y Stock Implementación
25/09/201 I10 Implementar Clases 3CU Actualizar Precios y Stock Implementación
26/09/201 I3 Corregir la implementación 2CU Actualizar Precios y Stock Implementación
26/09/201 E1 Reuniones de apoyo 2con Estera Formacion y Entrenamiento
27/09/201 I2 Implementar el prototipo 1Proto webServices + CU Actualizar... Implementación
28/09/201 I10 Implementar Clases 5CU Actualizar Precios y Stock Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 27
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 25
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 2
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Estera Nocori

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de  Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
Seleccionar Codigo

26/09/20 E1 Reuniones de apoyo 2con Manuela Formacion y Entrenamie
26/09/2014 G6 Reunión de equipo 1 Gestión de Proyecto
28/09/20 I10 Implementar Clases 5CU Actualizar Precios y Stock Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 8
Total Gestion de Proyecto 1
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 2
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Capote

Rol:

Administrador-Asistente de
Verificación-Responsable de la
Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
22/09/2014 G5 Registrar esfuerzo 0,5 Gestión de Proyecto
22/09/2014 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Gestión de Proyecto
22/09/2014 G16 Reunión de responsables por área 2 Gestión de Proyecto
23/09/2014 G10 Evaluar y ajustar el plan de proyecto 3 Gestión de Proyecto
23/09/2014 G16 Reunión de responsables por área 1 Gestión de Proyecto
24/09/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestión de Proyecto
25/09/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestión de Proyecto
26/09/2014 G6 Reunión de equipo 1 Gestión de Proyecto
27/09/2014 G3 Estimaciones y mediciones 3 Gestión de Proyecto
28/09/2014 G3 Estimaciones y mediciones 0,5 Gestión de Proyecto
28/09/2014 G2 Seguimiento del proyecto 6 Gestión de Proyecto
28/09/2014 G7 Elaborar acta de reunión de equipo 0,5 Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 20,5
Total Gestion de Proyecto 20,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambio 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Mercadante

Rol: Analista-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
22/09/2014 I8 Investigar la Herramienta de Desarrollo 1,5Knockout Implementación
22/09/2014 I11 Implementar subsistemas 4 Implementación
23/09/2014 I11 Implementar subsistemas 7 Implementación
24/09/2014 I11 Implementar subsistemas 5 Implementación
25/09/2014 I11 Implementar subsistemas 4 Implementación
26/09/2014 I11 Implementar subsistemas 3 Implementación
26/09/20 G6 Reunión de equipo 1,25 Gestión de Proyecto
27/09/20 I11 Implementar subsistemas 4 Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 29,75
Total Gestion de Proyecto 1,25
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 28,5
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alfonso Methol
Rol: Responsable de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
26/09/20 G6 Reunión de equipo 1 Gestión de Proyecto
27/09/20 Q3 Evaluar y ajustar el plan de SQA 1 Gestión de Calidad
28/09/20 Q7 Evaluar la calidad de los productos 3 Gestión de Calidad
28/09/20 Q5 Revisar las entregas 4 Gestión de Calidad
27/09/20 Q4 Revisión técnica formal 1Revision de los d Gestión de Calidad
27/09/20 E2 Auto-estudio 1Estudio de como Formacion y Entrenamiento
22/09/20 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Gestión de Proyecto
23/09/20 G16 Reunión de responsables por área 1SQA + ADMIN + Gestión de Proyecto
22/09/20 G16 Reunión de responsables por área 2SQA + ADMIN + Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 15
Total Gestion de Proyecto 5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 9
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 1
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Daniela Fagundez

Rol: Analista-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
22/09/20 I2 Implementar el prototipo 2CU-Iniciar Sesion Implementación
22/09/20 I7 Verificación unitaria de módulo 1CU-Iniciar Sesion Implementación
24/09/20 I2 Implementar el prototipo 1CU-Actualizar Precios y Stock Implementación
26/09/20 G6 Reunión de equipo 1 Gestión de Proyecto
27/09/20 I9 Definir el modelo de implementacion 1 Implementación
27/09/20 I11 Implementar subsistemas 3CU-Registrar Cliente Implementación
28/09/20 I11 Implementar subsistemas 2CU-Registrar Cliente Implementación
28/09/20 I7 Verificación unitaria de módulo 1 Implementación
28/09/20 I11 Implementar subsistemas 3CU-Registrar Cliente Implementación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 15
Total Gestion de Proyecto 1
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 14
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Pablo Sierra

Rol:
Responsable de Verificación -
Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
23/09/20 g6 Reunión de equipo 1 Gestión de Proyecto
23/09/20 v1 Planificar la verificación 1 Verificación
26/09/20 g6 Reunión de equipo 2 Gestión de Proyecto
27/09/20 v1 Planificar la verificación 6 Verificación

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 10
Total Gestion de Proyecto 3
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 0
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 7
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Guillermo Lopez

Rol:

Arquitecto  -  Asistente  de
Verificación  -  Coordinador
de  Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
22/09/2014 G16 Reunión de responsables por área 2Plan de desarrollo Gestión de Proyecto
23/09/2014 G16 Reunión de responsables por área 1Verificación Gestión de Proyecto
24/09/2014 D4 Diseñar base de datos 2Ajustes modelo Diseño
25/09/2014 D4 Diseñar base de datos 1Documento modelo Diseño
25/09/2014 D2 Describir la arquitectura 2Documento Diseño
26/09/2014 Q6 Revisar el ajuste del proceso 1,5 Gestión de Calidad
26/09/2014 D3 Comunicar el diseño a los implementadores 1 Diseño
27/09/2014 D3 Comunicar el diseño a los implementadores 2 Diseño
27/09/2014 D1 Diseñar casos de uso 2 Diseño
28/09/2014 D1 Diseñar casos de uso 1 Diseño
28/09/2014 D2 Describir la arquitectura 3 Diseño
28/09/2014 G9 Ajustar y controlar el desarrollo 1 Gestión de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 19,5
Total Gestion de Proyecto 4
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 14
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 1,5
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Ramirez

Rol:
Analista-Documentador de
Usuario-Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones Linea
25/09/20 D2 Describir la arquitectura 3,5 Diseño
27/09/20 D2 Describir la arquitectura 3,5 Diseño
27/09/20 P9 Definir estándares de documentación de usuario 0,5 Implantacion

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 7,5
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Diseño 7
Total Implementación 0
Total Gestión de Calidad 0
Total Gestión de Configuración y Control de Cambios 0
Total Verificación 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0,5



Total Línea Gestión de Proyecto 42
Total Línea Análisis/Req. 0
Total Línea Diseño 21
Total Línea Implementación 147,5
Total Línea Gestión de Calidad 10,5
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios 9,5
Total Línea Verificación 7
Total Línea Formacion y Entrenamiento 11,5
Total Línea Comunicacion 0
Total Línea Implantacion 0,5

249,5

Total Maria Jose Rabaza 39
Total Manuela Viola 27
Total Estera Nocon 8
Total Gonzalo Capote 20,5
Total Alfonso Methol 15
Total Fernanda Toledo 33,75
Total Daniela Fagundez 15
Total Gonzalo Mercadante 29,75
Total Juan Pablo Sierra 10
Total Guillermo Lopez 19,5
Total Santiago Ramirez 7,5
Santiago Nieves 24,5

249,5


