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1. Mediciones realizadas.

1.1 Mediciones de horas

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

Acumulado Semana 6
Maria José Rabaza 161 39
Manuela Viola 111,5 27
Estera Nocon 52,5 8
Gonzalo Capote 105,5 20,5
Alfonso Methol 89,5 15
Fernanda Toledo 143,25 33,75
Daniela Fagundez 116,5 15
Gonzalo Mercadante 112,25 29,75
Juan Pablo Sierra 81,5 10
Guillermo Lépez 120 19,5
Santiago Ramirez 77 7,5
Santiago Nieves 114 24,5
Total 1284,5 249,5
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ACUMULADO

Santiago Nieves; Maria Jose
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77
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1.1.2 Esfuerzo por disciplina
Acumulado Semana 5
Gestion de Proyecto 290 81,5
Analisis/Req. 285,5 0
Disefio 75,5 12
Implementacion 305 50
Gestion de Calidad 66 12
Gestion de Configuracion 29 1
Verificacion 61 2
Formacién y Entrenamiento 168 12,5
Comunicacion 0 0
Implantacion 4,5 4
Total 1284,5 175
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ACUMULADO

Formaciony
Entrenamiento; 168

Implantacion; 4,5

Gestion de
Proyecto; 290

Verificacidn; 61

SCM; 29

Gestion de Calidad;
66

Comunicacion; 0

Andlisis/Req.; 285,5

Implementacion;
305

Disefo; 75,5

1.2 Mediciones de productos

Alcance Estimado Medido Avance
Elaboracién
Iteracién 1
Iniciar Sesién 12 26.5 100%
Buscar Producto 48 32 100%
Actualizar Precios y Stock 60 33.5 60%
Realizar Factura 48 74 100%
Ver Informacion Producto 24 14.5 100%
SubTotal 192 180.5
Iteracién 2
Registrar Cliente 36 9 25%
Ajustar stock 36 6 15%
Realizar Factura 96
Imprimir Comprobante 24
Actualizar Precios y Stock
SubTotal 192 15
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2.Indicadores

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo
Valor_Ganado = Avance_logrado_Iteracidon(%) * Hrs_Estimadas_Iteracién
Valor_Ganado = 0,9 * 192

Valor_Ganado = 172.8

fndice_de_Productividad Valor_Ganado / Hrs_Realizadas

fndice_de_Productividad = 172.8 / 180.5

Indice_de_Productividad = 0.96

Esfuerzo_Final = Hrs_Estimadas / fndice_de_Productividad
Esfuerzo_Final = 384 / 096
Esfuerzo_Final = 400

Esto nos indica que en la proxima iteracion el esfuerzo deberia ser
220 horas.

Indice_de_Planificacién= Valor_Ganado / Valor_Planificado
Indice_de_Planificacion= 172.8 / 192

indice_de_Planificacion= 0.9

Tiempo_Final = Tiempo_Planificado / indice_de_Planificacion
Tiempo_Final = 384 / 0.9

Tiempo_Final = 426
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2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas

Entregas_en_Fecha
Entregas_Agendadas

"Cumplim iento de Entregas" =

"Cump lim iento de Entregas"” = g =08

2.3 Indicador de Desviacion de fechas de

entregas
N/A
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3.Informe de Situacion

3.1 Estado del proyecto

Hemos finalizado la primera iteracion de la fase de elaboracion. Fue una
semana con muy buenos avances en la implementacion. El equipo de
implementadores ha tenido un muy buen nivel de desempefio a nivel global
pero restan ajustar algunos detalles pues el desempefio es muy desparejo
en cuanto a productividad y dedicacion.

En el area gestidon se buscd mejorar algunos productos y lograr que es
estado del proyecto sea visible para todos los integrantes del equipo.

3.2 Desviaciones ocurridas

Se logr6é implementar el caso de uso ver informacion de producto sin que
este haya sido planificado para la iteracién, la razén es que estd
intimamente relacionado con el buscar producto y el responsable de
implementacion en acuerdo con el administrador entendieron adecuado ya
dejarlo pronto, en ambos casos el esfuerzo estimado fue superior al medido.
Las causas son que fue un caso de uso prototipado y que la productividad
del implementador es alta.

También se iniciaron dos casos de uso que corresponden a la siguiente
iteracién, en ambos casos porque los implementadores ya habian finalizado
sus casos asignados y el responsable de implementacién en acuerdo con el
administrador entendieron que era la mejor opcién avanzar.

Como desviacién negativa no se logré llegar con el caso de uso actualizar
precios y stock. Este caso de uso se replanifico para la nueva iteracion y si
no se logran avances rapidamente se modificara la asignacion del caso de
uso. Aqui también nos generd problemas que toda la semana el web
services de la empresa DUSA estuvo caido, desde el viernes esta operativo.

3.3 Incidencias encontradas

3.4 Estado de Riesgos

Ver documento de riesgos.
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4. Evaluacion

Entendemos que el proyecto va cumpliendo los objetivos, claramente
hay necesidad de mejorar algunos aspectos pero en lineas generales
se estan cumpliendo los objetivos de esta fase.
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