
Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Nieves

Rol:

Responsable  de
SCM  -  Especialista
Técnico  -
Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
15/08/2014 C4 Definir el ambiente controlado 4 Documentos y ambiente de trabajo
16/08/20 E2 Auto-Estudio 3 Estudio de herramienta git y TortoiseGit
17/08/2014 C4 Tutorial de git 6 Falta Terminar
18/08/20 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Monitoreo
19/08/20 R1 Reunión de requerimientos 1

Total 15



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: María José Rabaza

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de
Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
14/08/2014 I1 Definir estándares de documentación técnica 2 -
17/08/2014 E02 Auto-Estudio 4 Organización del Rol-Sistema MUM
17/08/2014 C4 Definir el ambiente controlado 1 Creación de cuenta gmail - Sistema de Carpetas - Drive
18/08/2014 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Monitoreo
19/08/2014 R1 Reunión de requerimientos 1 Reunión con el cliente
20/08/2014 E02 Auto-Estudio 3 Estudio de la librería Lucene
22/08/2014 I08 Investigar la Herramienta de Desarrollo 2 Prueba y Tutorial Netbeans-Bitbucket
22/08/2014 G6 Reunión de equipo 1

Total 15



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Manuela Viola

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de
Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
18/08/201 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Monitoreo
19/08/201 R1 Reunión de requerimientos 1 Reunión con el cliente
19/08/201 E2 Auto-Estudio 1 Estudio de la librería Lucene
21/08/201 E2 Auto-Estudio 1 Estudio de la librería Lucene
22/08/201 G6 Reunión de equipo 1
8/24/2014 E2 Auto-Estudio 2 Uso del Git Netbeans

Total 7



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Estera Nocon

Rol:

Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable  de
Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
18/08/20 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Monitoreo
19/08/20 R1 Reunión de requerimientos 1 Reunión con el cliente
21/08/20 E02 Auto-Estudio 4 Estudio de la librería Lucene
22/08/20 G6 Reunión de equipo 1

Total 7



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Capote

Rol:

Administrador-Asistente
de Verificación-
Responsable de la
Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
18/08/2014 G15 Revisión técnica y administrativa 1
19/08/2014 R1 Reunión de requerimientos 1
19/08/2014 G5 Registrar esfuerzo 1
19/08/2014 E02 Auto-Estudio 5Estudio del proceso MUM
21/08/2014 R1 Reunión de requerimientos 1
22/08/2014 G6 Reunión de equipo 1
23/08/2014 CU1 Definir métodos de comunicación e informarlo 1
23/08/2014 G19 Definición del documento "Descripción del pro 2
23/08/2014 G2 Seguimiento del proyecto 3

Total 16



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alfonso Methol
Rol: Responsable de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
18/08/20 G15 Primer Monitoreo 1
19/08/20 R1 Reunión con el Cliente 1
20/08/20 E02 Auto-Estudio 2
22/08/20 G6 Reunión de equipo 1
22/08/20 Q5 Revisión de Documentos y Format 1
23/08/20 Q5 Revisión de Documentos y Format 4
24/08/20 Q5 Revisión de Documentos y Format 4
24/08/20 Documento Semanal SQA 1

Total 15



Grupo: 8Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Fernanda Toledo

Rol: Analista - Diseñador de interfaz de usuario - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
18/08/2014 Primer monitoreo 1
19/08/2014 R1 Primera reunión con el cliente 1
20/08/2014 G6 Reunión analistas preparación relevar requisitos 1,5
21/08/2014 R1 Reunión en DUSA 1,5
21/08/2014 R6 Pautas para diseño de interfaz de usuario 1
21/08/2014 R1 Creaci'on Acta de reunión de requerimientos 3
22/08/2014 R1 Refinar detalles del acta de reunión de requerimientos 0,5
22/08/2014 R2 Comienzo de Especificacion de Requisitos 2
22/08/2014 E1 Reunión de apoyo 1
22/08/2014 R2 Cont especificación requisitos 1
22/08/2014 G6 Reunión grupal 0,5
23/08/2014 R2 Continuación especificacion requisitos 2,5
24/08/2014 R9 Creacion modelo de dominio 1

Total 17,5



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Daniela Fagundez

Rol:
Analista-
Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones

16/08/20 E02 Auto-Estudio 3 Organización del Rol-Sistema MUM
18/08/20 G15 Revisión técnica y administrativa 1 Monitoreo
19/08/20 R1 Reunión de requerimientos 1
19/08/20 G6 reunion de analistas 1,5
21/08/20 R1 Reunión de requerimientos 1,5
21/08/20 R1 Acta reunion de requerimientos 1,5
22/08/20 R1 Acta reunion de requerimientos 0,5

22/08/2014 E1 Reunión de apoyo 1
22/08/2014 R2  Especificacion de Requisitos 1
22/08/20 G6 Reunión de equipo 0.5
23/08/2014 R2  Especificacion de Requisitos 3
23/08/2014 R9 Creacion modelo de dominio 1

Total 16



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Mercadante

Rol: Analista-Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
18/08/2014 CU4 Reunión inicial con director 1
19/08/2014 R1 Presentación del proyecto con el Cliente 1
20/08/2014 G6 Preparar reunión de requerimientos 1,5
20/08/2014 G6 Auto-Estudio 1
21/08/2014 R1 Reunión de requerimientos 1,5
21/08/2014 R1 Acta de reunión de requerimientos. 3,5
22/08/2014 R2 Especificacion de requerimientos 1,5
22/08/2014 E1 Reunión de apoyo 1
22/08/2014 G6 Reunión de equipo 0,5
22/08/2014 R2 Especificacion requerimientos 1
23/08/2014 R2 Especificacion requerimientos 2,5
23/08/2014 R9 Modelo de dominio 1

Total 17



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Pablo Sierra

Rol:

Responsable de
Verificación -
Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones

20/08/2014 V1 Plan de verificación 2
21/08/2014 V1 Plan de verificación 3
22/08/2014 V1 Plan de verificación 2
18/08/2014 G15 Revisión técnica y administrativa 1
19/08/2014 R1 Reunión de requerimientos 1

Total 9



no hay 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Guillermo Lopez

Rol:

Arquitecto  -
Asistente  de
Verificación  -
Coordinador  de
Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
18/08/201 Estudio proceso MUM 1
19/08/201 R1 Reunión de requerimientos 1
20/08/201 Investigación arquitecturas viables 3
20/08/201 Reunión con Analistas para preparación de R1 1
21/08/201 R1 Reunión de requerimientos 1
22/08/201 G6 Reunión de equipo 1
23/08/201 Estudio Memoria Organizacional 1,5
23/08/201 D2 Inicio documento de descripción de arquitectura 2
24/08/201 Auto-Estudio 4RCP, N-Tier

Total 15,5



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Ramirez

Rol:

Analista-
Documentador de
Usuario-Asistente de
Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
8/18/201 Primer monitoreo 1
8/19/201R1 Primera reunion con el cliente 1
8/20/201G6 Preparacion relevar requisistos 1,5
8/21/201R1 Reunion con el cliente en DUSA 1,5
21/08/20R1 Acta de reunion de requerimientos 2
8/22/201G6 Reunion grupal 1
8/22/201R2 Clase de apoyo requisistos 2
8/23/201R2 Especificacion de requisistos 2,5
8/23/201R9 Creacion modelo de dominio 1
8/23/201R8 Glosario 0,5

Total 14



Grupo: Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones

Total 0

Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario

Total Análistas
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor

Maria Jose Rabaza 15
Manuela Viola 7
Estera Nocori 7
Gonzalo Capote 16
Alfonso Methol 15
Fernanda Toledo 17,5
Daniela Fagundez 16
Gonzalo Mercadante 17
Juan Pablo Sierra 9
Guillermo Lopez 15,5
Santiago Ramirez 14
Santiago Nieves 15




