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1. EstimaCiones y Mediciones de Esfuerzo 

del Proyecto 

1.1. Mediciones de Datos históricos utilizados 

1.1.1. Total de Horas por Línea de Trabajo 
para grupos de años anteriores 

 

Se realizó una revisión de la memoria organizacional y se identificaron 

proyectos con el mismo lenguaje.   

2007 

Línea Grupo 9 Grupo 11 Grupo 12 Promedio 

Análisis/Req 256 404 546 402 

Diseño 394 119 112 208,3333333 

Implementación 1419 955 1288 1220,666667 

Verificación 300 312 210 274 

Transición al entorno del usuario 47,5 46,5 14 36 

Gestión de Configuración 52 34,9 70 52,3 

Gestión de Proyecto 354 652 518 508 

Gestión de Calidad 177 165 196 179,3333333 

Comunicación 

 

202 112 157 

Formación y Entrenamiento 

 

228 

 

228 

 

Lo que resalta del análisis comparativo para este año es: 

- Ausencia del campo Comunicación en el grupo 9 y ausencia de formación 

y entrenamiento en los grupos 11 y 12. Es probable que se deba a 

errores al categorizar las horas. 

- El grupo 9 tiene 394 horas de diseño, evidentemente no se categorizo 

adecuadamente entre Requerimientos y Diseño 

 

     2008 

Línea Grupo 

7 

Grupo 

8 

Grupo 

10 

Grupo 

11 Promedio 

Análisis/Req 225,5 367,5 361,5 312,1 316,65 

Diseño 128,5 281 193.5 145,5 185 

Implementación 1924 1494,5 2060,3 1133 1652,95 

Verificación 325,5 254,5 487 352,5 354,875 

Transición al entorno del 

usuario 

75,5 129 226 65 

123,875 

Gestión de Configuración 73 42,5 98 31 61,125 
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Gestión de Proyecto 696,5 780 575 622,5 668,5 

Gestión de Calidad 127,5 178,5 291 127 181 

Comunicación 66,5 26,5 1 245,3 84,825 

Formación y Entrenamiento 311,5 278,5 163 

 

251 

 

Lo que resalta del análisis comparativo para este año es: 

- Ausencia del campo formación y entrenamiento en el grupo 11. Es probable 

que se hayan categorizado en el área Comunicación. 

- En general se observa cierto patrón de esfuerzo que en el año 2007 no 

aparecía. 

 

2012 

 

Línea Grupo 1 Grupo 2 Promedio 

Análisis/Req 143 260 201,5 

Diseño 27,5 16 21,75 

Implementación 737,5 995 866,25 

Verificación 143 180 161,5 

Transición al entorno del usuario 11 91 51 

Gestión de Configuración 40,5 36 38,25 

Gestión de Proyecto 451,25 438 444,625 

Gestión de Calidad 89,5 180 134,75 

Comunicación 12 300 156 

Formación y Entrenamiento 280 238 259 

 

Lo que resalta del análisis comparativo para este año es: 

- Una dedicación sensiblemente menor que los años 2007 y 2008 en la 

mayoría de las áreas. 

 

1.1.2. Total de Horas por Línea de Trabajo 
para nuestro grupo hasta la semana en 
curso 

 
Acumulado Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Gestión de Proyecto 248 33 51 55,5 27 81,5 42 

Análisis/Req. 285,5 56,5 78,5 103,5 47 0 0 

Diseño 54,5 2 9 3 28,5 12 21 

Implementación 157,5 4 8,5 47 48 50 147,5 

Gestión de Calidad 55,5 10 10 11 12,5 12 10,5 

Gestión de Configuración 19,5 11 7 0 0,5 1 9,5 

Verificación 54 10 16 8 18 2 1 

Formación y Entrenamiento 156,5 41,5 36,5 35 31 12,5 11,5 

Comunicación 0 

   
0 0 0 
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Implantación 4 

   
0 4 0,5 

        Total 1035 168 216,5 263 212,5 175 243,5 

 

2. Estimaciones y Mediciones de Tamaño 
del producto a desarrollar 

 

Se evaluaron diferentes posibilidades a la hora de estimar y medir el tamaño 

del producto a desarrollar, finalmente decidimos guiarnos por la estimación en 

base al juicio de expertos. 

 

 

2.1. Estimación en base a Juicio de Expertos y 
tamaño relativo 

 

Realizamos una estimación a juicio de experto y tamaño relativo de los casos de 

uso. Inicialmente acordamos un caso de uso base que podíamos considerar como la 

unidad de costo (se eligió iniciar sesión). Luego fuimos analizando cada caso y en 

comparación a los de costo unitario les fuimos asignando un costo de esfuerzo 

asociado. De este análisis obtuvimos el siguiente cuadro de costos (donde figuran 

solo los casos de uso que ingresaron al alcance en el peor caso). 

 

Grupo Caso de Uso Costo 

Seguridad Iniciar Sesión 1 

 

Ver Historial Operaciones 3 

Productos Buscar 4 

 

Ver Información 2 

Stock/Precios Ajustar Stock 3 

 

Actualizar Precios y Stock 5 

Clientes Registrar 3 

 

Modificar 1 

 

Crear Cuenta Corriente 1 

 

Ingresar Pago 1 

 

Buscar Cliente 2 

 

Ver Información 2 

 

Ver Compras 2 

Facturación Realizar Factura 20 

 

Imprimir Comprobante 2 

 

Consultar Factura 3 
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Ver Factura 2 

Descuentos Crear Descuento Producto 1 

Ingreso 

Compras Controlar Compra Automática 5 

 

 

Se definió asignarle 12 horas de esfuerzo en el peor caso a la unidad de esfuerzo. 

 

En primera instancia se definió utilizar 13,5 horas por implementador por semana. 

Lo que nos daría una bolsa de horas semanales de implementación de 94,5 horas. 

 

Tenemos claro que quizás sea un valor alto pensando en 15 horas de dedicación 

semanal pero si lo llevamos a la realidad nos parece consistente. 

 

El siguiente cuadro de valores muestra la cantidad de horas estimadas para cada 

caso de uso y las horas medidas. 

 

Tabla de horas 

 
Alcance Estimado Medido Avance 

Elaboración 

  
  

Iteración 1 

  
  

 
Iniciar Sesión 12 26.5 100% 

 

Buscar Producto 48 32 100% 

 

Actualizar Precios y Stock 60 33.5 60% 

 

Realizar Factura 48 74 100% 

 

Ver Información Producto 24 14.5 100% 

     

 
Subtotal 192 180.5 

 
Elaboración 

  
 

 
Iteración 2 

  
 

 

 
Registrar Cliente 36 9 25% 

 

Ajustar stock 36 6 15% 

 

Realizar Factura 96 

  

 
Imprimir Comprobante 24 

  

 
Actualizar Precios y Stock 

   

     

 
Subtotal 192 15 
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3. Resumen y Conclusiones 
El fin de la primera iteración nos muestra una cantidad de horas muy 

cercanas a las estimadas de dedicación a la implementación en forma global. 

En el análisis de cada caso de uso se detectan si diferencias entre lo estimado 

y lo dedicado. 

El caso de uso iniciar sesión claramente fue subvalorado en su complejidad al 

punto que lo vimos como la unidad básica de estimación. 

 

El caso de uso realizar factura también presenta más horas de las estimadas. 

Ese es un caso particularmente complejo puesto que será realizado por partes 

y no es fácil medir que porcentaje del caso total vamos (al juicio del equipo 

vamos al 25%) 

 

Luego los casos buscar y ver producto fueron los que se lograron realizar en 

menos horas de las estimadas. 

 

El caso actualizar precios y stock digamos que sufrió de su ejecución por lo 

que no podemos afirmar aun si este bien o mal estimado. 

 


