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Sistema de Administración de Farmacias  

Entrega Semanal de SQA. 

Versión 1.7 

  

 

Historia de revisiones 
Fecha de Entrega Versión Semana de Entrega Autor 

24/08/2014 1.0 Semana 01 Alfonso Methol 

31/08/2014 1.1 Semana 02 Alfonso Methol 

07/09/2014 1.2 Semana 03 Alfonso Methol 

14/09/2014 1.3 Semana 04 Alfonso Methol 

20/09/2014 1.4 Semana 05 Alfonso Methol 

28/09/2014 1.5 Semana 06 Alfonso Methol 

05/09/2014 1.6 Semana 07 Alfonso Methol 

12/09/2014 1.7 Semana 08 Alfonso Methol 
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1 Descripción de la entrega realizada. 

1.1 Líneas de Trabajo básicas. 

1.1.1 Implementación. 
 

1.1.1.1 Modelo de Implementación. IMOOMIMG8v1.1 
 

1.1.1.2 Descripción de la Arquitectura. DSARQG8v1.4 
 

1.1.1.3 Modelo de Diseño. DSMDIG8v1.2 
 

1.1.1.4 Modelo de Datos. DSOOMDAG8v1.4 
 
 
 

 

1.1.2 Verificación y Validación. 
 

1.1.2.1 Modelo de Casos de Prueba. VRMCPG8v1.2 
 

 

 

1.2 Líneas de Trabajo de Gestión. 
 

  

1.2.1 Gestión de Calidad. 
 

1.2.1.1 Entrega Semanal de SQA. SQAESG8v1.7 
 

Este documento busca detallar que se entregará en una determinada 
Semana.  
En el mismo se detallan los documentos realizados por disciplina así 

como también los entregables que no se realizarán y un informe  
general sobre la calidad de dichos documentos. 
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1.2.2 Gestión de Proyectos. 
 

 

1.2.2.1 Informe de Situación del Proyecto. GPISPG8v1.9 
 

Se detalla todo lo referente al proyecto que ocurrió en la semana. Se 

muestra el detalle de las horas por persona,  entregables generados y 
faltantes, los riesgos, etc.  

 
 

1.2.2.2 Registro de Actividades. GPRACG8v1.8 
 

Documento que tiene como objetivo registrar el esfuerzo (en horas 
de trabajo) asociado a las distintas actividades que cada integrante 

del equipo de trabajo realizó en una semana dada. 
 

 
 

1.2.2.3 Estimaciones y Mediciones. GPEMG8v1.2 
 

1.2.2.4 Replanificacion  
 
 

1.2.3 Gestión de la Configuración. 
 

1.2.3.1 Entorno de Pruebas 
 

1.2.3.2 Nota de versión 1.4 
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2 Informe SQA sobre la calidad de los 

Entregables. 
 

Se decidió no pasar a fase de construcción debido a que no se considera 

suficientemente verificado lo implementado para afirmar que la 
arquitectura esta estable. De todas formas no vemos un impacto 

significativo en el alcance al tomar esta medida. La calidad de los 
entregables es buena.   

   


