Codigo Actividad

Descripcion Actividad

Linea

Seleccionar Codigo
Cu1l
Ccu2
Cu3s
Ccu4
CuU5
D1
D2
D3
D4
D5
D6

El
E2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
C1
Cc2
C3
c4
C5
Ccé6
c7
Cc8
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
I1
12
I3
14
15
16
17

Definir métodos de comunicacion e informarlos
Seguimiento de satisfaccion del cliente
Reuniéon conmemorativa

Reunién informativa

Elaborar documento informativo
Disefiar casos de uso

Describir la arquitectura

Comunicar el disefio a los implementadores
Disefiar base de datos

Disefiar prototipo

Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo’
Reuniones de apoyo

Auto-estudio

Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad

Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revision técnica formal

Revisar las entregas

Revisar el ajuste del proceso

Evaluar la calidad de los productos
Realizar el informe final de SQA
Planificar la configuracion del SCM
Definir la linea base del proyecto
Seguimiento de la linea base

Definir el ambiente controlado

Control de cambios

Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberacién

Describir la Liberacion

Planificar el proyecto

Seguimiento del proyecto
Estimaciones y mediciones

Gestidn de riesgos

Registrar esfuerzo

Reunién de equipo

Elaborar acta de reunidn de equipo
Reunién de seguimiento

Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto

Evaluar la fase

Reunién evaluativa con el director del proyecto
Revision técnica y administrativa
Reunidn de responsables por area
Definir responsable por area
Presentacion al director de proyecto

Definicion del documento 'Descripcién del proyecto'

Gestidn de 'Lecciones Aprendidas'
Planificar la implantacién
Documentacién de usuario

Elaborar la preseentacion del sistema para el cliente

Producir la version del producto a liberar
Puesta en produccién

Realizar las pruebas de aceptacién

Verificar la version del producto a liberar
Pruebas beta del producto

Definir estandares de documentacion de usuario
Desarrollar los materiales para capacitacién
Preparar el entorno de capacitacion
Capacitacién

Definir estandares de documentacion técnica
Implementar el prototipo

Corregir la implementacion

Planificar la integracién de la iteracién
Integrar el sistema

Documentacién técnica

Verificacién unitaria de médulo

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Formacion y Entrenamiento

Formacion y Entrenamiento

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestién de Calidad

Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestién de Configuraciéon y Control de Cambios
Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuracion y Control de Cambios
Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuraciéon y Control de Cambios
Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Proyecto

Gestidon de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidén de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidén de Proyecto

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implementacion

Implementacién

Implementacion

Implementacién

Implementacion

Implementacion

Implementacion



I8
19
110
111
112
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R12
Vi
V2
V3
v4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
Vi1

Investigar la Herramienta de Desarrollo
Definir el modelo de implementacion
Implementar Clases

Implementar subsistemas

Verificar las trazas entre modelos
Reunién de requerimientos

Especificar requerimientos

Especificar casos de uso

Priorizar casos de uso

Validacion con el cliente

Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema

Definir glosario

Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos

Definicion del documento 'Vision'
Planificar la verificacion

Evaluar y ajustar el plan de VyV
Planificar las pruebas de la iteracién
Especificar los casos de prueba
Verificar documento

Generar entorno de prueba

Ejecutar las pruebas

Pruebas del sistema

Evaluar la verificacién

Realizar el informe final de verificacion
Ejecutar Pruebas No Funcionales

Implementacion
Implementacion
Implementacién
Implementacion
Implementacion
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Verificacion

Verificacion

Verificacién

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacion



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Fernanda Toledo

Analista-Disefiador de Interfaz

Rol: de Usuario-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/20 I11 Implementar subsistemas 3 Implementacion
20/10/20 G6 Reunidn de equipo 1,5 Gestion de Proyecto
20/10/20 G14 Reunion evaluativa con el director del proyect 1 Gestion de Proyecto
21/10/20 I11 Implementar subsistemas 4,5 Implementacion
22/10/20 13 Corregir la implementacién 4 Implementacién
24/10/20 13 Corregir la implementacion 2 Implementacion
24/10/20 17 Verificacion unitaria de mddulo 0,5 Implementacion
24/10/20 R2 Especificar requerimientos 0,5 Analisis/Requerimientos
24/10/20 R3 Especificar casos de uso 2 Andlisis/Requerimientos
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 19
Total Gestion de Proyecto 2,5
Total Analisis/Requerimientos 2,5
Total Disefio 0
Total Implementacién 14
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambio 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:
Nombre:

Santiago Nieves

Responsable de SCM -
Especialista Técnico -

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Implementador
Fecha Codigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/20 P4 Producir la version del producto a liberar 2,5Liberacion 1.7  Implantacion
20/10/20 111 Implementar subsistemas 4 Implementacion
20/10/20 G6 Reunién de equipo 1,5 Gestién de Proyecto
22/10/20 111 Implementar subsistemas 3,5 Implementacion
23/10/20 P4 Producir la version del producto a liberar 3,5Liberacion 1.7.1 Implantacion
23/10/20 P4 Producir la version del producto a liberar 1,5Liberacion 1.7.2 Implantacion
23/10/20 I11 Implementar subsistemas 2Vistas PDF Implementacion
25/10/20 111 Implementar subsistemas 2Factura Implementacion
26/10/20 111 Implementar subsistemas 4,5Factura Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 25
Total Gestion de Proyecto 1,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 16
Total Gestion de Calidad 0
Total Gestion de Configuracion y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 7,5



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Maria Jose Rabaza
Especialista Técnico -
Implementador - Responsable
Rol: de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/2014 12 Implementar el prototipo 6,0 CU Consultar Factura Implementacion
20/10/2014 13 Corregir la implementacién 3,0 Adaptacion CU Ver Info Producto Implementacion
20/10/2014 G14 Reunién evaluativa con el director del proyecto 1,0 - Gestién de Proyecto
20/10/2014 G6 Reunién de equipo 1,5 - Gestion de Proyecto
21/10/2014 12 Implementar el prototipo 4,0 CU Consultar Factura Implementacion
22/10/2014 17 Verificacién unitaria de mddulo 1,5 CU Consultar Factura Implementacion
23/10/2014 R5 Reunién DUSA 1,0 Validacién navegacion Andlisis/Requerimientos
23/10/2014 13 Corregir la implementacion 3,0 Arreglo bugs Implementacion
23/10/2014 12 Implementar el prototipo 1,0 CU Consultar Factura Implementacion
24/10/2014 13 Corregir la implementacion 3,0 Arreglo bugs Implementacion
25/10/2014 13 Corregir la implementacion 2,0 Mejoras interfaz Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 27
Total Gestion de Proyecto 2,5
Total Analisis/Requerimientos 1
Total Disefio 0
Total Implementacién 23,5
Total Gestion de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Manuela Viola
Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable de
Rol: Integracion
Fecha Cddigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/201 G14 Reunién evaluativa con el director del proyecto 1 Gestién de Proyecto
20/10/201 G6 Reunion de equipo 1,5 Gestion de Proyecto
21/10/201 13 Corregir la implementacién 4datos entre Actualizar y ver producto  Implementacion
23/10/201 R5 Reunion DUSA 1Validacion navegacion Analisis/Requerimientos
23/10/201 110 Implementar Clases 3,5descuento decimal y navegabilidad Implementacion
24/10/201 110 Implementar Clases 3descuento: erroresy detalles de interfazimplementacion
25/10/201 13 Corregir la implementacién 3corregir CU descuento Implementacion
26/10/201 17 Verificacion unitaria de modulo 1CU crear descuento Producto Implementacién
26/10/201 13 Corregir la implementacién 2CU Actualizar Precios y Stock Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 20
Total Gestion de Proyecto 2,5
Total Analisis/Requerimientos 1
Total Diserio 0
Total Implementacién 16,5
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Estera Nocori
Especialista Técnico -
Implementador -
Rol: Responsable de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/2014 G6 Reunién de equipo 2 Gestion de Proyecto
20/10/20 G14 Reunion evaluativa con el director del proyecto 1 Gestion de Proyecto
22/10/20 V8 Pruebas del sistema 4 Verificacion
23/10/20 V8 Pruebas del sistema 1 Verificacion
24/10/20 V8 Pruebas del sistema 2 Verificacion
25/10/20 V8 Pruebas del sistema 3 Verificacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 12,5
Total Gestion de Proyecto 2,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacién 10
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Capote
IAdministrador-Asistente de
erificacion-Responsable de la
Rol: IComunicacién
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/2014 G114 Reunidén evaluativa con el director del proyect 1 Gestion de Proyecto
20/10/2014 G6 Reunidén de equipo 1 Gestion de Proyecto
20/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestion de Proyecto
21/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestion de Proyecto
21/10/2014 V7 Ejecutar las pruebas 1 Verificacion
22/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestion de Proyecto
23/10/2014 R5 Validacién con el cliente 1 Analisis/Requerimientos
23/10/2014 G16 Reunidn de responsables por area 1 Gestién de Proyecto
23/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 3 Gestion de Proyecto
24/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 2 Gestion de Proyecto
26/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 4 Gestion de Proyecto
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 17
Total Gestion de Proyecto 15
Total Analisis/Requerimientos 1
Total Disefio 0
Total Implementacién 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracion y Control de Cambio 0
Total Verificacién 1
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Mercadante

Rol: Analista-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcidén Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/20 111 Implementar subsistemas 3,5 Implementacion
20/10/20 G6 Reunion de equipo 1,5 Gestién de Proyecto
20/10/20 G14 Reunidn evaluativa con el director del proyecto 1 Gestion de Proyecto
21/10/2014 111 Implementar subsistemas 5 Implementacién
22/10/2014 13 Corregir la implementacion 3 Implementacion
23/10/2014 R5 Validacion con el cliente 1 Andlisis/Requerimientos
24/10/20 R3 Especificar casos de uso 2,5 Analisis/Requerimientos
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 17,5
Total Gestion de Proyecto 2,5
Total Analisis/Requerimientos 3,5
Total Disefio 0
Total Implementacién 11,5
Total Gestién de Calidad 0

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Alfonso Methol

Rol: Responsable de SQA
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
13/10/20 G14 Reunidn evaluativa con el director del proyecto 1 Gestion de Proyecto
15/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 1,5 Verificacion
16/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 0,5 Verificacion
15/10/20 G16 Reunidn de responsables por area 1 Gestion de Proyecto
16/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 1 Verificacion
17/10/20 V7 Ejecutar las pruebas 1 Verificaciéon
18/10/20 E2 Auto-estudio 2Preparar RTF Ver Formacion y Entrenamiento
19/10/20 Q5 Revisar las entregas 3 Gestion de Calidad
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 1

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos

Total Disefio

Total Implementacion

Total Gestién de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento

Total Comunicacion

Total Implantacion
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Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Daniela Fagundez

Rol: Analista-Implementador

Fecha Cddigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/20 G14 Reunidn evaluativa con el director del proyecto 1 Gestién de Proyecto
20/10/20 G6 Reunién de equipo 1,5 Gestién de Proyecto
21/10/20 13 Corregir la implementacién 2 Implementacion
23/10/20 i3 Corregir la implementacion 2 Implementacion
24/10/20 R2 Especificar requerimientos 0,5 Andlisis/Requerimientos
24/10/20 R3 Especificar casos de uso 1 Analisis/Requerimientos
25/10/20 110 Implementar Clases 6Ver informacion client Implementacion
26/10/20 111 Implementar subsistemas 4Ver informacion client Implementacién

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 18
Total Gestion de Proyecto 2,5
Total Analisis/Requerimientos 1,5
Total Disefio 0
Total Implementacién 14
Total Gestién de Calidad 0

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Pablo Sierra
Responsable de Verificacion -
Rol: Asistente de SQA
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
22/10/20 V8 Pruebas del sistema 5 Verificacion
21/10/20 V8 Pruebas del sistema 1 Verificacion
20/10/20 G6 Reunién de equipo 2,5Inc. Monitoreo  Gestion de Proyecto
19/10/20 V3 Planificar las pruebas de la iteracion 1 Verificacion
23/10/20 V8 Pruebas del sistema 2,5 Verificacion
23/10/20 Gi16 Reunion de responsables por area 1,25 Gestién de Proyecto
24/10/20 V8 Pruebas del sistema 1,5 Verificacion
24/10/20 V8 Pruebas del sistema 0,5 Verificacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 15,25
Total Gestion de Proyecto 3,75
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacion 0
Total Gestion de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 11,5
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Guillermo Lopez
Arquitecto - Asistente de
Verificacion - Coordinador
Rol: de Desarrollo
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
20/10/2014 G14 Reunidn evaluativa con el director del proyecto 1 Gestion de Proyecto
20/10/2014 G6 Reunién de equipo 2 Gestién de Proyecto
20/10/2014 I11 Implementar subsistemas 2 Implementacion
21/10/2014 I11 Implementar subsistemas 3 Implementacion
20/10/2014 D4 Disefiar base de datos 2 Disefio
22/10/2014 111 Implementar subsistemas 4 Implementacion
23/10/2014 D4 Disefiar base de datos 1 Disefio
23/10/2014 I11 Implementar subsistemas 4 Implementacion
24/10/2014 I11 Implementar subsistemas 8 Implementacion
24/10/2014 D4 Disefiar base de datos 2 Disefio
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 29
Total Gestion de Proyecto 3
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 5
Total Implementacion 21
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:

Nombre: Santiago Ramirez

Analista-Documentador de

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Usuario-Asistente de Verificacion

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones _Linea
20/10/20 G14 Reunidn evaluativa con el director del proyecto 1 Gestion de Proyecto
20/10/20 G6 Reunién de equipo 2 Gestion de Proyecto
23/10/20 12 Implementar el prototipo 4Caso de uso IPC Implementacién
24/10/20 12 Implementar el prototipo 2Caso de uso IPC Implementacion
25/10/20 12 Implementar el prototipo 4Caso de uso IPC Implementacién
26/10/20 12 Implementar el prototipo 4Caso de uso IPC Implementacién

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio

Total Implementacion

Total Gestién de Calidad

Total Gestioén de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacién

Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion

Total Implantacion
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Total Linea Gestidn de Proyecto 43,25
Total Linea Anélisis/Req. 10,5
Total Linea Diserfio 5
Total Linea Implementacién 130,5
Total Linea Gestion de Calidad 3
Total Linea Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Linea Verificacion 26,5
[Total Linea Formacion y Entrenamiento 2
Total Linea Comunicacion 0
[Total Linea Implantacion 7.5

228,25
[Total Maria Jose Rabaza 27|
Total Manuela Viola 20
'Total Estera Nocon 12,5
Total Gonzalo Capote 17,
Total Alfonso Methol 11
Total Fernanda Toledo 19
Total Daniela Fagundez 18
Total Gonzalo Mercadante 17,5
Total Juan Pablo Sierra 15,25
Total Guillermo Lopez 29
Total Santiago Ramirez 17,
Santiago Nieves 25

228,25



