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1. Mediciones realizadas.

1.1 Mediciones de horas

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

Maria José Rabaza
Manuela Viola
Estera Nocon
Gonzalo Capote
Alfonso Methol
Fernanda Toledo
Daniela Fagundez
Gonzalo Mercadante
Juan Pablo Sierra
Guillermo Lépez
Santiago Ramirez
Santiago Nieves

Total

Santiago Ramirez; 21,5

9
Guillermo Lopez;

21

Juan Pablo Sierra;
20

Gonzalo
Mercadante; 20

Acumulado Semana 7
193 32
145 33,5
67,5 15
119 13,5
102,5 13

161,75 18,5
138,5 22
132,25 20
101,5 20
141 21
86 9
135,5 21,5
1523,5 239
SEMANA 7

Santiago Nieves;

Daniela Fagundez;

22
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ACUMULADO

Santiago Nieves; Maria Jose

Santiago Ramirez;135/3 Rabaza; 193

86
Guillermo Lopez;

141

Manuela Viola;
145

Estera Nocon; 67,5

Juan Pablo Sierra;

101,5 Gonzalo Capote;
Gonzalo 119
Mercadante; Alfonso Methol;
132,25 102,5
Daniela Fagundez; Fernanda Toledo;
138,5 161,75
1.1.2 Esfuerzo por disciplina
Acumulado

Gestién de Proyecto 309,5
Analisis/Req. 288,5
Disefno 80,5
Implementacion 456
Gestién de Calidad 76
Gestion de Configuracién 47
Verificacion 79
Formacién y Entrenamiento 181,5
Comunicacién 0
Implantacion 5,5
Total 1523,5
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ACUMULADO

Formaciony
Entrenamiento;
181,5 Implantacion; 5,5 Gestién de
Proyecto; 309,5

Verificacion; 79
Gestign dce

GestiGonfiguragion; 47
76

Comunicacion; 0

Andlisis/Req.; 288,5

Implementacion;

456 Diseno; 80,5

1.2 Mediciones de productos

Alcance Estimado Medido Avance
Elaboracién
Iteracién 1
Iniciar Sesidn 12 26.5 100%
Buscar Producto 48 32 100%
Actualizar Precios y Stock 60 33.5 60%
Realizar Factura 48 74 100%
Ver Informacién Producto 24 14.5 100%
SubTotal 192 180.5
Iteracién 2
Registrar Cliente 36 9 25%
Ajustar stock 36 6 15%
Realizar Factura 96
Imprimir Comprobante 24
Actualizar Precios y Stock
SubTotal 192 15
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2.Indicadores

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo
2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas

N/A

2.3 Indicador de Desviacion de fechas de

entregas
N/A

Informe de Situacién del Proyecto Pagina 6 de 8



3.Informe de Situacion

3.1 Estado del proyecto

Hemos finalizado la primera iteracién de la fase de elaboracidén. Fue una
semana con muy buenos avances en la implementacion. El equipo de
implementadores ha tenido un muy buen nivel de desempefio a nivel global
pero restan ajustar algunos detalles pues el desempefio es muy desparejo
en cuanto a productividad y dedicacion.

En el area gestidon se buscd mejorar algunos productos y lograr que es
estado del proyecto sea visible para todos los integrantes del equipo.

3.2 Desviaciones ocurridas

Se logré implementar el caso de uso ver informacion de producto sin que
este haya sido planificado para la iteracién, la razén es que estd
intimamente relacionado con el buscar producto y el responsable de
implementacion en acuerdo con el administrador entendieron adecuado ya
dejarlo pronto, en ambos casos el esfuerzo estimado fue superior al medido.
Las causas son que fue un caso de uso prototipado y que la productividad
del implementador es alta.

También se iniciaron dos casos de uso que corresponden a la siguiente
iteracién, en ambos casos porque los implementadores ya habian finalizado
sus casos asignados y el responsable de implementacién en acuerdo con el
administrador entendieron que era la mejor opcién avanzar.

Como desviacién negativa no se logré llegar con el caso de uso actualizar
precios y stock. Este caso de uso se replanifico para la nueva iteracion y si
no se logran avances rapidamente se modificara la asignacion del caso de
uso. Aqui también nos generd problemas que toda la semana el web
services de la empresa DUSA estuvo caido, desde el viernes esta operativo.

3.3 Incidencias encontradas

3.4 Estado de Riesgos

Ver documento de riesgos.
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4. Evaluacion

Entendemos que el proyecto va cumpliendo los objetivos, claramente
hay necesidad de mejorar algunos aspectos pero en lineas generales
se estan cumpliendo los objetivos de esta fase.
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