Id o Nombre de tarea Comienzo Fin Predecesc|Nombres de los recursos |% completado
1 Elaboracion lun 15/09/14 mar 18/11/14 65%
2 Iteracion 1 lun 15/09/14 mar 14/10/14 93%
3 111 - Implementar subsistemas lun 15/09/14 mar 14/10/14 93%
4 | Seguridad mié 17/09/14 dom 28/09/14 100%
5 | Iniciar Sesion mié 17/09/14 dom 28/09/14 Daniela Fagunez,Santiag 100%
8 Stock lun 15/09/14 mar 14/10/14 86%
9 | Buscar Producto mié 17/09/14 dom 28/09/14 Maria Jose Rabaza 100%
12 | F Ver Informacion Producto mié 17/09/14 dom 28/09/14 Maria Jose Rabaza 100%
15 + Actualizar Precios y Stock mié 17/09/14 dom 28/09/14 Estera Nocon,Manuela V 70%
18 | Facturacion mié 17/09/14 dom 28/09/14 100%
19 |F Realizar Factura [Flujo Principal, Disefio Inicial] mié 17/09/14 dom 28/09/14 Fernanda Toledo,Gonzal 100%
22 Iteracion 2 lun 29/09/14 lun 03/11/14 2 27%
23 V7 - Ejecutar las Pruebas lun 29/09/14 sab 04/10/14 0%
24 | V7 - Ejecutar las Pruebas - CU Buscar Producto lun 29/09/14 mar 30/09/14 Juan Pablo Sierra 0%
25 | V7 - Ejecutar las Pruebas - CU Ver Informacion Producto mié 01/10/14 jue 02/10/14 Juan Pablo Sierra 0%
26 |[E V7 - Ejecutar las Pruebas - CU Iniciar Sesion séb 04/10/14 séb 04/10/14 Juan Pablo Sierra 0%
27 111 - Implementar subsistemas lun 29/09/14 mar 21/10/14 29%
28 Clientes lun 29/09/14 dom 05/10/14 25%
29 Registrar Cliente lun 29/09/14 dom 05/10/14 Daniela Fagunez 25%
30 | 110 - Implementar Clases lun 29/09/14 vie 03/10/14 35%
31 |E 17 - Verificacién unitaria de médulo sab 04/10/14 dom 05/10/14 30 0%
32 Stock mié 17/09/14 mié 08/10/14 49%
33 Actualizar Precios y Stock lun 29/09/14 dom 05/10/14 Estera Nocon,Manuela 70%
Viola

34 | 110 - Implementar Clases mié 17/09/14 vie 03/10/14 80%
35 | I7 - Verificacion unitaria de modulo sab 04/10/14 dom 05/10/14 34 0%
36 Ajustar Stock lun 29/09/14 mié 08/10/14 Maria Jose Rabaza 15%
37 | 110 - Implementar Clases lun 29/09/14 lun 06/10/14 19%
38 | I7 - Verificacion unitaria de modulo mar 07/10/14 mié 08/10/14 37 0%
39 Seguridad lun 29/09/14 mar 30/09/14 0%
40 |E Auditoria Transacciones lun 29/09/14 mar 30/09/14 Santiago Nieves 0%
41 Facturacion lun 29/09/14 mié 08/10/14 0%
42 Realizar Factura [Numeracion, Usabilidad, Clientes] lun 29/09/14 mié 08/10/14 Fernanda Toledo,Gonzal 0%
43 | Numeracion Secuencial lun 29/09/14 mar 30/09/14 0%

Tarea I Hito inactivo \ | solo fin —

Division S Resumen inactivo i Tareas externas o

Hito L 4 Tarea manual . Hito externo I

E;%);]zftg;rile;ré/%g/slairollo y Verificacio Resumen P———— solo duracion Cirrririiinn Progreso

Resumen del proyecto Prm—)  Informe de resumen manual ¢ Fecha limite ¢

Tareas externas s Resumen manual L 2

Hito externo @ solo el comienzo ——

Péagina 1




Id o Nombre de tarea Comienzo Fin Predecesc|Nombres de los recursos |% completado
44 Agregar Cliente mié 01/10/14 mié 01/10/14 43 0%
45 | Manejo Forma de Pago jue 02/10/14 jue 02/10/14 43 0%
46 |EH Usabilidad vie 03/10/14 dom 05/10/14 45,44 0%
47 |EE 17 - Verificacién unitaria de médulo mar 07/10/14 mié 08/10/14 46 0%
48 Imprimir Comprobante mié 01/10/14 lun 06/10/14 Santiago Nieves 0%
49 |EH 110 - Implementar Clases mié 01/10/14 sab 04/10/14 0%
50 17 - Verificacion unitaria de médulo dom 05/10/14 dom 05/10/14 49 0%
51 Construccion mié 17/09/14 lun 01/12/14 1 0%
52 Iteracion 1 mié 17/09/14 lun 01/12/14 0%
53 111 - Implementar subsistemas mié 17/09/14 lun 01/12/14 0%
54 Clientes mié 17/09/14 mié 19/11/14 0%
55 + Modificar Cliente mié 17/09/14 dom 21/09/14 Daniela Fagunez 0%
58 Buscar Cliente mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
61 Ver Informacion Cliente mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
64 Facturacion mié 19/11/14 lun 01/12/14 0%
65 + Realizar Factura [Descuentos, Cuenta Corriente] mié 19/11/14 lun 01/12/14 Fernanda Toledo,Gonzal 0%
66 | 110 - Implementar Clases mié 19/11/14 lun 01/12/14 0%
67 | 17 - Verificacién unitaria de médulo mié 19/11/14 lun 01/12/14 0%
68 Controlar Compra Automatica mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
71 Crear Descuento Producto mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
74 Crear Cuenta Corriente mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
77 Ingresar Pago Cuenta Corriente mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
80 Iteracion 2 mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
81 111 - Implementar subsistemas mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
82 Seguridad mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
83 Ver Historial Operaciones mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
86 Clientes mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
87 Ver Compras Cliente mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
90 Facturacion mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
91 Consultar Factura mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
94 + Realizar Factura mié 19/11/14 mié 19/11/14 Fernanda Toledo,Gonzal 0%
97 Ver Factura mié 19/11/14 mié 19/11/14 0%
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