Codigo Actividad

Descripcion Actividad

Linea

Seleccionar Codigo
Cu1l
Ccu2
Cu3s
Ccu4
CuU5
D1
D2
D3
D4
D5
D6

El
E2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
C1
Cc2
C3
c4
C5
Ccé6
c7
Cc8
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
I1
12
I3
14
15
16
17

Definir métodos de comunicacion e informarlos
Seguimiento de satisfaccion del cliente
Reuniéon conmemorativa

Reunién informativa

Elaborar documento informativo
Disefiar casos de uso

Describir la arquitectura

Comunicar el disefio a los implementadores
Disefiar base de datos

Disefiar prototipo

Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo’
Reuniones de apoyo

Auto-estudio

Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad

Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revision técnica formal

Revisar las entregas

Revisar el ajuste del proceso

Evaluar la calidad de los productos
Realizar el informe final de SQA
Planificar la configuracion del SCM
Definir la linea base del proyecto
Seguimiento de la linea base

Definir el ambiente controlado

Control de cambios

Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberacién

Describir la Liberacion

Planificar el proyecto

Seguimiento del proyecto
Estimaciones y mediciones

Gestidn de riesgos

Registrar esfuerzo

Reunién de equipo

Elaborar acta de reunidn de equipo
Reunién de seguimiento

Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto

Evaluar la fase

Reunién evaluativa con el director del proyecto
Revision técnica y administrativa
Reunidn de responsables por area
Definir responsable por area
Presentacion al director de proyecto

Definicion del documento 'Descripcién del proyecto'

Gestidn de 'Lecciones Aprendidas'
Planificar la implantacién
Documentacién de usuario

Elaborar la preseentacion del sistema para el cliente

Producir la version del producto a liberar
Puesta en produccién

Realizar las pruebas de aceptacién

Verificar la version del producto a liberar
Pruebas beta del producto

Definir estandares de documentacion de usuario
Desarrollar los materiales para capacitacién
Preparar el entorno de capacitacion
Capacitacién

Definir estandares de documentacion técnica
Implementar el prototipo

Corregir la implementacion

Planificar la integracién de la iteracién
Integrar el sistema

Documentacién técnica

Verificacién unitaria de médulo

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Formacion y Entrenamiento

Formacion y Entrenamiento

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestién de Calidad

Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestién de Configuraciéon y Control de Cambios
Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuracion y Control de Cambios
Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuraciéon y Control de Cambios
Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Proyecto

Gestidon de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidén de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidén de Proyecto

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implementacion

Implementacién

Implementacion

Implementacién

Implementacion

Implementacion

Implementacion



I8
19
110
111
112
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R12
Vi
V2
V3
v4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
Vi1

Investigar la Herramienta de Desarrollo
Definir el modelo de implementacion
Implementar Clases

Implementar subsistemas

Verificar las trazas entre modelos
Reunién de requerimientos

Especificar requerimientos

Especificar casos de uso

Priorizar casos de uso

Validacion con el cliente

Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema

Definir glosario

Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos

Definicion del documento 'Vision'
Planificar la verificacion

Evaluar y ajustar el plan de VyV
Planificar las pruebas de la iteracién
Especificar los casos de prueba
Verificar documento

Generar entorno de prueba

Ejecutar las pruebas

Pruebas del sistema

Evaluar la verificacién

Realizar el informe final de verificacion
Ejecutar Pruebas No Funcionales

Implementacion
Implementacion
Implementacién
Implementacion
Implementacion
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Verificacion

Verificacion

Verificacién

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacion



Grupo:

Nombre: Fernanda Toledo

Analista-Disefiador de Interfaz

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: de Usuario-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/20 I11 Implementar subsistemas 2 Implementacion
29/09/20 17 Verificaciéon unitaria de médulo 1 Implementacion
30/09/20 I11 Implementar subsistemas 4 Implementacién
30/09/20 17 Verificacién unitaria de mddulo 0,5 Implementacién
1/10/201 I11 Implementar subsistemas 6,5 Implementacién
1/10/201 17 Verificacion unitaria de mddulo 1 Implementacion
2/10/201 111 Implementar subsistemas 1,5 Implementacion
2/10/201 17 Verificacidon unitaria de mddulo 1 Implementacion
4/10/201 I11 Implementar subsistemas 0,5 Implementacion
4/10/2014 17 Verificaciéon unitaria de médulo 0,5 Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 18,5
Total Gestion de Proyecto 0,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Disefio 0,0
Total Implementacién 18,5
Total Gestién de Calidad 0,0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambio 0,0
Total Verificacion 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Nieves

Responsable de SCM -
Especialista Técnico -

Rol: Implementador

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/20 G6 Reunidén de equipo 2 Gestion de Proyecto
29/09/20 c4 Definir el ambiente controlado 1,5Investigando precios para ambiente de pru Gestion de Configuracion y
30/09/20 C4 Definir el ambiente controlado 5Compra de VPS y configuracion Gestion de Configuracion y
30/09/20 c4 Definir el ambiente controlado 3,5Configurando Apache, Tomcat, y desplegan Gestion de Configuracion y
30/09/20 c4 Definir el ambiente controlado 1Configurando MySQL, creando base y usuarGestién de Configuracién y
30/09/20 I11 Implementar subsistemas 1,5Arreglando datos de prueba para el nuevo Implementacion
1/10/201 Cc4 Definir el ambiente controlado 2Acoplando version y Liberando Gestion de Configuracion y
2/10/201 C4 Definir el ambiente controlado 1Detalles varios Gestion de Configuracion y
5/10/201 I11 Implementar subsistemas 4Arreglando mantis Implementacién

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 21,5
Total Gestion de Proyecto 2,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Disefio 0,0
Total Implementacién 5,5
Total Gestion de Calidad 0,0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 14,0
Total Verificacién 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0

Total Implantacion 0,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Maria Jose Rabaza
Especialista Técnico -
Implementador - Responsable
Rol: de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/2014 12 Implementar el prototipo 6,0 CU Ajustar Stock Implementacion
30/09/2014 12 Implementar el prototipo 1,0 Indice Lucene para clientes Implementacién
30/09/2014 12 Implementar el prototipo 6,0 CU Ajustar Stock Implementacion
1/10/2014 12 Implementar el prototipo 1,0 Navegabilidad CU Ajustar Stock Implementacion
1/10/2014 12 Implementar el prototipo 1,0 Navegabilidad CU Ver Producto Implementacion
1/10/2014 12 Implementar el prototipo 1,0 Navegabilidad CU Buscar Producto Implementacion
1/10/2014 13 Corregir la implementacion 2,0 arreglo de bugs encontrados por el Resp Verificaci Implementacion
2/10/2014 12 Implementar el prototipo 5,0 Mejoras Lucene Implementacion
3/10/2014 12 Implementar el prototipo 4,0 Mejoras Lucene Implementacion
4/10/2014 12 Implementar el prototipo 4,0 Scroll Infinito Implementacion
5/10/2014 13 Corregir la implementacion 1,0 Correccion de bugs Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 32,0
Total Gestion de Proyecto 0,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Disefio 0,0
Total Implementacién 32,0
Total Gestién de Calidad 0,0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0,0
Total Verificacion 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Manuela Viola

Especialista Técnico -

Implementador -

Responsable de
Rol: Integracién
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/201 E2 Auto-estudio 0,5Knockout Formacion y Entrenamiento
29/09/201 110 Implementar Clases 6Interfaz CU Actualizar Implementacion
30/09/201 E2 Auto-estudio 6Knockout para intertaz CU Actualizar Formacion y Entrenamiento
1/10/2014 110 Implementar Clases 4Interfaz CU Actualizar knockout Implementacién
2/10/2014 110 Implementar Clases 4Interfaz CU Actualizar knockout Implementacion
3/10/2014 I3 Corregir la implementacién 4luchando con WS y alternativa Implementacién
4/10/2014 110 Implementar Clases 4Interfaz CU Actualizar knockout Implementacion
5/10/2014 110 Implementar Clases SInterfaz CU Actualizar knockout Implementacién

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio

Total Implementacién

Total Gestion de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion

Total Implantacion

33,5
0,0
0,0
0,0

27,0

0,0
0,0
6,5
0,0
0,0



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Estera Nocori
Especialista Técnico -
Implementador -
Rol: Responsable de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/2014 110 Implementar Clases 5 CU Actualizar Implementacion
3/10/201 I3 Corregir la implementacion 2 Implementacion
4/10/201 I3 Corregir la implementacion 3 Implementacion
5/10/201 110 Implementar Clases 5 Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 15,0
Total Gestion de Proyecto 0,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Disefio 0,0
Total Implementacién 15,0
Total Gestién de Calidad 0,0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambios 0,0
Total Verificacién 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Capote
IAdministrador-Asistente de
erificacion-Responsable de la
Rol: IComunicacién
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/2014 G5 Registrar esfuerzo 0,5 Gestion de Proyecto
29/09/2014 R1 Reunién de requerimientos 1 Analisis/Requerimientos
29/09/2014 G15 Revisién técnica y administrativa 1 Gestion de Proyecto
1/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestion de Proyecto
2/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestion de Proyecto
3/10/2014 G16 Reunién de responsables por area 1 Gestion de Proyecto
4/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 2 Gestion de Proyecto
5/10/2014 G10 Evaluar y ajustar el plan de proyecto 2 Gestion de Proyecto
5/10/2014 G5 Registrar esfuerzo 1 Gestion de Proyecto
5/10/2014 G2 Seguimiento del proyecto 2 Gestion de Proyecto
5/10/2014 G3 Estimaciones y mediciones 1 Gestion de Proyecto
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 13,5
Total Gestion de Proyecto 12,5
Total Analisis/Requerimientos 1,0
Total Disefio 0,0
Total Implementacién 0,0
Total Gestién de Calidad 0,0
Total Gestion de Configuracion y Control de Cambio 0,0
Total Verificacién 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo:

Nombre: Gonzalo Mercadante

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Analista-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcidén Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/2014 111 Implementar subsistemas 6,5 Implementacion
30/09/2014 111 Implementar subsistemas 4,5 Implementacién
1/09/2014 111 Implementar subsistemas 2,5 Implementacién
2/09/2014 111 Implementar subsistemas 1 Implementacién
3/09/2014 13 Corregir la implementacion 0,5 Implementacién
3/09/2014 111 Implementar subsistemas 2 Implementacién
4/09/201 111 Implementar subsistemas 3 Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 20,0
Total Gestion de Proyecto 0,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Disefio 0,0
Total Implementacién 20,0
Total Gestién de Calidad 0,0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0,0
Total Verificacion 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo:

Nombre: Alfonso Methol

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Responsable de SQA

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/20 R1 Reunidén de requerimientos 1 Andlisis/Requerimientos
29/09/20 G15 Revision técnica y administrativa 1 Gestion de Proyecto
3/10/201 G16 Reunidon de responsables por area 1 Gestion de Proyecto
3/10/201 Q4 Revision técnica formal 2Preparar RTF Gestion de Calidad
4/10/201 Q4 Revision técnica formal 2,5 Gestion de Calidad
5/10/201 Q7 Evaluar la calidad de los productos 4Revisar docs, ar Gestion de Calidad
5/10/201 Q3 Evaluar y ajustar el plan de SQA 1,5Agregar info ulti Gestién de Calidad

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto
Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio

Total Implementacion

Total Gestién de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios

Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion

Total Implantacion

13,0
2,0
1,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Daniela Fagundez
Rol: Analista-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones _Linea
30/09/20 12 Implementar el prototipo 3CU-Ingresar Clie Implementacién
1/10/201 12 Implementar el prototipo 5CU-Ingresar Clie Implementacion
2/10/201 12 Implementar el prototipo 4 Implementacion
3/10/201 12 Implementar el prototipo 2 Implementacién
4/10/201 13 Corregir la implementacion 4validaciones Implementacion
5/10/201 13 Corregir la implementacién 4Validaiciones Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 22,0
Total Gestion de Proyecto 0,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Disefio 0,0
Total Implementacion 22,0
Total Gestién de Calidad 0,0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambios 0,0
Total Verificacién 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Pablo Sierra
Responsable de Verificacion -
Rol: Asistente de SQA
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
28/09/20 vl Planificar la verificacidon 2,5De | aiteracion  Verificacion
29/09/20 g6 Reunion de equipo 1Monitoreo Gestion de Proyecto
7/10/201 V7 0,5 Verificacion
1/10/201 V7 Ejecutar las pruebas 3,5 Verificacion
2/10/201 V7 Ejecutar las pruebas 3,5 Verificacion
3/10/201 Gi16 Reunion de responsables por area 1 Gestién de Proyecto
4/10/201 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificacion
4/10/201 V7 Ejecutar las pruebas 1 Verificacion
5/10/201 V9 Evaluar la verificacion 3 Verificacion
5/10/201 V7 Ejecutar las pruebas 2 Verificacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 20,0
Total Gestion de Proyecto 2,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Disefio 0,0
Total Implementacion 0,0
Total Gestion de Calidad 0,0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0,0
Total Verificacion 18,0
Total Formacion y Entrenamiento 0,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 0,0
V1 Planificar la verificacion Verificacion
V2 Evaluar y ajustar el plan d Verificacion
V3 Planificar las pruebas de la Verificacion
V4 Especificar los casos de pr Verificacion
V5 Verificar documento Verificacion
V6 Generar entorno de prueba Verificacion
V7 Ejecutar las pruebas Verificacion
V8 Pruebas del sistema Verificacion
V9 Evaluar la verificacién Verificacion
V10 Realizar el informe final de Verificacion
V11 Ejecutar Pruebas No FuncioVerificacion



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Guillermo Lopez
Arquitecto - Asistente de
Verificacion - Coordinador
Rol: de Desarrollo
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
29/09/2014 D3 Comunicar el disefio a los implementadores 2 Disefio
29/09/2014 R1 Reunién de requerimientos 1 Andlisis/Requerimientos
7/10/2014 c4 Definir el ambiente controlado 4Problema hosting Gestion de Configuraciény C
7/10/2014 E2 Auto-estudio 2Spring security Formacion y Entrenamiento
8/10/2014 110 Implementar Clases 2SeguridadTransacciones Implementacion
9/10/2014 G16 Reunion de responsables por area 1 Gestion de Proyecto
4/10/2014 110 Implementar Clases 3SeguridadTransacciones Implementacion
5/10/2014 110 Implementar Clases 6SeguridadTransacciones Implementacion

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio

Total Implementacion

Total Gestién de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion

Total Implantacion

21,0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Santiago Ramirez

Analista-Documentador de

Rol: Usuario-Asistente de Verificacion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones _Linea
1/10/201 D2 Describir la arquitectura 2 Disefio
2/10/201 D2 Describir la arquitectura 1 Disefio
3/10/201 P9 Definir estdndares de documentacion de usuario 1 Implantacion
4/10/201 E2 Auto-estudio 2 Formacion y Entrenamiento
5/10/201 E2 Auto-estudio 3 Formacion y Entrenamiento
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 9,0
Total Gestion de Proyecto 0,0
Total Analisis/Requerimientos 0,0
Total Disefio 3,0
Total Implementacion 0,0
Total Gestién de Calidad 0,0
Total Gestioén de Configuracién y Control de Cambios 0,0
Total Verificacién 0,0
Total Formacion y Entrenamiento 5,0
Total Comunicacion 0,0
Total Implantacion 1,0



Total Linea Gestidn de Proyecto 19,5
Total Linea Anélisis/Req. 3,0
'Total Linea Disefo 5,0
Total Linea Implementacién 151,0
Total Linea Gestion de Calidad 10,0
Total Linea Gestién de Configuracién y Control de Cambios 18,0
Total Linea Verificacion 18,0
[Total Linea Formacion y Entrenamiento 13,5
Total Linea Comunicacion 0,0
[Total Linea Implantacion 1,0

239,0
[Total Maria Jose Rabaza 32,0
Total Manuela Viola 33,5
'Total Estera Nocon 15,0
Total Gonzalo Capote 13,5
Total Alfonso Methol 13,0
Total Fernanda Toledo 18,5
Total Daniela Fagundez 22,0
Total Gonzalo Mercadante 20,0
Total Juan Pablo Sierra 20,0
Total Guillermo Lopez 21,0
Total Santiago Ramirez 9,0
Santiago Nieves 21,5

239,0



