Codigo Actividad

Descripcion Actividad

Linea

Seleccionar Codigo
Cu1l
Ccu2
Cu3s
Ccu4
CuU5
D1
D2
D3
D4
D5
D6

El
E2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
C1
Cc2
C3
c4
C5
Ccé6
c7
Cc8
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
I1
12
I3
14
15
16
17

Definir métodos de comunicacion e informarlos
Seguimiento de satisfaccion del cliente
Reuniéon conmemorativa

Reunién informativa

Elaborar documento informativo
Disefiar casos de uso

Describir la arquitectura

Comunicar el disefio a los implementadores
Disefiar base de datos

Disefiar prototipo

Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo’
Reuniones de apoyo

Auto-estudio

Identificar las propiedades de calidad
Plan de calidad

Evaluar y ajustar el plan de SQA
Revision técnica formal

Revisar las entregas

Revisar el ajuste del proceso

Evaluar la calidad de los productos
Realizar el informe final de SQA
Planificar la configuracion del SCM
Definir la linea base del proyecto
Seguimiento de la linea base

Definir el ambiente controlado

Control de cambios

Realizar el informe final de SCM
Especificar la Liberacién

Describir la Liberacion

Planificar el proyecto

Seguimiento del proyecto
Estimaciones y mediciones

Gestidn de riesgos

Registrar esfuerzo

Reunién de equipo

Elaborar acta de reunidn de equipo
Reunién de seguimiento

Ajustar y controlar el desarrollo
Evaluar y ajustar el plan de proyecto
Realizar el informe final del proyecto
Preparar el cierre del proyecto

Evaluar la fase

Reunién evaluativa con el director del proyecto
Revision técnica y administrativa
Reunidn de responsables por area
Definir responsable por area
Presentacion al director de proyecto

Definicion del documento 'Descripcién del proyecto'

Gestidn de 'Lecciones Aprendidas'
Planificar la implantacién
Documentacién de usuario

Elaborar la preseentacion del sistema para el cliente

Producir la version del producto a liberar
Puesta en produccién

Realizar las pruebas de aceptacién

Verificar la version del producto a liberar
Pruebas beta del producto

Definir estandares de documentacion de usuario
Desarrollar los materiales para capacitacién
Preparar el entorno de capacitacion
Capacitacién

Definir estandares de documentacion técnica
Implementar el prototipo

Corregir la implementacion

Planificar la integracién de la iteracién
Integrar el sistema

Documentacién técnica

Verificacién unitaria de médulo

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Comunicacién

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Disefio

Formacion y Entrenamiento

Formacion y Entrenamiento

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestion de Calidad

Gestién de Calidad

Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestién de Configuraciéon y Control de Cambios
Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuracion y Control de Cambios
Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Configuraciéon y Control de Cambios
Gestién de Configuracion y Control de Cambios
Gestidon de Configuracion y Control de Cambios
Gestion de Proyecto

Gestidon de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestion de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidén de Proyecto

Gestidn de Proyecto

Gestidén de Proyecto

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implantacion

Implementacion

Implementacién

Implementacion

Implementacién

Implementacion

Implementacion

Implementacion



I8
19
110
111
112
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R12
Vi
V2
V3
v4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
Vi1

Investigar la Herramienta de Desarrollo
Definir el modelo de implementacion
Implementar Clases

Implementar subsistemas

Verificar las trazas entre modelos
Reunién de requerimientos

Especificar requerimientos

Especificar casos de uso

Priorizar casos de uso

Validacion con el cliente

Definir pautas para la interfaz de usuario
Definir alcance del sistema

Definir glosario

Definir modelo conceptual
Documentar requerimientos

Definicion del documento 'Vision'
Planificar la verificacion

Evaluar y ajustar el plan de VyV
Planificar las pruebas de la iteracién
Especificar los casos de prueba
Verificar documento

Generar entorno de prueba

Ejecutar las pruebas

Pruebas del sistema

Evaluar la verificacién

Realizar el informe final de verificacion
Ejecutar Pruebas No Funcionales

Implementacion
Implementacion
Implementacién
Implementacion
Implementacion
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Analisis/Requerimientos
Verificacion

Verificacion

Verificacién

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacidon

Verificacion

Verificacion



Grupo:

Nombre: Fernanda Toledo

Analista-Disefiador de Interfaz

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: de Usuario-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
22/09/20 I11 Implementar subsistemas 7CU realizar Factura - Implementacion
23/09/2014 111 Implementar subsistemas 5CU realizar Factura - Implementacién
24/09/20 I11 Implementar subsistemas 4 Implementacién
25/09/20 I11 Implementar subsistemas 3,5Intentando comunica Implementacién
26/09/20 111 Implementar subsistemas 6 Implementacion
26/09/20 G6 Reunion de equipo 1,25 Gestion de Proyecto
27/09/20 17 Verificaciéon unitaria de médulo 2,5 Implementacién
27/09/20 111 Implementar subsistemas 3,5 Implementacion
27/09/20 19 Definir el modelo de implementacion 1 Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 33,75
Total Gestion de Proyecto 1,25
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 32,5
Total Gestion de Calidad 0
Total Gestion de Configuracién y Control de Cambio 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Santiago Nieves
Responsable de SCM -
Especialista Técnico -
Rol: Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
22/09/20 G6 Reunién de equipo 2,5 Gestion de Proyecto
23/09/20 111 Implementar subsistemas 0,5 Implementacion
23/09/20 C3 Seguimiento de la linea base 3 Gestion de Configuraciéon y Control de Ca
24/09/20 C3 Seguimiento de la linea base 2 Gestion de Configuracién y Control de Ca
24/09/20 E2 Auto-estudio 2Spring Security Formacion y Entrenamiento
25/09/20 111 Implementar subsistemas 3 Implementacion
25/09/20 C3 Seguimiento de la linea base 2 Gestion de Configuracién y Control de Ca
26/09/20 I11 Implementar subsistemas 3 Implementacion
26/09/20 C3 Seguimiento de la linea base 1,5 Gestion de Configuraciéon y Control de Ca
27/09/20 C3 Seguimiento de la linea base 1 Gestion de Configuracién y Control de Ca
27/09/20 111 Implementar subsistemas 3 Implementacion
28/09/20 111 Implementar subsistemas 1 Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 24,5
Total Gestion de Proyecto 2,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacion 10,5
Total Gestion de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 9,5
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 2
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Maria Jose Rabaza
Especialista Técnico -
Implementador - Responsable

Rol: de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
22/09/2014 12 Implementar el prototipo 8,5 Implementacion CU Ver Producto Implementacion
22/09/2014 G6 Reunidn de equipo 1,5 - Gestion de Proyecto
23/09/2014 E2 Auto-estudio 4,5 JSON + Spring Formacion y Entrenamient
23/09/2014 12 Implementar el prototipo 4,0 Implementar JSON + Spring  Implementacién
24/09/2014 12 Implementar el prototipo 1,5 Detalles CU Ver Producto Implementacion
24/09/2014 12 Implementar el prototipo 1,5 Detalles CU Buscar Producto  Implementacién
25/09/2014 12 Implementar el prototipo 2,0 Detalles CU Ver Producto Implementacion
25/09/2014 12 Implementar el prototipo 2,0 Detalles CU Buscar Producto  Implementacion
26/09/2014 17 Verificacién unitaria de mddulo 3,0 Test Unitarios de los CU Implementacion
26/09/2014 12 Implementar el prototipo 1,5 Detalles CU Ver Producto Implementacién
26/09/2014 12 Implementar el prototipo 1,5 Detalles CU Buscar Producto  Implementacion
26/09/2014 G6 Reunién de equipo 1,0 - Gestion de Proyecto
27/09/2014 19 Definir el modelo de implementacion 0,5 Modelo de Implementacién  Implementacion
27/09/2014 12 Implementar el prototipo 6,0 Implementar CU Ajustar Stock Implementacion

Total 39

Total Gestion de Proyecto 2,5

Total Analisis/Requerimientos 0

Total Disefio 0

Total Implementacién 32

Total Gestion de Calidad 0

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0

Total Verificacién 0

Total Formacion y Entrenamiento 4,5

Total Comunicacion 0

Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Manuela Viola
Especialista Técnico -
Implementador -
Responsable de
Rol: Integracion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Observaciones Linea
22/09/201 110 Implementar Clases 4CU Actualizar Precios y Stock Implementacion
23/09/201 110 Implementar Clases 4,5CU Actualizar Precios y Stock Implementacion
24/09/201 110 Implementar Clases 5CU Actualizar Precios y Stock Implementacion
24/09/201 19 Definir el modelo de implementacion 0,5CU Actualizar Precios y Stock Implementacion
25/09/201 110 Implementar Clases 3CU Actualizar Precios y Stock Implementacion
26/09/201 13 Corregir la implementacién 2CU Actualizar Precios y Stock Implementacién
26/09/201 El Reuniones de apoyo 2con Estera Formacion y Entrenamiento
27/09/201 12 Implementar el prototipo 1Proto webServices + CU Actualizar... Implementacion
28/09/201 110 Implementar Clases 5CU Actualizar Precios y Stock Implementacion

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total 27
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacion 25

Total Gestién de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento

Total Comunicacion

Total Implantacion

OO NO OO



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Estera Nocori
Especialista Técnico -
Implementador -
Rol: Responsable de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
Seleccionar Codigo
26/09/20 El Reuniones de apoyo 2con Manuela Formacion y Entrenamie
26/09/2014 G6 Reunidn de equipo 1 Gestion de Proyecto
28/09/20 110 Implementar Clases 5CU Actualizar Precios y Stock Implementacion

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total
Total Gestion de Proyecto
Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio
Total Implementacién
Total Gestién de Calidad
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacién
Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion
Total Implantacion

OONOOOULOO~®



Grupo:

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Gonzalo Capote
IAdministrador-Asistente de
erificacion-Responsable de la
Rol: IComunicacién
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Linea
22/09/2014 G5 Registrar esfuerzo 0,5 Gestion de Proyecto
22/09/2014 G15 Revisién técnica y administrativa 1 Gestion de Proyecto
22/09/2014 G16 Reunién de responsables por area 2 Gestion de Proyecto
23/09/2014 G10 Evaluar y ajustar el plan de proyecto 3 Gestion de Proyecto
23/09/2014 G16 Reunidén de responsables por area 1 Gestion de Proyecto
24/09/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestion de Proyecto
25/09/2014 G2 Seguimiento del proyecto 1 Gestion de Proyecto
26/09/2014 G6 Reunién de equipo 1 Gestion de Proyecto
27/09/2014 G3 Estimaciones y mediciones 3 Gestion de Proyecto
28/09/2014 G3 Estimaciones y mediciones 0,5 Gestion de Proyecto
28/09/2014 G2 Seguimiento del proyecto 6 Gestion de Proyecto
28/09/2014 G7 Elaborar acta de reunién de equipo 0,5 Gestion de Proyecto
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 20,5
Total Gestion de Proyecto 20,5
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestion de Configuracion y Control de Cambio 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:

Nombre: Gonzalo Mercadante

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Analista-Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcidén Actividad Horas Observaciones Linea
22/09/2014 18 Investigar la Herramienta de Desarrollo 1,5Knockout Implementacion
22/09/2014 111 Implementar subsistemas 4 Implementacién
23/09/2014 111 Implementar subsistemas 7 Implementacién
24/09/2014 111 Implementar subsistemas 5 Implementacién
25/09/2014 111 Implementar subsistemas 4 Implementacién
26/09/2014 111 Implementar subsistemas 3 Implementacién
26/09/20 G6 Reunioén de equipo 1,25 Gestion de Proyecto
27/09/20 I11 Implementar subsistemas 4 Implementacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 29,75
Total Gestion de Proyecto 1,25
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 28,5
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:

Nombre: Alfonso Methol

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Responsable de SQA

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
26/09/20 G6 Reunidén de equipo 1 Gestion de Proyecto
27/09/20 Q3 Evaluar y ajustar el plan de SQA 1 Gestion de Calidad
28/09/20 Q7 Evaluar la calidad de los productos 3 Gestion de Calidad
28/09/20 Q5 Revisar las entregas 4 Gestidn de Calidad
27/09/20 Q4 Revision técnica formal 1Revision de los d Gestion de Calidad
27/09/20 E2 Auto-estudio 1Estudio de como Formacion y Entrenamiento
22/09/20 G15 Revision técnica y administrativa 1 Gestion de Proyecto
23/09/20 G16 Reunidon de responsables por area 1SQA + ADMIN + Gestion de Proyecto
22/09/20 G16 Reunidn de responsables por drea 2SQA + ADMIN + Gestion de Proyecto

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio

Total Implementacion

Total Gestién de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion

Total Implantacion

OO0 ~~00WOOoOOou WU



Grupo:

Nombre: Daniela Fagundez

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Analista-Implementador

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
22/09/20 12 Implementar el prototipo 2CU-Iniciar Sesion Implementacion
22/09/20 17 Verificacion unitaria de médulo 1CU-Iniciar Sesion Implementacion
24/09/20 12 Implementar el prototipo 1CU-Actualizar Precios y Stock Implementacion
26/09/20 G6 Reunion de equipo 1 Gestién de Proyecto
27/09/20 19 Definir el modelo de implementacion 1 Implementacion
27/09/20 111 Implementar subsistemas 3CU-Registrar Cliente Implementacion
28/09/20 111 Implementar subsistemas 2CU-Registrar Cliente Implementacion
28/09/20 17 Verificacion unitaria de médulo 1 Implementacion
28/09/20 I11 Implementar subsistemas 3CU-Registrar Cliente Implementacién

Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo

Total

Total Gestion de Proyecto

Total Analisis/Requerimientos
Total Disefio

Total Implementacién

Total Gestion de Calidad

Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios
Total Verificacion

Total Formacion y Entrenamiento
Total Comunicacion

Total Implantacion

N
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Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Pablo Sierra
Responsable de Verificacion -
Rol: Asistente de SQA
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones _Linea
23/09/20 g6 Reunién de equipo 1 Gestion de Proyecto
23/09/20 vl Planificar la verificacion 1 Verificacion
26/09/20 g6 Reunién de equipo 2 Gestién de Proyecto
27/09/20 vl Planificar la verificacion 6 Verificacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 0
Total Gestion de Proyecto 3
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 0
Total Implementacién 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestién de Configuracion y Control de Cambios 0
Total Verificacién 7
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo: 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Guillermo Lopez
Arquitecto - Asistente de
Verificacion - Coordinador
Rol: de Desarrollo
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones Linea
22/09/2014 G16 Reunidn de responsables por area 2Plan de desarrollo Gestion de Proyecto
23/09/2014 G16 Reunién de responsables por area 1Verificacion Gestion de Proyecto
24/09/2014 D4 Disefiar base de datos 2Ajustes modelo Disefio
25/09/2014 D4 Disefiar base de datos 1Documento modelo Disefio
25/09/2014 D2 Describir la arquitectura 2Documento Disefio
26/09/2014 Q6 Revisar el ajuste del proceso 1,5 Gestion de Calidad
26/09/2014 D3 Comunicar el disefio a los implementadores 1 Disefio
27/09/2014 D3 Comunicar el disefio a los implementadores 2 Disefio
27/09/2014 D1 Disefiar casos de uso 2 Disefio
28/09/2014 D1 Disefiar casos de uso 1 Disefio
28/09/2014 D2 Describir la arquitectura 3 Disefio
28/09/2014 G9 Ajustar y controlar el desarrollo 1 Gestion de Proyecto
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 19,5
Total Gestion de Proyecto 4
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 14
Total Implementacion 0
Total Gestién de Calidad 1,5
Total Gestién de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacion 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0



Grupo:

Nombre: Santiago Ramirez

Analista-Documentador de

8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Usuario-Asistente de Verificacion
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones _Linea
25/09/20 D2 Describir la arquitectura 3,5 Disefio
27/09/20 D2 Describir la arquitectura 3,5 Disefio
27/09/20 P9 Definir estdndares de documentacion de usuario 0,5 Implantacion
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Seleccionar Codigo
Total 7,5
Total Gestion de Proyecto 0
Total Analisis/Requerimientos 0
Total Disefio 7
Total Implementacion 0
Total Gestién de Calidad 0
Total Gestioén de Configuracién y Control de Cambios 0
Total Verificacién 0
Total Formacion y Entrenamiento 0
Total Comunicacion 0
Total Implantacion 0,5



Total Linea Gestidn de Proyecto 42
Total Linea Anélisis/Req. 0
Total Linea Diserfio 21
Total Linea Implementacién 147.5
Total Linea Gestion de Calidad 10,5
Total Linea Gestién de Configuracién y Control de Cambios 9,5
Total Linea Verificacion 7
[Total Linea Formacion y Entrenamiento 11,5
Total Linea Comunicacion 0
[Total Linea Implantacion 0,5

249,5
[Total Maria Jose Rabaza 39
Total Manuela Viola 27
'Total Estera Nocon 8
Total Gonzalo Capote 20,5
Total Alfonso Methol 15
Total Fernanda Toledo 33,75
Total Daniela Fagundez 15
Total Gonzalo Mercadante 29,75
Total Juan Pablo Sierra 10
Total Guillermo Lopez 19,5
Total Santiago Ramirez 7.5
Santiago Nieves 24,5

249,5



